

## **Молодежный антинаркотический проект «Открытая встреча»**

### **Краткая аннотация проекта**

Проект «Открытая встреча» призван своей целью подготовить общественных лекторов из числа волонтеров для проведения информационных интерактивных лекций по профилактике употребления психоактивных веществ на базе образовательных организаций. Для участников проекта организован обучающий семинар с изучением тем: основы законодательства, интерактивные элементы занятия, техника публичных выступлений, сложные ситуации и пути выхода из них.

Проект реализуется с 2015 года.

За три года реализации проекта его участниками стали более 8000 человек. Ежегодно количество участников и занятий увеличивается. Так если за 2015 год было проведено 98 занятий, то в 2017 году прошло более 150 интерактивных занятий с охватом 3103 человека. Проведено 3 обучающих семинара, участниками которых стали более 100 человек. Участниками обучающих семинаров разработано 74 авторских занятия по профилактике ПАВ, из них аттестовано и допущено к проведению в образовательных учреждениях 61. 19 экспертов было привлечено для проведения обучающих семинаров и аттестации общественных волонтеров-лекторов.

### **Актуальность проекта**

В современном обществе существует огромное количество мифов о психоактивных веществах (ПАВ): начиная с таких как "попробуй наркотик - с одного раза ничего не будет" и заканчивая "алкоголь и наркотики помогают творчеству". Наблюдается низкий уровень информированности молодежи о последствиях потребления ПАВ, особенно правовых. Просветительские мероприятия по профилактике употребления психоактивных веществ отличаются догматичностью, использованием неинтересных форм для молодежи и низким уровнем информированности самих выступающих о данной проблеме. Усилия волонтеров и организаций, занимающихся этой проблемой не согласованы, носят разрозненный характер, информационное освещение данных мероприятий низкое. Также, следует отметить, что редкие организации и волонтеры сотрудничают с профильными департаментами и учреждениями (УМВД, наркодиспансеры), не используя ресурсы данных организаций, не согласуя с ними принципиальные моменты проведения мероприятий, что вызывает определенное противодействие с их стороны. Уровень профессионализма волонтеров, проводящих мероприятия низкий. Грань между профилактикой и пропагандой очень расплывчата, и многие мероприятия вместо того, чтобы мотивировать на отказ от употребления психоактивных веществ, наоборот стимулирует интерес к ним среди молодежи. Вместо того, чтобы разъяснять о последствиях употребления психоактивных веществ, предлагать альтернативу употреблению им, формировать мотивацию к здоровому образу жизни, профилактические мероприятия идут по системе запугивания, сопровождая это визуальным рядом из шприцов, трупов и картинок смерти. Проект решает проблему некачественной и неправильной профилактической работы и направлен на обучение волонтеров-лекторов методам и технологиям проведения интерактивных занятий и бесед по пропаганде здорового образа жизни и профилактике употребления ПАВ. Также в проекте принимают участие многие профильные ведомства и учреждения: управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД по Кировской области, Наркологический диспансер, управление по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Кирова и другие.

### **Благодаря проекту произойдут следующие изменения:**

- Повышение уровня информированности молодежи о социальных, медицинских и правовых последствиях употребления ПАВ.
- Повышение уровня профессиональных компетенций волонтеров - лекторов по теме "Профилактическая работа ПАВ"
- Создание единого информационного поля для волонтеров, занимающихся профилактикой употребления психоактивных веществ и пропагандой ЗОЖ. Будет создана база методических материалов, которые можно использовать в профилактической работе употребления ПАВ.
- Повышение мотивации общественных волонтеров-лекторов к участию в других профилактических проектах.
- Повышение мотивации участников интерактивных занятий к укреплению и сохранению своего здоровья.
- Создана площадка взаимодействия профильных ведомств, учреждений и организаций, а также отдельных волонтеров, занимающихся профилактикой ПАВ.

### **Цель проекта**

Повышение уровня информированности молодежи о проблеме употребления психоактивных веществ по средствам создания волонтерского отряда лекторов для разных целевых аудиторий.

**Основные целевые группы:** учащиеся старших классов общеобразовательных организаций, педагоги и родители.

**Вторичная целевая группа:** студенты образовательных организаций профессионального образования и образовательных организаций высшего профессионального образования, члены профильных общественных организация в возрасте от 18 лет.

### **Механизм реализации проекта:**

Проект состоит из 3 этапов:

Первый этап - обучающий семинар для волонтеров, в программу которого включены темы: основы законодательства, интерактивные элементы занятия, техника публичных выступлений, социальная реклама и ее использование в интерактивном занятии, сложные ситуации и пути выхода из них.

В рамках второго этапа, на основе полученных знаний участники семинара готовят свою авторскую разработку интерактивного занятия, которую защищают перед экспертами и специалистами Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД, Наркологического диспансера, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, управления по делам молодежи и другими. По итогам защиты получают свидетельство о допуске к работе в образовательных учреждениях.

На третьем этапе проекта обученные волонтеры-лекторы выступают в образовательных организациях города.

В рамках проекта проходят конкурсы на лучшую сценарную разработку занятия по профилактике среди участников проекта, лучшего волонтера-лектора месяца и проекта в целом.

#### Календарный план реализации проекта

| Название                                                                                 | Описание и количественные показатели                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Дата<br>(дд.мм.гггг)    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Подготовка документов проекта                                                            | подготовлены положение, информационное письмо, программа                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 01.08.2018 - 20.08.2018 |
| Рассылка информационных писем                                                            | разосланы информационные письма                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20.08.2018 - 25.08.2018 |
| Сбор заявок                                                                              | собрано 40 заявок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20.08.2018 - 20.09.2018 |
| Разработка дизайна проекта, основных элементов бренд-бука                                | разработан дизайн проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01.08.2018 - 01.09.2018 |
| Создание и работа группы проекта в социальных сетях                                      | создана группа проекта с социальной сети "Вконтакте", в группе постоянно идет обновление контента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20.08.2018 - 31.05.2018 |
| Подготовка содержательного наполнения программы обучающего семинара, работа со спикерами | проработана содержательная часть обучающего семинара, уточнен список спикеров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15.08.2018 - 25.09.2018 |
| Закупка оборудования и заключение необходимых договоров для реализации проекта           | закуплено оборудование и заключены договоры                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 01.09.2018 - 01.09.2018 |
| Создание и рассылка новостных пресс-релизов о проекте                                    | создан пресс-релиз и разослан в более 10 СМИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20.08.2018 - 25.08.2018 |
| Проведение обучающего семинара                                                           | участниками семинара стали не менее 50 человек из города Кирова, экспертами семинара стали не менее 7 человек, в том числе из других регионов РФ. На семинаре были рассмотрены такие темы: правовой, социальный, медицинский аспект употребления наркотических средств, как не перейти грань между профилактикой и пропагандой, использование игровых и тренинговых элементов в профилактике употребления психоактивных веществ, аудиовизуальный компонент в работе по профилактике, ораторское мастерство и техника публичных выступлений. | 29.09.2018 - 30.09.2018 |

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Запись и монтирование обучающих видео                                                                                                                    | записано не менее 5 образовательных видео по темам правовой, социальный, медицинский аспект употребления наркотических средств, как не перейти грань между профилактикой и пропагандой, использование игровых и тренинговых элементов в профилактике употребления психоактивных веществ, аудиовизуальный компонент в работе по профилактике, ораторское мастерство и техника публичных выступлений. | 29.09.2018 - 30.10.2018 |
| Вручение сертификатов об успешном прохождении образовательной программы и допуске к работе                                                               | не менее 20 волонтеров лекторов получают сертификат об успешном прохождении образовательной программы и допуск к к работе                                                                                                                                                                                                                                                                           | 05.10.2018 - 25.10.2018 |
| Проведение занятий в образовательных организациях аттестованными волонтерами-лекторами                                                                   | проведено не менее 250 занятий (лекций) в более чем 50 образовательных учреждениях, участниками которых станут более 5000 человек                                                                                                                                                                                                                                                                   | 05.10.2018 - 31.05.2018 |
| Проведение конкурсов на лучшую сценарную разработку занятия по профилактике среди участников проекта, лучшего волонтера-лектора месяца и проекта в целом | в конкурсе приняли участие не менее 20 волонтеров лекторов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 05.10.2018 - 31.05.2018 |
| Подведение итогов проекта, вручение благодарственных писем, награждение победителей конкурсов                                                            | в мероприятии приняли участие не менее 20 участников проекта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 01.05.2018 - 31.05.2015 |
| Создание и рассылка новостных пост-релизов о проете                                                                                                      | создан пост-релиз и разослан в боле 10 СМИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 01.05.2018 - 31.05.2015 |
| Подготовка отчета о проекте                                                                                                                              | подготовлен отчет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01.05.2018 - 31.05.2015 |

#### **Количественные результаты проекта:**

1. Проведен 1 обучающий семинар;
2. 40 участников образовательного семинара;
3. Не менее 7 экспертов, принявших участие в образовательном семинаре и аттестации волонтеров-лекторов;
4. Не менее 30 авторских разработок представлено участниками обучающего семинара;
5. Аттестовано и допущено к работе не менее 20 лекторов.

6. Занятия прошли в не менее 50 образовательных организациях города;
7. Проведено 250 занятий за период реализации проекта;
8. Участниками проекта стали не менее 5000 человек;
9. Проведено 2 конкурса среде волонтеров-лекторов;
10. Количество информационных поводов в СМИ о проекте не менее 10.

#### **Качественные результаты проекта:**

1. Повышение уровня информированности молодежи
2. Повышение уровня профессиональных компетенция волонтеров - лекторов
3. Создание единого информационного поля для волонтеров, занимающихся профилактикой употребления психоактивных веществ и пропагандой ЗОЖ.
4. Повышение мотивации общественных волонтеров-лекторов к участию в других профилактических проектах.
5. Повышение мотивации участников интерактивных занятий к укреплению и сохранению своего здоровья.
6. Создана площадка взаимодействия профильных ведомств, учреждений и организаций, а также отдельных волонтеров, занимающихся профилактикой ПАВ.

#### **Команда проекта:**

Рязанов Антон Викторович, руководитель проекта, опыт более 15 лет.

Семенова Светлана Николаевна, куратор образовательной части проекта, опыт 8 лет.

Брезгина Виктория, Кокрин Александр, Лусникова Дарья, Закиров Ренат - кураторы проекта по работе с лекторами, участник проекта 2015,2016,2017 года, опыт 4 года.

Барамзина Юлия Викторовна, медиа-специалист проекта, участница проекта 2016, 2017 года, опыт 3 года.

Специалисты профильных ведомств и учреждений (7 человек).

#### **Партнеры проекта:**

- управление по делам молодежи, физической культуры и спорту администрации города Кирова;
- городская комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Кировской области;
- кировское региональное отделение Всероссийского общественного движения «СТОПНАРКОТИК»;
- КОГБУЗ «Кировский областной наркологический диспансер»;
- автономная некоммерческая организация «Просветительский центр «Будущее без насилия и наркотиков»;
- кировское отделение Общероссийской общественной организации «Общее дело».

#### **Мультипликативность и тиражирование проекта**

Тиражирование проекта может происходить несколькими способами:

1. Приглашение в проект участников в качестве волонтеров-лекторов из области и других регионов РФ.

2. Проведение интерактивных занятий волонтерами-лекторами в образовательных учреждениях области и других регионах РФ.
3. Организация дистанционного обучения волонтеров-лекторов из области и других регионов, посредством записей видео-лекций и аттестации по интернет трансляции.
4. Распространение разработок интерактивных занятий по средствам публикации в сети интернет, создания печатного сборника.

#### Бюджет проекта

| №<br>п/п | Статья расходов                                                                                   | Стоимость<br>ед. в руб. | Кол-во ед. | Стоимость,<br>руб. |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|--------------------|
| 1.       | Оплата проживания и питания участников и организаторов образовательного семинара                  | 2000                    | 50         | 100000             |
| 2.       | Транспортные расходы по доставке участников и организаторов образовательного семинара             | 200                     | 50         | 10000              |
| 3.       | Аренда комплекта аппаратуры для проведения образовательного семинара (ноутбук, проектор, колонки) | 6000                    | 1          | 6000               |
| 4.       | Оплата труда экспертов, участвующих в семинаре                                                    | 10000                   | 1          | 10000              |
| 5.       | Оплата проезда спикера из другого региона россии                                                  | 8000                    | 1          | 8000               |
| 6.       | Расходы на связь (телефон и интернет)                                                             | 350                     | 9          | 3150               |
| 7.       | Съемки и монтаж обучающих видео                                                                   | 2500                    | 5          | 12500              |
| 8.       | Фотосъемка обучающего семинара                                                                    | 4000                    | 1          | 4000               |
| 9.       | Разработка дизайна проекта                                                                        | 5000                    | 1          | 5000               |
| 10.      | Печать блокнотов с символикой проекта                                                             | 100                     | 50         | 5000               |
| 11.      | Ручки с символикой проекта                                                                        | 50                      | 50         | 2500               |
| 12.      | Изготовление бейджей участников сбора                                                             | 50                      | 50         | 2500               |
| 13.      | Печать баннера                                                                                    | 5600                    | 1          | 5600               |
| 14.      | Изготовление толстовок для организаторов образовательного сбора и лучшего волонтера месяца        | 1500                    | 20         | 30000              |
| 15.      | Печать сертификатов-удостоверений аттестованным волонтерам-лекторам                               | 100                     | 25         | 2500               |
| 16.      | Изготовление нагрудных значков аттестованных волонтерам-лекторам                                  | 280                     | 25         | 7000               |
| 17.      | Подарочный сертификат для награждения победителей конкурсов                                       | 4000                    | 2          | 8000               |
| 18.      | Подарочный сертификат для награждения за 2 место участникам конкурсов                             | 3000                    | 2          | 6000               |
| 19.      | Подарочный сертификат для награждения за 3 место участникам конкурсов                             | 2000                    | 2          | 4000               |

|     |                                                |      |              |               |
|-----|------------------------------------------------|------|--------------|---------------|
| 20. | Печать дипломов и благодарственных писем       | 35   | 50           | 1750          |
| 21. | Рамки для дипломов и благодарственных писем    | 130  | 30           | 3900          |
| 22. | Аренда помещения для подведения итогов проекта | 5000 | 1            | 5000          |
|     |                                                |      | <b>Итого</b> | <b>242400</b> |