

Номинация Конкурса	Межнациональное и межрелигиозное взаимодействие
Название проекта	Молодежь Объединенная Силой Толерантности (МОСТ)
Оргкомитет проекта	<i>Ф.И.О. руководителя проекта</i>
	Амурская область, г. Благовещенск, ул. Октябрьская 52, 675000
	<i>Адрес проживания с индексом</i>
	<i>Городской (с кодом) и мобильный телефоны</i>
	tpoa@mail.ru
	<i>Адрес электронной почты (обязательно)</i>
	www.amurcollege.ru
	<i>Адрес персонального сайта (сайта проекта)</i>
	Instagram.com.teachers_college
	<i>Адреса социальных сетей (ЖЖ, Твиттер, Вконтакте и др.)</i>
География проекта	Амурская область, муниципальные районы Благовещенский, Свободненский
	<i>перечислить все субъекты РФ, на которые распространяется проект</i>
Срок реализации проекта	24
	<i>продолжительность проекта (в месяцах)</i>
	01.09.2017
	<i>Начало реализации проекта (день, месяц, год)</i>
	01.09.2019
	<i>Окончание реализации проекта (день, месяц, год)</i>
1. Краткая аннотация	<p>Проект МОСТ направлен на предупреждение этнической и религиозной нетерпимости среди студенческой молодёжи и подростков путём вовлечения их в социально - значимую деятельность.</p> <p>Проектом предусмотрена организация Школы волонтеров, с целью обучения 100 добровольцев технологиям и методам формирования толерантных установок, повышения значимости системы ценностных ориентаций и духовных устоев государства в молодежной и подростковой среде.</p> <p>Реализация проекта позволит провести комплекс мероприятий, акций, творческих конкурсов направленных на развитие межнационального сотрудничества в образовательных учреждениях муниципальных районов Благовещенский и Свободненский Амурской области. Для работы в летних оздоровительных лагерях пройдет обучение вожатых в количестве 100 человек по тематической смене «Карусель национальных игр». Планируется создание ресурсного центра для реализации целого ряда информационно-рекламных, пропагандистских, просветительских мероприятий проекта. Будет</p>

	<p>организована интернациональная команда волонтеров, с участием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В результате реализации мероприятий 5000 участников проекта расширят свое информационное поле по проблеме межнационального и межрелигиозного взаимодействия, что будет способствовать развитию межнационального сотрудничества, сохранению и защите самобытности и языков народов Российской Федерации на заявленных территориях.</p>
--	--

<p>2. Описание проблемы, решению/снижению остроты которой посвящен проект</p> <p>Актуальность проекта для молодежи</p> <p>Соответствие проекта «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» (Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р), «Стратегии инновационного развития России до 2020 года» (Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р)</p>	<p>Проблема толерантности актуальна для многонациональной Амурской области, близко граничащей с Китайской народной республикой. На её территории проживают русские, узбеки, армяне, украинцы, эвенки, нанайцы, буряты, татары и др. В настоящее время Амурская область является центром Всероссийских строек: Амурский газоперерабатывающий завод, космодром «Восточный», где трудятся многонациональные трудовые коллективы, специалисты приезжают работать на длительное время, в том числе и семьями. Это требует от людей знаний особенностей менталитета, восприятия культуры другой национальности, что обеспечит бесконфликтное, мирное совместное проживание.</p> <p>Проблема межэтнических отношений затрагивает не только мир взрослых, но и детей, подростков и молодежи, так как в детском, подростковом возрасте начинает формироваться отношение к своей и другим этническим группам.</p> <p>Проведенные психолого-педагогические исследования в Амурском педагогическом колледже по проблеме толерантности и установок на толерантное поведение студенческой молодежи первого курса в 2016, 2017 годах показало следующий уровень толерантности, негативных социальных установок:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 35% студентов имеют фрагментарный характер знаний о своей и других этногруппах, что приводит к трудности в выделении этнодифференцирующих признаков; - 60% не уверены в себе, что приводит к формированию неадекватных психологических защит, которые формируют интолерантное сознание; - 14% первокурсников не знают к кому обращаться за помощью в случае экстремальной ситуации, это связано с низкой толерантностью и недоверием к окружающим; - 30% сельских школьников, поступивших в колледж испытывают «культурный шок», попадая в городские условия. <p>Учитывая географическое положение нашего региона, особенность нахождения учебного корпуса отделения №1 Амурского педагогического колледжа совместно с Православным приходом храма иконы Божией матери «Всех Скорбящих Радость» и основываясь на объективных данных социологического исследования студентов - первокурсников, пришли к выводу о необходимости разработки проекта для работы по созданию межнационального образовательного пространства, по предупреждению этнической и религиозной нетерпимости среди студенческой молодежи и подростков в период педагогической практики через включение их в социально</p>
--	--

	<p>- значимую интересную деятельность.</p> <p>Амурская региональная общественная организация «Молодежный центр «Перспектива» Амурского педагогического колледжа» имеет достаточный опыт работы в данном направлении. В течение трех лет реализовывался проект «Экстремизму, терроризму нет!», в результате для 350 воспитанников детских домов г.г. Благовещенска, Райчихинска, Белогорска, Свободного, Константиновского районов волонтерами проведены интерактивные площадки по формированию устойчивости к социальному давлению. Для студенческой молодежи проведены: 25 диспут - площадок «Молодежь против экстремизма!»; курсы учебных тренинговых занятий для 150 студентов, которые способствовали успешной организации воспитательной работы с целевой аудиторией на базах профессиональной практики в муниципалитетах Амурской области.</p> <p>За данный период налажены связи с Советом молодежи Коренных малочисленных народов Севера. Активизировалось взаимодействие с Православным приходом. 90 молодых людей, будущие учителя, воспитатели, тренеры физической культуры, кадеты, обучающиеся Лицея №6, курсанты военного училища были участниками первого Осеннего бала - 2017, посвященный 110-летию храма. В феврале, в Международный День православной молодежи студенты были участниками в квест – игре «Благовещенск – Храм – Колледж». В православный праздник святой Пасхи, силами наших волонтеров организованы развлекательные площадки «Пасхальная радость» для детей с ОВЗ и детей прихожан церкви. В День национальной поэзии, посвященный Международному дню родного языка проведена литературная гостиная, где студенты читали стихи национальных поэтов.</p> <p>Для первокурсников студенты старших курсов проводят часы общения, такие как «Уроки истории России – путь к толерантности», «Я гражданин России».</p> <p>Участники проекта Мост активно поддержали российских олимпийцев на акции «Россия в моём сердце».</p> <p>Для работы в летних оздоровительных и пришкольных лагерях в апреле и мае пройдет обучение вожатых по тематической смене «Карусель национальных игр».</p> <p>В перспективе планируется создание ресурсного центра для реализации целого ряда информационно-рекламных, пропагандистских, просветительских и других мероприятий проекта. Будет организована интернациональная команда волонтеров, с участием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.</p> <p>. В результате реализации мероприятий 5000 участников проекта расширят свое информационное поле по проблеме межнационального и межрелигиозного взаимодействия, что будет способствовать развитию межнационального сотрудничества, сохранению и защите самобытности и языков народов Российской Федерации на заявленных территориях.</p>
--	--

3. Основные целевые	Подростки; студенты; обучающиеся с ограниченными
----------------------------	--

группы, на которые направлен проект	возможностями здоровья; педагоги
--	----------------------------------

4. Основная цель проекта	Предупреждение молодёжной, подростковой этнической и религиозной нетерпимости путём вовлечения в социально значимую и инновационную деятельность МОСТ, направленную на развитие межнационального сотрудничества.
---------------------------------	--

5. Задачи проекта	<ol style="list-style-type: none"> 1. Привлечение студенческой молодежи, в том числе обучающихся с ОВЗ для участия в проекте МОСТ, формирование интернациональной команды проекта МОСТ. 2. Создание ресурсного центра для реализации информационно-рекламных, пропагандистских, просветительских мероприятий проекта. 3. Проведение комплекса мероприятий и акций, направленных на развитие межнационального сотрудничества среди студенческой молодежи, обучающихся подросткового возраста образовательных организаций муниципальных районов Благовещенский, Свободненский Амурской области. 4. Обобщение и распространение опыта работы по проекту МОСТ.
--------------------------	--

6. Методы реализации проекта	
1.Привлечение студенческой молодежи, в том числе обучающихся с ОВЗ для участия в проекте МОСТ.	
Описание метода	
1.Встречи со студентами, преподавателями 4-х отделений Амурского педагогического колледжа, презентация проекта, рассылка информации о проекте, объявления на сайте колледжа, инстаграмме trachers_college.	
1.Отбор волонтеров из числа студентов, в том числе обучающихся с ОВЗ Амурского педагогического колледжа в Школу волонтеров в количестве 100 человек целью обучения технологиям и методам формирования толерантных установок, повышения значимости системы ценностных ориентаций и духовных устоев государства в молодёжной и подростковой среде.	
2.Подбор лекторов из числа преподавателей и студентов, представителей государственных и общественных организаций для ведения теоретических и практических занятий в Школе волонтеров.	
3. Формирование 5 команд по 20 волонтеров.	
4. Обучение студентов по программе Школа волонтеров МОСТ (6 часов x 6 недель=36 часов).	
5. Из числа слушателей Школы волонтеров сформировать интернациональную команду проекта МОСТ.	
6.Отбор студентов в Школу вожатых в количестве 100 человек для работы в летних оздоровительных лагерях по тематической смене «Карусель национальных игр» (6 часов x 6 недель=36 часов).	
2.Создание ресурсного центра для реализации информационно-рекламных, пропагандистских, просветительских мероприятий проекта.	

Описание метода

1. Отбор соискателей из числа студентов с ОВЗ для работы в ресурсном центре;
2. Составление договора по использованию кабинета и оборудования для работы ресурсного центра.
3. Приобретение и установка программного обеспечения; закупка расходных материалов;
4. Утверждение графика работы в соответствии с планом проекта.
5. Информационное сопровождение мероприятий проекта (создание и обновление контента страницы проекта на сайте колледжа, создание аккаунта проекта в социальных сетях «В контакте», «Инстаграм» и др., создание фотоотчетов, видеороликов), создание учебно-методической базы материалов проекта.

3. Проведение комплекса мероприятий и акций, направленных на развитие межнационального сотрудничества среди студенческой молодежи, обучающихся подросткового возраста образовательных организаций муниципальных районов Благовещенский, Свободненский Амурской области.

Описание метода

1. Установить партнерские отношения с образовательными организациями Благовещенского и Свободненского районов в рамках педагогической практики.
2. Распределение волонтеров по образовательным организациям, детским домам и интернатам на период прохождения педагогической практики для проведения мероприятий в рамках проекта.
3. Распределение волонтеров по средним профессиональным образовательным организациям г. Благовещенска и г. Свободного для проведения мероприятий в рамках проекта.
3. Утвердить график проведения мероприятий: конкурс на логотипа проекта, спортивный праздник «Карусель национальных игр»; интеллектуально-познавательные игры «По страницам национального календаря»; «Осенний бал», посвященный годовщине храма иконы Божией матери «Всех Скорбящих Радость»; часы общения «Уроки истории России – путь к толерантности»; квест – игра, посвященная Международному дню православной молодежи; международный фестиваль детского и юношеского творчества «Весенняя капель»; выставка художественно - прикладного творчества «Весенняя капель»; областная научно-практическая студенческая конференция «Единство России»; областной конкурс социальной рекламы «Мы дружбою нашей сильны!»; День национальной поэзии, посвященный Международному дню родного языка; Пушкинский праздник поэзии, посвященный Дню русского языка; областной фотоконкурс «Сила России - в единство народов».

4. Обобщение и распространение опыта работы по проекту МОСТ.

Описание метода

1. Размещение информации о мероприятиях проекта на сайте колледжа.
2. Подготовка и представление в СМИ пресс-релиз о выполненных мероприятиях проекта.
3. Разработка сборников практических материалов по программе Школа волонтеров, Школы вожатых.
4. Разработка методических рекомендаций по предупреждению религиозной и этнической нетерпимости среди студенческой молодежи и подростков.

7. Календарный план реализации проекта

№	Мероприятие	Сроки (дд.мм.гг)	Количественные показатели реализации
---	-------------	---------------------	--

№	Мероприятие	Сроки (дд.мм.гг)	Количественные показатели реализации
1.	Подбор лекторов для ведения теоретических и практических занятий в Школе волонтеров МОСТ из числа преподавателей и студентов колледжа, представителей государственных и общественных организаций осуществляющих деятельность по проблеме укрепления межнационального и межрелигиозного согласия	1.09.2018 15.09.2018	Сформирована команда лекторов в количестве 5 человек. Разработан и утвержден план теоретических и практических занятий для Школы волонтеров МОСТ
2.	Подготовка и распределение должностных инструкций и функций между ответственными за организацию Школы волонтеров Мост на базе отделения №1 Амурского педагогического колледжа; Составление расписания занятий по программе Школа волонтеров МОСТ	15.09.2018 22.09.2018	Разработаны должностные инструкции, распределены функции между ответственными за организацию Школы волонтеров Мост. Составлено и утверждено расписание занятий по программе Школа волонтеров МОСТ (6 часов x 6 недель =36 часов)
3.	Приобретение инвентаря для тренингов и семинаров Школы волонтеров МОСТ, разработка и изготовление эмблемы, баннера и маек с символикой Школы волонтеров МОСТ.	22.09.2018 29.09.2018	Приобретены: маркерная доска, канцелярские принадлежности на 100 человек (ватман, офисная бумага формата А3, А4; наборы маркеров, ручек, бейджиков; папки, скотч, клей и т.д.); мягкие коврики для выполнения тренинговых упражнений 20 шт. Разработана эмблема, изготовлены баннер, 110 маек с символикой Школы волонтеров МОСТ.
4.	Встречи со студентами, преподавателями 4-х отделений Амурского педагогического колледжа, презентация проекта, рассылка информации о проекте, объявления на сайте колледжа, инстаграмме trachers_college	22.09.2018 29.09.2018	Набор группы из числа студентов, преподавателей в количестве 100 для дальнейшего обучения в Школе волонтеров МОСТ.

№	Мероприятие	Сроки (дд.мм.гг)	Количественные показатели реализации
5.	Подготовка к проведению Осеннего бала совместно с настоятелем храма иконы Божией матери «Всех Скорбящих Радость», подготовка афиш, рассылка информации о мероприятии в инстаграмме trachers_college, объявления на сайте колледжа,	29.09.2018 10.10.2018	Приглашен 1 хореограф, 2 распорядителя бала, утвержден репертуар балльных танцев. Разосланы приглашения представителям администрации города, руководителям образовательных учреждений, спонсорам, представителям СМИ. Составлены соглашения: спортивно о зала для проведения 5 репетиционных занятий; Амурского театра кукол для проведения бала.
6.	Подготовка к проведению и участие в акции, посвященной Дню народного единства России, рассылка информации о мероприятии в инстаграмме trachers_college, объявления на сайте колледжа	29.10.2018 04.11.2018	Украшение шарами, цветами колонны для шествия. Участие в шествии студентов, преподавателей, в том числе волонтеров, всего 600 человек.
7.	Подготовка к проведению и участие в Осеннем бале совместно с настоятелем храма иконы Божией матери «Всех Скорбящих Радость»	29.09.2018 06.11.2018	Проведено 5 репетиционных занятий на базе колледжа для 90 участников, в том числе 45 курсантов Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского.

№	Мероприятие	Сроки (дд.мм.гг)	Количественные показатели реализации
8.	Проведение еженедельных занятий в Школе волонтеров МОСТ	29.09.2018 10.11.2018	Проведены 18 занятий по 2 часа (всего 36 часов) в соответствии с утвержденным расписанием для 100 волонтеров. Сформированы 10 отрядов волонтеров, в том числе 1 интернациональный. Выданы сертификаты, свидетельствующие о прохождении обучения в Школе волонтеров МОСТ
9.	Отбор соискателей из числа студентов с ОВЗ для работы в ресурсном центре; оборудование кабинета для ресурсного центра; приобретение и установка программного обеспечения; закупка расходных материалов; утверждение графика работы в соответствии с планом проекта.	01.09.2018 01.09.2019	Составлен договор с 2 студентами с ограниченными возможностями здоровья по специальности Прикладная информатика. Приобретены необходимое оборудование (Интернет проведен, установлено программное обеспечение), расходные материалы. Разработан и утвержден график работы ресурсного центра.

№	Мероприятие	Сроки (дд.мм.гг)	Количественные показатели реализации
10.	Информационное сопровождение мероприятий проекта (создание и обновление контента страницы проекта на сайте колледжа, создание аккаунта проекта в социальных сетях «В контакте», «Инстаграм» и др., создание фотоотчетов, видеороликов), создание учебно-методической базы материалов проекта, сборников обобщение опыта работы проекта.	12.11.2018 17.11.2018	Разработаны, растиражированы информационно-методические и наглядных материалов для мероприятий проекта. Систематическое обновление контента страницы проекта на сайте колледжа, аккаунта в социальных сетях «В контакте», «Инстаграм» и др., фотоотчетов, видеороликов), пополнение учебно-методической базы материалов проекта.
11.	Подготовка и представление в СМИ пресс-релиз о выполненных мероприятиях проекта. Распределение волонтеров по образовательным организациям, детским домам и интернатам на период прохождения педагогической практики для проведения мероприятий в рамках проекта. Распределение волонтеров по средним профессиональным образовательным организациям г. Благовещенска для проведения мероприятий в рамках проекта.	17.11.2018 31.12.2018	20 школ в г. Благовещенска и Благовещенского района, 7 в г. Свободный и Свободненского района. 6 учреждений среднего профессионального образования г Благовещенска (Амурский аграрный колледж, Благовещенский политехнический колледж, Амурский колледж сервиса и торговли, Амурский колледж строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства, Амурский педагогический колледж).

№	Мероприятие	Сроки (дд.мм.гг)	Количественные показатели реализации
12.	<p>Разработаны Положения о проведении Эстафеты толерантности, интеллектуально-познавательной игры, областного Интернет –конкурса социальной рекламы.</p> <p>Распространение информации о проведении областного Интернет-конкурса среди образовательных учреждений Амурской области.</p>	<p>14.01.2019 14.02.2019</p>	<p>Утверждены Положения о проведении Эстафеты толерантности, интеллектуально-познавательной игры, областного Интернет –конкурса социальной рекламы.</p> <p>Образовательные учреждения Амурской области информированы о проведении областного Интернет-конкурса социальной рекламы.</p>
13.	<p>Подготовка и проведение:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Эстафета толерантности 2. Интеллектуально-познавательная игра «По страницам национального календаря» 3. Час общения «Уроки истории России – путь к толерантности»; 4. Областной Интернет- конкурс социальной рекламы «Мы дружбою нашей сильны!» 	<p>15.02.2019 21.02.2019</p>	<p>Проведены мероприятия в 27-ми образовательных организациях г Благовещенска и Благовещенского района, г. Свободный и Свободненского района и 6-ти учреждений среднего профессионального образования г Благовещенска.</p> <p>Проведен Областной Интернет-конкурс социальной рекламы.</p> <p>Приняло участие в мероприятиях 5000 человек.</p>

№	Мероприятие	Сроки (дд.мм.гг)	Количественные показатели реализации
14.	Разработка Положений, информационных буклетов, афиш, рекламы о проведении Областной научно-практической студенческой конференции «Единство России», фотоконкурсе «Сила России - в единстве народов», Международного фестиваля и областной выставки «Весенняя капель»	21.02.2019 30.03.2019	Утверждены Положения о проведении Областной научно-практической студенческой конференции «Единство России», фотоконкурсе «Сила России - в единстве народов», Международного фестиваля и областной выставки «Весенняя капель».
15.	Подготовка и проведение: 1. Квест – игра, посвященная Международному дню православной молодежи; 2. День национальной поэзии, посвященный Международному дню родного языка.	30.03.2019 15.04.2019	Разработаны Положения, конспекты, подобран наглядный материал, музыкальное сопровождение мероприятий. Проведены мероприятия, посвященные Международному дню православной молодежи и Международному дню родного языка для 300 студентов СПО г. Благовещенска
16.	Подготовка и проведение: 1. Международный фестиваль детского и юношеского творчества «Весенняя капель»; 2. Выставка художественно - прикладного творчества «Весенняя капель»; Распространение информации о проведении Международного фестиваля детского и юношеского творчества посредством СМИ, сети Интернет, социальных сетей.	21.02.2019 30.03.2019	Приобретены призы, подарки для участников и призеров конкурсов. Проведен Международный фестиваль детского и юношеского творчества «Весенняя капель»- 150 участников; Выставка художественно - прикладного творчества «Весенняя капель» -150 участников.

№	Мероприятие	Сроки (дд.мм.гг)	Количественные показатели реализации
17.	Подготовка и проведение: 1. Областная научно-практическая студенческая конференция «Единство России»; 2. Фотоконкурс «Сила России - в единстве народов» Распространение информации о проведении областной научно-практической конференции среди образовательных учреждений Амурской области.	30.03.2019 15.04.2019	Приобретены призы, подарки для участников и призеров конкурсов. Проведены: 1. Областная научно-практическая студенческая конференция «Единство России» - 300 участников; 2. Фотоконкурс «Сила России - в единстве народов»- 500 участников.
18.	Участие волонтеров в рамках мероприятий Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»: <ol style="list-style-type: none"> 1. социальной акции «Весна. Поделись теплом»; 2. Акция «Праздник Весны и труда» 2. Георгиевская ленточка; 3. флешмоб «День Победы»; 4. Бессмертный полк 	15.04.2019 10.05.2019	100 волонтеров приняли участие в Всероссийском общественном движении «Волонтеры Победы»
19.	Подготовка волонтеров к работе в летних оздоровительных лагерях по тематической смене «Карусель национальных игр»	10.05.2019 30.05.2019	Разработано и утверждено содержание тематических смен «Карусель национальных игр». Проведено итоговое мероприятие «Карусель национальных игр» - 100 участников

№	Мероприятие	Сроки (дд.мм.гг)	Количественные показатели реализации
20.	Подготовка и проведение: 1.Пушкинский праздник поэзии, посвященный Дню русского языка. 2. Акция День России	31.05.2019 12.06.2019	Разработано Положение, подобран наглядный материал, музыкальное сопровождение. Проведены мероприятия ко Дню русского языка - Пушкинский праздник поэзии для 300 студентов СПО г. Благовещенска 600 человек приняли участие в акции День России- флешмоб.
21.	Работа педагогического отряда в летних оздоровительных лагерях по тематической смене «Карусель национальных игр»	03.06.2019 26.08.2019	100 вожатых провели мероприятия в рамках тематической смены «Карусель национальных игр» в 6-ти оздоровительных лагерях по 2 смены, общее количество 1450 детей и подростков; 10- ти пришкольных лагерях по 2 смены, общее количество 600 детей и подростков
22.	Подготовка и проведение Слёта волонтеров по итогам работы проекта Школы волонтеров МОСТ	15.08.2019 26.08.2019	Подготовлены выступления, презентации, фотоотчеты, видеоролики о работе в рамках проекта, награждены грамотами участники проекта- 100 волонтеров и 10 преподавателей.
23.	Анализ выполненной работы и подготовка отчетной документации о реализации проекта	15.08.2019 01.09.2019	Подготовлены финансовый и аналитический отчеты по проекту Школа волонтеров МОСТ

№	Мероприятие	Сроки (дд.мм.гг)	Количественные показатели реализации
8. Ожидаемые результаты			
Количес- ственн ые показат ели	<p>1.Общий охват участников проекта: составит более 5 000 человек.</p> <p>2.Подготовлены 100 волонтеров-инструкторов, получившие опыт организации профилактической работы по проблеме проекта, в будущем они смогут использовать в своей педагогической деятельности.</p> <p>3. Создан педагогический отряд в составе 100 вожатых для проведения тематической смены «Карусель национальных игр» в летних – оздоровительных и пришкольных лагерях.</p> <p>4. Сформирован интернациональный волонтерский отряд.</p> <p>5. Создан ресурсный центр для реализации информационно-рекламных, пропагандистских, просветительских мероприятий проекта МОСТ.</p> <p>7. Проведено 13 мероприятий по укреплению межнационального и межрелигиозного согласия.</p> <p>8. Проведение «Осеннего бала», посвященного храму иконы Божией матери «Всех Скорбящих Радость» станет ежегодным традиционным мероприятием, в котором примут участие 50 пар (курсанты военного училища, кадеты, студенты педагогического колледжа).</p>		
Качест- венные показат ели	<p>1. Разработан информационно-методический материал по созданию единого межнационального пространства среди студенческой молодежи;</p> <p>2. Составлены методические рекомендации для работы с обучающимися в школах младшего, подросткового возраста, по проблеме проекта;</p> <p>3. Реализация проекта позволит апробировать опыт работы студентами выпускного курса как очной так и заочной формы обучения Амурского педагогического колледжа в образовательных организациях Амурской области в рамках преддипломной практики.</p> <p>4. Развитие межнационального сотрудничества среди жителей Амурской области.</p>		

9. Мультипликативность

Проект Мост продолжит свою деятельность в других районах Амурской области. В дальнейшем с подробным описанием всех его этапов будет направлен в муниципальные образования других регионов для его реализации.

10. Детализированная смета расходов

	Статья расходов	Стоимость (ед.), руб.	Кол-во единиц	Всего, руб.
	Транспортные расходы	2 000	100	200 000
	Канцтовары: ватман, офисная бумага формата А3, А4; фотобумага наборы маркеров, ручек, бейджиков; папки, скотч, клей и т.д.);	500	200	100 000
	Маркерная доска	7 000	5	53 350
Расходные материалы				
	Заправка ремонт картриджа для цветного принтера	1400	4	5 650
Расходы на проведение мероприятий				
	Грамоты	20	1500	30 000
	Шары (оформление)	4000	4	16 000
	Призы	250	400	100 000
	Сладкий стол	250	180	45 000
Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы				
	Баннеры	2000	5	10 000
Приобретение инвентаря				
	фотоаппарат	40 000	1	40 000
Прочие прямые расходы				
3	Футболки, банданы	450	200	90 000
	ИТОГО:			690 000