

ПРОЕКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 30

К ДОГОВОРУ ПОДРЯДА № 189/10 ОТ 15.09.2010

г. Владикавказ

« ____ » _____ 2016 г.

Акционерное общество «Зарамагские ГЭС», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Исполнительного директора Тотрова Виталия Борисовича, действующего на основании доверенности № 39/2016 от 11.02.2016, с одной стороны, и

Консорциум «ЧГЭС-РУСЬ-Гидромонтаж», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице Лидера Консорциума АО «ЧиркейГЭСстрой», представленного Временно исполняющим обязанности Генерального директора АО «ЧиркейГЭСстрой» Даниловым Акимом Степановичем, действующим на основании приказа № 196 от 30.12.2015, Соглашения о Консорциуме от 28.04.2010, доверенности № 5 от 11.03.2014, выданной ООО «ТСК РУСЬ», доверенности № 1/040316/4/916 от 02.03.2016, выданной АО «Трест Гидромонтаж», и Устава АО «ЧиркейГЭСстрой», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 30 (далее – «Соглашение») к Договору подряда №189/10 от 15.09.2010 (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Пункт 6.2. Договора исключить.
2. Пункт 4 раздела 1 Технического задания (Приложение № 1 к Договору) исключить.
3. Изложить График выполнения Работ (Приложение № 2 к Договору) в редакции Приложения № 1 к настоящему Соглашению.
4. Состав и объем строительно-монтажных работ, подлежащих выполнению Подрядчиком в 1 квартале 2016 г., указаны в Календарном графике производства работ по БСР Зарамагской ГЭС-1 на 1 квартал 2016 г. (6 этап) (Приложение № 2 к настоящему Соглашению).
5. Сроки выполнения работ в 1 квартале 2016 г.:
 - начало работ – 01.01.2016
 - окончание работ – 31.03.2016
6. Включить в Календарный график производства работ по БСР Зарамагской ГЭС-1 на 1 квартал 2016 г. (Приложение № 2 к настоящему Соглашению) сумму доплаты за работы, выполненные Подрядчиком в четвертом квартале 2015 года и принятые Заказчиком. Пересчет стоимости указанных работ произведен в соответствии с письмом Минстроя России от 14.12.2015 № 40538-ЕС/05 «Об индексах изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ и иных индексах на IV квартал 2015 года».
7. Стоимость Работ, выполняемых Подрядчиком в 1 квартале 2016 г., в ценах 2001 года, с учетом прочих затрат Подрядчика, составляет 6 011 116 (Шесть миллионов одиннадцать тысяч сто шестнадцать) рублей 78 копеек.
8. Стоимость Работ, выполняемых Подрядчиком в 1 квартале 2016 г. в текущих ценах, с учетом индекса к базисным ценам 2001 года (в соответствии с письмом Минстроя России от 14.12.2015 № 40538-ЕС/05, Приложение № 1 «Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам строительства на четвертый квартал 2015 года»), составляет 50 335 027 (Пятьдесят миллионов триста тридцать пять тысяч двадцать семь) рублей 66 копеек, в том числе НДС (18%) – 7 678 224 (Семь миллионов шестьсот семьдесят восемь тысяч двести двадцать четыре) рубля 56 копеек.
9. В связи с изменением реквизитов АО «ЧиркейГЭСстрой» п. 16 Договора изложить в следующей редакции:

«16. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

АО «Зарамагские ГЭС»

Подрядчик:

Консорциум
«ЧГЭС-РУСЬ-Гидромонтаж»

Место нахождения: 125362,
г. Москва, Строительный проезд,
дом 7А, корпус 5
Почтовый адрес: 362003,
РСО-Алания, г. Владикавказ,
ул. Первомайская, 34
БИК 040702788
ИНН 1505008701
КПП 773301001
р/с 40702810511090000166
к/с 30101810100000000788
в филиале Банка ВТБ (ПАО)
в г. Ставрополе
тел.: 8 (8672) 52-59-60
факс 8 (8672) 52-59-61
e-mail: Office@zarges.rushydro.ru

Место нахождения: 117393, г. Москва, ул.
Архитектора Власова, дом 51
Почтовый адрес: 367027, РД,
г. Махачкала, ул. Генерала Адильгерее
Магомедтагирова,
пер. Автомобилистов, 7а
БИК 040702615
ИНН 0533001760, КПП 772801001
р/сч 40702810560320001711
в Ставропольском отделении № 5230
ПАО «Сбербанк России» г. Ставрополь
к/сч 30101810907020000615
ОГРН 1020501741523 ОКПО 00117133
ОКВЭД 45.21.51 40.3 45.2 60.23 60.24
63.12.21 74.20.1 74.20.35 74.84
80.4 85.11.2.»

10. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2016.

11. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора, составлено на русском языке в 2 (Двух) подлинных экземплярах, обладающих равной силой, по одному для каждой из Сторон.

12. Неотъемлемыми частями настоящего Соглашения являются:

- Приложение № 1 – График выполнения Работ;

- Приложение № 2 - Календарный график производства работ по БСР Зарамагской ГЭС-1 на 1 квартал 2016 г. (6 этап)

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Заказчик:

АО «Зарамагские ГЭС»
Место нахождения: 125362,
г. Москва, Строительный проезд,
дом 7А, корпус 5
Почтовый адрес: 362003,
РСО-Алания, г. Владикавказ,
ул. Первомайская, 34
БИК 040702788
ИНН 1505008701
КПП 773301001
р/с 40702810511090000166
к/с 30101810100000000788
в филиале Банка ВТБ (ПАО)
в г. Ставрополе
тел.: 8 (8672) 52-59-60
факс 8 (8672) 52-59-61
e-mail: Office@zarges.rushydro.ru

Исполнительный директор
АО «Зарамагские ГЭС»

Подрядчик:

Консорциум
«ЧГЭС-РУСЬ-Гидромонтаж»
Место нахождения: 117393, г. Москва, ул.
Архитектора Власова, дом 51
Почтовый адрес: 367027, РД,
г. Махачкала, ул. Генерала Адильгерее
Магомедтагирова,
пер. Автомобилистов, 7а
БИК 040702615
ИНН 0533001760, КПП 772801001
р/сч 40702810560320001711
в Ставропольском отделении № 5230
ПАО «Сбербанк России» г. Ставрополь
к/сч 30101810907020000615
ОГРН 1020501741523 ОКПО 00117133
ОКВЭД 45.21.51 40.3 45.2 60.23 60.24
63.12.21 74.20.1 74.20.35 74.84
80.4 85.11.2.

Получатель - АО «ЧиркейГЭСстрой»
Врио Генерального директора
АО «ЧиркейГЭСстрой»

_____/В.Б. Тотров/

_____/А.С. Данилов/