

ПРОЕКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ № 31

К ДОГОВОРУ ПОДРЯДА № 189/10 ОТ 15.09.2010

г. Владикавказ

« _____ » _____ 2016 г.

Акционерное общество «Зарамагские ГЭС», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Исполнительного директора Тотрова Виталия Борисовича, действующего на основании доверенности № 39/2016 от 11.02.2016, с одной стороны, и

Консорциум «ЧГЭС-РУСЬ-Гидромонтаж», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице Лидера Консорциума АО «ЧиркейГЭСстрой», представленного Генеральным директором АО «ЧиркейГЭСстрой» Гусейновым Шамилем Алидадаевичем, действующим на основании Устава, Соглашения о Консорциуме от 28.04.2010, доверенности № 5 от 11.03.2014, выданной ООО «ТСК РУСЬ», доверенности № 1/040316/4/916 от 02.03.2016, выданной АО «Трест Гидромонтаж», и Устава АО «ЧиркейГЭСстрой», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 31 (далее – «Соглашение») к Договору подряда №189/10 от 15.09.2010 (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Состав и объем строительно-монтажных работ, подлежащих выполнению Подрядчиком во 2 квартале 2016 г., указаны в Календарном графике производства работ по БСР Зарамагской ГЭС-1 на 2 квартал 2016 г. (7 этап) (Приложение № 1 к настоящему Соглашению).

2. Сроки выполнения работ во 2 квартале 2016 г.:

- начало работ – 01.04.2016
- окончание работ – 30.06.2016

3. Включить в Календарный график производства работ по БСР Зарамагской ГЭС-1 на 2 квартал 2016 г. (7 этап) (Приложение № 1 к настоящему Соглашению) сумму доплаты за работы, выполненные Подрядчиком в первом квартале 2016 года и принятые Заказчиком. Пересчет стоимости указанных работ произведен в соответствии с письмом Минстроя России от 19.02.2016 № 4688-ХМ/05 «Об индексах изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ, индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ и иных индексах на I квартал 2016 года».

4. Стоимость Работ, выполняемых Подрядчиком во 2 квартале 2016 г., в ценах 2001 года, с учетом прочих затрат Подрядчика, составляет 11 333 687 (Одиннадцать миллионов триста тридцать три тысячи шестьсот восемьдесят семь) рублей 68 копеек.

5. Стоимость Работ, выполняемых Подрядчиком во 2 квартале 2016 г., в текущих ценах, с учетом индекса к базисным ценам 2001 года (в соответствии с Приложением № 1 к письму Минстроя России от 19.02.2016 № 4688-ХМ/05 «Об индексах изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ, индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ и иных индексах на I квартал 2016 года») составляет 89 309 552 (Восемьдесят девять миллионов триста девять тысяч пятьсот пятьдесят

два) рубля 05 копеек, в том числе НДС (18%) – 13 623 490 (Тринадцать миллионов шестьсот двадцать три тысячи четыреста девяносто) рублей 99 копеек.

6. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2016.

7. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора, составлено на русском языке в 2 (Двух) подлинных экземплярах, обладающих равной силой, по одному для каждой из Сторон.

8. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения является:

- Приложение № 1 – Календарный график производства работ по БСР Зарамагской ГЭС-1 на 2 квартал 2016 г. (7 этап)

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

Заказчик:

Подрядчик:

АО «Зарамагские ГЭС»
Место нахождения: 125362,
г. Москва, Строительный проезд,
дом 7А, корпус 5
Почтовый адрес: 362003,
РСО-Алания, г. Владикавказ,
ул. Первомайская, 34
БИК 040702788
ИНН 1505008701
КПП 773301001
р/с 40702810511090000166
к/с 30101810100000000788
в филиале Банка ВТБ (ПАО)
в г. Ставрополе
тел.: 8 (8672) 52-59-60
факс 8 (8672) 52-59-61
e-mail: Office@zarges.rushydro.ru

Консорциум
«ЧГЭС-РУСЬ-Гидромонтаж»
Место нахождения: 117393, г. Москва,
ул. Архитектора Власова, дом 51
Почтовый адрес: 367027, РД,
г. Махачкала, ул. Генерала Адильгереев
Магомедтагирова,
пер. Автомобилистов, 7а
БИК 040702615
ИНН 0533001760, КПП 772801001
р/сч 40702810560320001711
в Ставропольском отделении № 5230
ПАО «Сбербанк России» г.Ставрополь
к/сч 30101810907020000615
ОГРН 1020501741523
ОКПО 00117133
ОКВЭД 45.21.51 40.3 45.2 60.23 60.24
63.12.21 74.20.1 74.20.35 74.84
80.4 85.11.2.

Исполнительный директор
АО «Зарамагские ГЭС»

Получатель - АО «ЧиркейГЭСстрой»
Генеральный директор
АО «ЧиркейГЭСстрой»

_____/В.Б. Тотров/

_____/Ш.А. Гусейнов /