

**Расчет стоимость строительно-монтажных работ  
по Договору генерального подряда на достройку Зарамагских ГЭС (расчет составлен  
на основании ССР по завершению строительства Зарамагских ГЭС на 01.07.2009, с  
учетом выполненных работ в период с 01.07.2009 по 01.07.2011).**

1. Стоимость строительно-монтажных работ в ценах 1991года (тыс.руб.) по Договору генерального подряда на достройку Зарамагских ГЭС:

№ п/п	Наименование	Строительно-монтажные работы	Оборудование	Прочие	Всего
1.	СМР. Сумма глав 1-9	164 769,07	455,32	14 320,00	179 544,39
2.	Непредвиденные, 7% от глав 1-9	11 533,84	31,87	1 002,40	12 568,11
3.	Итого с непредвиденными	176 302,91	487,19	15 322,40	192 112,50

2. Расчет стоимости СМР в ценах I квартала 2011г., с учетом индексов дефляторов (тыс.руб.)

	2011	2012	2013	2014
% выполнения работ (по годам)	12,90%	39,52%	31,33%	16,25%
Индексы-дефляторы (данные Минэкономразвития)	1	1,066	1,121	1,259
Стоимость СМР к выполнению в ценах 1991г. (по годам)	22 743,07	69 674,91	55 235,70	28 649,22
В ценах I квартала 2011года	1 472 614,10	4 511 450,33	3 576 511,61	1 855 037,14
С учетом дефляторов	1 472 614,10	4 809 206,06	4 010 814,57	2 335 130,36
<b>ВСЕГО до конца строительства</b>				<b>12 627 765,09</b>
<b>Расчет индекса на СМР на I квартал 2011г.</b>				
дефлятор на I квартал 2011г.				1
индекс СМР на I квартал 2011г. Распоряжение правительства РСО-Алания № 7-Р				64,75
индекс СМР на I квартал 2011г.				64,75

3. Расчет стоимости прочих работ и затрат в ценах I квартала 2011г., с учетом индексов дефляторов (тыс.руб.)

	2011	2012	2013	2014
% выполнения работ (по годам)	8,22%	21,44%	19,39%	50,95%
Индексы-дефляторы (данные Минэкономразвития)	1	1,066	1,121	1,259
Стоимость прочих работ и затрат к выполнению в ценах 1991г. (по годам)	1 259,50	3 285,12	2 971,01	7 806,76
В ценах I квартала 2011года	78 026,10	203 513,34	184 054,28	483 628,96
С учетом дефляторов	78 026,10	216 945,22	206 404,36	608 794,63
<b>ВСЕГО до конца строительства</b>				<b>1 110 170,32</b>
<b>Расчет индекса на прочие на I квартал 2011г.</b>				
индекс на прочие на I квартал 2011г. Письмо № 4511-КК/08 МинРегиона РФ				61,95
индекс на прочие на I квартал 2011г.				61,95

4. Расчет стоимости оборудования в ценах I квартала 2011г., с учетом индексов дефляторов (тыс.руб.)

	2011	2012	2013	2014
% выполнения работ (по годам)	100,00%	0	0	0
Индексы-дефляторы (данные Минэкономразвития)	1	1,066	1,121	1,259
Стоимость оборудования к выполнению в ценах 1991г. (по годам)	487,19	0	0	0
В ценах I квартала 2011года	28 685,75	0	0	0
С учетом дефляторов	28 685,75	0	0	0
<b>ВСЕГО до конца строительства</b>				<b>28 685,75</b>
<b>Расчет индекса на оборудование на I квартал 2011г.</b>				
индекс на оборудование на I квартал 2011г. Письмо № 4511-КК/08 МинРегиона РФ				58,88
индекс на оборудование на I квартал 2011г.				58,88

**5. Цена Договора Генподряда в ценах I кв. 2011 года с учетом инфляции до конца строительства (тыс.руб.)**

<b>Цена Договора</b>	<b>13 766 621,16</b>
<b>НДС-18%</b>	<b>2 477 991,80</b>
<b>Итого с НДС</b>	<b>16 244 612,96</b>

**Заказчик**

Генеральный директор  
ОАО «Зарамагские ГЭС»

\_\_\_\_\_ Тотров В.Б.

**Генподрядчик**

Генеральный директор  
ОАО «ЭСКО ЕЭС»

\_\_\_\_\_ Минаев А.В.