

Разработка бизнес-планов и проектов технического перевооружения и реконструкции, а также предпроектные обследования на 2010-2014 гг.

Филиал ОАО "РусГидро" - "Зейская ГЭС"

| № | Наименование объекта | Наименование работ | Сроки выполнения работы | |
|------------|--|---|-------------------------|---------------------------|
| | | | Начало (чч.мм.гггг) | Окончание (чч.мм.гггг) |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| 1. | Гидротурбинное, гидромеханическое, вспомогательное оборудование | x | x | x |
| 1.1. | Насос 1НО №1 (инв.ЗЕ00030408) Насос 1НО №2 (инв.ЗЕ00030409) Насос 1НО №3 (инв.ЗЕ00030604) Насос 1НО №4 (инв.ЗЕ00016097) | Проект замены артезианских насосов в насосной откачки воды из полостей плотины 1-НО | 30.07.10 | 25.03.11 |
| 1.2. | Лифт грузовой Плотина бетонная ЛБ (ЗЕ00030456) Лифт грузовой Плотина бетонная ПБ (ЗЕ030456-1) | Проект замены грузопассажирских лифтов плотины | 01.09.10 | 25.12.10 |
| 1.4. | Турбины гидравлические поворотнлопастные диагональные. Д-45-2556-В-600 ГА-1 - ГА-6 | Предпроектное обследование турбин с целью определения объема реконструкции | 01.09.10 | 25.12.12 |
| 2. | Электротехническое оборудование | x | x | x |
| 2.2. | Оборудование ОРУ-220/500 | Проект комплексной замены оборудования открытых распределительных устройств напряжением 220 кВ, 500 кВ | 30.06.07 | 28.02.12 |
| 2.3. | Бетонная плотина (ЗЕ00008001) | Проект реконструкции зданий (замена внутреннего освещения плотины) | 01.12.09 | 31.03.10 |
| 2.4. | Шинопровод 0.4 кв (инв. ЗЕ00016739) | Проект реконструкции шинного моста (замена коммутационного аппарата) | 30.06.10 | 25.09.10 |
| 2.5. | Генератор дизельный ВБ | Разработка проекта установки дизельного генератора для резервного питания кранов ВБ | 30.06.10 | 25.09.10 |
| 3. | АСУТП, РЗА и ПА | x | x | x |
| 4. | Оборудование СДТУ и связи | x | x | x |
| 4.1. | Оборудование СДТУ и связи | Проект реконструкции системы телемеханики и связи | 30.06.09 | 30.03.10 |
| 4.2. | Магистральная линия связи оптоволоконная | Доработка и экспертиза проекта ВОЛС | 01.07.10 | 25.12.10 |
| 5. | Системы безопасности | x | x | x |
| 5.1. | Комплекс инженерно-защитных сооружений гидроузла (инв.№ЗЕ0099484) | Проект реконструкции участка КТСФЗ в районе плавбазы | 30.06.10 | 25.09.10 |
| 6. | Гидротехнические сооружения | x | x | x |
| 6.2. | Бетонная плотина (ЗЕ00008001) | Предпроектное обследование гидротехнических сооружений с целью оценки технического состояния и определения объема реконструкции | 01.09.10 | 25.05.11 |
| 6.3. | Бетонная плотина (ЗЕ00008001) | Проект реконструкции основания подпорной стенки № 3 и водораздельной стенки плотины Зейской ГЭС | 01.10.10 | 25.03.11 |
| 6.4. | Берегоукрепление (инв. ЗЕ00080836) | Согласование технического решения усиления откосов берегоукрепления в районе подпорной стенки № 3 | 01.09.10 | 25.09.10 |
| 7. | Здания и прочие сооружения | x | x | x |
| 7.2. | Ливневая канализация от хоздвора до главного корпуса (ЗЕ00014530) | Проект реконструкции ливневой канализации | 31.05.09 | 25.12.10 |
| 7.3. | Здание котельной ЭК п.Светлый | Проект замены кровли электрокотельной | 01.06.10 | 25.12.10 |
| 7.4. | Административно-производственный корпус №2 (инв.№ЗЕ00003208) | Проект реконструкции канализационных насосных станций здания ГЭС и АПК-2 | 30.07.2010 | 25.12.10 |
| 7.5. | Здание ГЭС (инв. ЗЕ00000071) | Проект реконструкции зданий ГЭС (выполнение гидроизоляции по оси Т1 в осях 3-27 здания ГЭС) | 30.09.08 | 30.06.10 |
| 8. | АСУП, системы телекоммуникаций | x | x | x |
| 9. | Объекты непромышленной сферы | x | x | x |
| 9.1. | Административно-хозяйственное оборудование | x | x | x |
| 9.2. | Плав средства и автокраны | x | x | x |
| 10. | Работы по расширению действующих объектов | x | x | x |
| 11. | Прочее | x | x | x |
| | ВСЕГО ВЫПОЛНИТЬ РАБОТ | x | x | x |