

Утверждено на педсовете
МБДОУ – д/с №27
«Чебурашка»
Протокол № 5
от 27.12.2013г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующая
Короткова Г.Л.

Пр. № 65-а от 27.12.2013г.

План мероприятий

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного учреждения в МБДОУ – детский сад №27 «Чебурашка» в 2014-2016 гг.

Цель: Создание системы организационно – управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного учреждения в МБДОУ – д/с №27 «Чебурашка».

Задачи:

1. Создать условия внедрения и реализации ФГОС ДО в МБДОУ – д/с №27 «Чебурашка».
2. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу дошкольного учреждения.
3. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.
4. Разработать организационно – управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО в МБДОУ – д/с №27 «Чебурашка».
5. Организовать эффективную кадровую политику в дошкольном учреждении.

№ п/п	Наименование мероприятия	Нормативный акт	Сроки	Ответственные
Нормативно – правовое обеспечение				
1.	Разработка и утверждение нормативно – правовых актов	Приказ и план мероприятий МБДОУ –д/с №27 по введению ФГОС ДО	Январь-май 2014	Заведующая Старший воспитатель
2.	Анализ использования нормативного обеспечения федерального, регионального и муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.		В течение всего периода	Заведующая Старший воспитатель
3.	Подведение итогов по		Май	Заведующая

	введению ФГОС ДО.		2014-2016	Старший воспитатель
4.	Определение из РЕЕСТРА образовательных программ. Обеспечение методической литературой, пособиями для организации воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО.		По мере поступления	Заведующая Старший воспитатель
5.	Разработка образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО.		Август-сентябрь 2014	Заведующая Старший воспитатель
6.	Утверждение образовательной программы дошкольного образования.		сентябрь 2014	Заведующая
7.	Разработка программы развития ДОУ с учетом требований ФГОС ДО.		2015	Творческая группа
8.	Разработка должностных инструкций в соответствии с ФГОС ДО.		2014	Заведующая
9.	Внесение изменений и дополнений в Уста ДОУ.		2016	Заведующая
Организационное обеспечение				
10.	Изучение опыта работы других регионов по введению ФГОС ДО.		В течение года	Заведующая Старший воспитатель
11.	Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО.		декабрь 2014	заведующая
12.	Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО.		постоянно	Старший воспитатель
13.	Оценка готовности учреждения и педколлектива к введению ФГОС ДО,		Август 2014	Старший воспитатель
14.	Изучение администрации, педколлектива материала Минобразования РФ по введению ФГОС ДО		По мере поступления	Заведующая Старший воспитатель
15.	Проведение педагогических совещаний по ознакомлению с нормативно – правовыми документами, регулируемыми введение ФГОС ДО		ежегодно	Старший воспитатель
16.	Освещение вопросов по введению и реализации ФГОС ДО на педагогических совещаниях		ежегодно	Старший воспитатель
17.	Обеспечение образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО.		Май 2014	Старший воспитатель
18.	Участие педагогов в обучающих семинарах		В течение года	Старший воспитатель

	города и области по теме			
19.	Организация и проведение семинаров, мастер - классов для педагогов		В течение года	Старший воспитатель
20.	Анкетирование родителей, изучение мнения родителей о введении ФГОС ДО		Сентябрь-октябрь 2014	Творческая группа
21.	Комплектование библиотеки методического кабинета в соответствии с ФГОС ДО		В течение года	Старший воспитатель
22.	Проведение мониторинга готовности учреждения		Февраль 2014	заведующая
Кадровое и научно – методическое обеспечение				
23.	Корректировка плана-графика повышения квалификации пед. работников, младших воспитателей в связи с введением ФГОС ДО.		Февраль 2014	Заведующая Старший воспитатель
24.	Реализация запланированного графика повышения квалификации сотрудников		2014-2016	Заведующая Старший воспитатель
25.	Организация внутренней системы в рамках повышения квалификации для младших воспитателей		2014-2016	Заведующая Старший воспитатель
26.	Разработка годового плана с учетом введения ФГОС		Сентябрь 2014	Старший воспитатель
27.	Составление прогноза обеспечения кадровым составом		2014-2016	Заведующая
28.	Организация проведения аттестации пед. работников в соответствии с методическими рекомендациями		2014-2016	Старший воспитатель
29.	Организация педсовета на тему «ФГОС как ориентир развития системы ДО»		Сентябрь 2014	Заведующая Старший воспитатель
30.	Анкетирование педагогов для уточнения потребностей и профессиональных трудностей в процессе внедрения в ДОУ ФГОС		Октябрь 2014	Старший воспитатель
31.	Консультирование педагогов по проблеме внедрения ФГОС ДО с целью повышения их педагогической компетенции		Октябрь-ноябрь 2014	Старший воспитатель
32.	Организация педсовета на тему «ФГТ и ФГОС сравнительный анализ»		Март 2015	Старший воспитатель
33.	Проведение педчасов, консультаций, семинаров, практикумов по вопросам		В течение года	Старший воспитатель

	перехода на ФГОС ДО			
34.	Работа педагогов с методической литературой и периодической печатью по вопросам ФГОС ДО		постоянно	Старший воспитатель Рабочая группа
35.	Обобщение опыта реализации ФГОС ДО педагогами ДОУ		В конце учебного года	Старший воспитатель
36.	Подведение итогов работы коллектива на педсовете		В конце учебного года	Старший воспитатель
37.	Отчет рабочей группы о проделанной работе в ДОУ по ФГОС ДО		В конце учебного года	Руководитель рабочей группы
Информационное обеспечение				
38.	Размещение на сайте МБДОУ информационных материалов о переходе на ФГОС ДО		2014-2016	Заведующая
39.	Информирование родителей, воспитанников ДОУ о подготовке и переходе на ФГОС ДО через наглядную информацию в ДОУ, сайт, группу, работу с родительским комитетом, организацию родительских собраний по теме		2014-2016	Старший воспитатель Творческая группа
40.	Публичная отчетность о проделанной работе		Постоянно	Рабочая группа
Финансово-экономическое обеспечение				
41.	Определение объемов, расходов на подготовку и переход на ФГОС ДО		Сентябрь 2014-2016	Заведующая
42.	Заключение дополнительных соглашений, трудовых договоров с педработниками		Сентябрь 2014	Заведующая
Материально-техническое обеспечение				
43.	Анализ материально-технической базы МБДОУ с учетом требований ФГОС ДО		2014-2016	Заведующая Старший воспитатель
44.	Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с учетом требований ФГОС ДО		2014-2016	Старший воспитатель
45.	Обеспечение соответствующей предметно-пространственной среды соответствующей ФГОС ДО		2014-2016	Заведующая Старший воспитатель
46.	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий, материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО		2014-2016	Заведующая