

Приложение №1

**План деятельности по созданию и функционированию муниципального
опорного центра дополнительного образования детей в Пронском
муниципальном районе
на 2018 год**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Исполнитель
1.	Создание муниципального (опорного) центра дополнительного образования детей – далее МОЦ ДО 1.Отбор и утверждение площадки МОЦ ДО. 2. Определение координатора МОЦ ДО. 3. Назначение руководителя МОЦ ДО. 4. Утверждение Положения о деятельности МОЦ ДО. 5. Утверждение Плана работы МОЦ ДО.	апрель 2018г.	УО и МП
2.	Внесение изменений в должностные инструкции кадрового состава МОЦ ДО	апрель 2018	МБУ ДО «ДДТ»
3.	Размещение информации о создании и функционировании МОЦ ДО на сайте УО и МП, МБУ ДО «ДДТ».	май 2018	УО и МП, МОЦ ДО
4.	Привлечение интеллектуальных партнеров, бизнес-партнеров, иных участников деятельности по реализации приоритетного проекта. Подписание соглашений о сотрудничестве.	3 квартал 2018	МОЦ ДО
5.	Повышение педагогической компетенции сотрудников МОЦ ДО.	По графику	МОЦ ДО
6.	Формирование банка лучших дополнительных общеобразовательных программ	3 квартал 2018 года	УО и МП МОЦ ДО ОО

	и инновационных практик.		
7.	Проведение совещаний, семинаров для педагогов дополнительного образования, информирование о ходе реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», освещение деятельности МОЦ ДО.	3-4 квартал 2018 года	УО и МП МОЦ ДО
8.	Проведение конкурсных и иных мероприятий для обучающихся педагогов дополнительного образования.	IV квартал 2018 года	МОЦ ДО