

Приложение № 1 к приказу № 281 от 15.01. 2014г.

ПРИНЯТО

Рабочей группой по введению ФГОС ДО

Протокол № 1
от « 15 » 01 2014г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МДОУ детский сад

№ 5 «Солнышко»

А.В.Газина

« 15 » 01 2014г.

281

План мероприятий

**по введению федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в МДОУ детский сад
комбинированного вида № 5 «Солнышко»**

на 2014-2015 годы

Цель: создание условий для реализации образовательной программы и методического обеспечения учреждения и внедрения ФГОС ДО.

Задачи:

1. Привести в соответствие с ФГОС ДО нормативно-правовые документы ДОУ.
2. Обеспечить материально-технические условия для введения ФГОС ДО.
3. Организовать подготовку педагогов.

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Ожидаемые результаты
Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО				
1.	Разработка плана мероприятий по введению ФГОС ДО Издание приказа об утверждении плана мероприятий по введению ФГОС ДО	до 16.01.2014г.	Старший воспитатель	План мероприятий по введению ФГОС ДО
2.	Приведение локальной нормативной базы ДОУ в соответствии с ФГОС ДО Разработка документов, обеспечивающих условия реализации ФГОС ДО и достижение планируемых	2014г.	Заведующий	Локальные акты, обеспечивающие условия реализации ФГОС ДО и достижение планируемых результатов

	результатов			
3.	Разработка основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ в соответствии с ФГОС ДО, с учетом примерных образовательных программ	До 30.08.2014г.	Старший воспитатель	Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ
4.	Формирование банка нормативных правовых актов по введению ФГОС ДО	Январь 2014г. – август 2015г.	Старший воспитатель	Использование в работе банка нормативных правовых актов федерального, регионального, муниципального уровней по введению ФГОС ДО
5.	Мониторинг условий реализации ФГОС ДО	Январь, август, декабрь 2014г.	Заведующий Старший воспитатель	Оценка соответствия условий реализации ООП ДО требованиям ФГОС ДО
Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС ДО				
6.	Утверждение состава рабочей группы по введению ФГОС ДО в дошкольном учреждении, реализующем образовательную программу дошкольного образования на 2013 – 2015 годы. Разработка положения о рабочей группе.	Декабрь 2013	Заведующий	Приказ № 47 от 31.12.2013г.
7.	Информирование родителей о подготовке к введению и порядке перехода на стандарты дошкольного образования.	Январь 2014	Воспитатели групп	Проведение общего родительского собрания
8.	Проведение семинаров-практикумов, круглых столов для педагогических	2014г.	Рабочая группа	План информационно-методического

	работников по вопросам создания условий для введения ФГОС ДО в ДОУ			сопровождения введения и реализации ФГОС ДО
Методическое обеспечение введения ФГОС ДО				
9.	Создание механизмов подготовки, поддержки и сопровождения профессионального роста педагогических кадров в условиях разработки основной образовательной программы дошкольного образования ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО	2014г.	Рабочая группа	Модель психолого-педагогического сопровождения профессионального роста педагогических кадров в условиях введения и реализации ФГОС ДО
10.	Использование в работе сборников инструктивно-методических материалов, методических рекомендаций по вопросам введения и реализации ФГОС ДО	Январь 2014г. – август 2015г.	Заведующий Старший воспитатель	Использование в работе сборников: оценка готовности ДОУ к введению ФГОС ДО; нормативное обеспечение основной образовательной программы; методические рекомендации по оснащению ДОУ с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей
11.	Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам введения ФГОС ДО (цикл семинаров, консультаций и др. форм методической работы)	Январь 2014г. – август 2015г.	Старший воспитатель	Освоение педагогами требований ФГОС ДО. Тематические консультации, семинары-практикумы и т.п. по актуальным проблемам перехода на ФГОС

				ДО
Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО				
12.	Корректировка годового плана работы дошкольного учреждения с учетом введения ФГОС ДО	Январь 2014г.	Старший воспитатель	Дополнения к годовому плану ДОУ на 2013-2014 у.г.
13.	Проведение педагогических советов, консультаций по теме «ФГОС ДО»	Январь 2014г. – август 2015г.	Старший воспитатель	Освоение педагогами требований ФГОС ДО
14.	Повышение квалификации педагогических работников ДОУ в контексте требований ФГОС ДО	Сентябрь 2013г.	Старший воспитатель	План повышения квалификации педагогических работников ДОУ
Информационное обеспечение введения ФГОС ДО				
15.	Организация доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам Интернет	2014г.	Заведующий	Размещение информации на официальном сайте ДОУ, информационных стендах
16.	Информирование родителей воспитанников и всех заинтересованных лиц, вовлеченных в образовательную деятельность, а так же широкой общественности о переходе на ФГОС ДО (сайт ДОУ, информационные стенды, родительские собрания и пр.)	2014г.	Заведующий Старший воспитатель Воспитатели групп	Протоколы родительских собраний
Материально-техническое введение ФГОС ДО				
17.	Мониторинг материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ДО	2014г.	Заведующий	Оснащение ДОУ оборудованием, методическими пособиями в соответствии с требованиями ФГОС ДО

18.	Составление перечня методических пособий, оборудования, необходимого для введения ФГОС ДО	2014г.	Старший воспитатель	Перечень методических пособий, оборудования, необходимого для введения ФГОС ДО
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО				
19.	Учет методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации полномочий по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступности и бесплатного дошкольного образования	Ежегодно	Заведующий	Эффективное планирование расходов средств муниципального и регионального бюджетов
20.	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО	Ежегодно	Заведующий	Корректировка и выполнение муниципального задания