

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ИЗУЧЕНИЮ и ВНЕДРЕНИЮ ФОП ДО (ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

в МБДОУ «Детский сад 138»

Первый этап. Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления Федеральной образовательной программой.

Второй этап. Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОУ. Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для разработки и управления программой

№		Сроки
1	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса.	февраль 2023
2	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП.	март 2023
3	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП педагогическим коллективом	март 2023
4	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП	март-май 2023
5	Обеспечение участие членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП	март-май 2023
6	Утверждение плана работы по введению ФОП	февраль 2023

РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА

Определение изменений и дополнений

	мероприятия	
1	Анализ соответствия Программы обязательному минимуму содержания, заданному в Федеральной программе	
2	Организация обсуждения ФОП ДО	март, апрель
3	Определение УМК (Учебно-методических пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП	май 2023
4	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФОП	июнь-август
5	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО	февраль

6	Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности	май 2023
7	Определение результатов освоения ФОП дошкольниками в соответствии с ФГОС.	май 2023
8	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ на основе результатов диагностического мониторинга	сентябрь 2023
9	Мониторинг сформированности интегрированных качеств дошкольников в соответствии с ФГОС	сентябрь 2023

Информационное обеспечение подготовки введения ФОП

1	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП на сайте дошкольного учреждения	Март-сентябрь 2023
---	--	--------------------

Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП

1	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов	февраль-май 2023
2	Анкетирование воспитателей по готовности к реализации ФОП ДО	август 2023
3	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП	август 2023

Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФОП

1	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФОП	май-август 2023
2	Укрепление материально-технической базы ДОУ	май-август 2023