

## ПЛАН-ГРАФИК

### мероприятий по обеспечению подготовки к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на 2013 - 2014 г.г.

| № п/п  | Мероприятие  | Примерные сроки                    | Ответственные                          | Ожидаемый результат   | Формы отчетных документов  |
|--|--|------------------------------------|--|---|--|
| <b>1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО</b> |  |                                    |  |   |  |
| 1  | Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС дошкольного образования                              | Декабрь 2013 г                     | Заведующий ДОУ                         | Создание и определение функционала рабочей группы   | Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО                      |
| 2  | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО                     | Январь 2014 г.                     | Заведующий ДОУ<br>Старший воспитатель  | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО   | Приказ, план-график  |
| 3  | Организация повышения квалификации по проблеме введения ФГОС   | В течение 2014/ 2015 учебного года | Заведующий ДОУ                         | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС   | Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки |
| 4  | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО                      | Март 2014                          | Заведующий ДОУ,<br>Старший воспитатель | Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФГОС   | Педагогический совет   |
| 5  | Разработка проекта методического сопровождения педагогов по введению ФГОС ДО                             | Январь 2014г                       | Старший воспитатель                    | Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | Проект   |
| 6  | Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педагогических советах  | В течение 2013/2014 учебного года  | Заведующий ДОУ<br>Старший воспитатель  | Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС дошкольного образования   | Протоколы педагогических советов   |
| 7  | Проведение инструктивно-методических совещаний, педчасов, обучающих семинаров, по вопросам введения ФГОС | В течение 2013/2014 учебного года  | Старший воспитатель                    | Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений   | План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов                 |

|    |   |  |   |   |   |
|----|---|--|---|---|---|
| 8  | Проведение открытых просмотров образовательной деятельности для педагогов   | Апрель 2014г.  | Старший воспитатель                     | Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования  | План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов                          |
| 9  | Организация участия различных категорий педагогических работников в педагогических мероприятиях разного уровня по вопросам введения ФГОС ДО | В течение 2013/2014 учебного года                            | Заведующий, Старший воспитатель         | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО   | Материалы семинаров, конференций городского, областного, регионального и федерального уровней |
| 10 | Разработка и утверждение основной общеобразовательной программы дошкольного образования   | Апрель 2014г.  | Старший воспитатель<br>рабочая группа   | Наличие ООП дошкольного образования   | Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ   |
| 11 | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения подготовки к введению ФГОС       | В течение учебного года                                      | Старший воспитатель<br>педагог-психолог | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки | План консультаций для педагогов ДОУ   |
| 13 | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ  | Январь 2014г..   | Заведующий ДОУ                          | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФГОС ДО   | Приказ об утверждении локальных актов   |
| 14 | Мониторинг подготовки к введению ФГОС дошкольного образования   | Май 2014г.   | Старший воспитатель                     | Диагностические материалы   | План контроля   |
| 15 | Организация отчетности по подготовке к введению ФГОС  | По срокам и процедуре, установленным управлением образования | Заведующий ДОУ,<br>Старший воспитатель  |   | Отчеты  |

## 2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ОО

|   |                  |               |                |  |                          |
|---|------------------|---------------|----------------|--|--------------------------|
| 1 | Анализ кадрового | Декабрь 2013г | Заведующий ДОУ |  | Аналитическая информация |
|---|------------------|---------------|----------------|--|--------------------------|

|   |   |                         |                                       |   |  |
|---|---|-------------------------|---------------------------------------|---|--|
|   | обеспечения введения ФГОС ДО  |                         |                                       |   |  |
| 2   | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, участвующих в подготовке к введению ФГОС в 2014/2015 учебном году | В течение учебного года | Заведующий ДОУ                        | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План-график                                      |
| 3   | Проведение педагогического совета «Введение ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы»   | Декабрь<br>17.12.2013г. | Заведующий ДОУ<br>Старший воспитатель | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения   | Протокол педсовета                               |
| 4   | Организация участия педагогов ДОУ в конференциях по подготовке к введению ФГОС дошкольного образования  | В течение учебного года | Заведующий,<br>Старший воспитатель    | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом   | Приказы, материалы                               |
| 5.  | Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС.  | В течение учебного года | Заведующий,<br>Старший воспитатель    | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | Приказы,<br>Протоколы заседания творческих групп |
| <b>3. Создание материально-технического обеспечения подготовки введения ФГОС ДО</b> |   |                         |                                       |   |  |
| 1   | Обеспечение оснащённости ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений.  | В течение учебного года | Заведующий                            | Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ с учетом требований ФГОС   | Информационная справка                           |
| 2   | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП дошкольного образования  | В течение года          | Заведующий,<br>завхоз                 | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС   | Информационная справка                           |

|   |   |                         |   |   |   |
|---|---|-------------------------|---|---|---|
|   | действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.  |                         |   |   |   |
| 3   | Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами  | В течение года          | Старший воспитатель   | Оснащенность ООП необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой  | Информационная справка  |
| 4   | Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | В течение учебного года | Старший воспитатель<br>Администратор интернет представительства | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов  | Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС ДО» на интернет представительстве ДОУ |
| 5   | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.                   | В течение учебного года | Старший воспитатель<br>Администратор интернет представительства | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС ДО» на интернет представительстве ДОУ |
| <b>4. Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФГОС ДО</b> |   |                         |   |   |   |
| 1   | Проведение самооценки готовности ДОУ к введению ФГОС ДО   | Декабрь 2013г.          | Заведующий ДОУ<br>Старший воспитатель                           | Получение объективной информации о готовности ДОУ переходу на ФГОС  | Самоанализ готовности ДОУ к введению ФГОС ДО  |
| 2   | Размещение на сайте учреждения информации о введении ФГОС дошкольного образования   | В течение года          | Старший воспитатель   | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО   | Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС ДО» на интернет представительстве ДОУ |
| 3   | Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС дошкольного образования (Включение в публичный доклад заведующего раздела,    | Май 2014 г              | Заведующий ДОУ  | Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО   | Размещение публичного отчета на интернет представительстве ДОУ                                |

|   |   |                |                   |   |            |
|---|---|----------------|-------------------|---|------------|
|   | отражающего ход введения ФГОС ДО в МДОУ д/с №117 «Электроник»).   |                |                   |   |            |
| 4 | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на новые ФГОС ДО | В течение года | Администрация ДОУ | Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования | Публикации |