



## ДОРОЖНАЯ КАРТА

### по введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС) МБДОУ «Д/С №15»

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
<b>1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС</b>					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС	15.12.2013	Руководитель ДОО	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС	23.12.2013	Руководитель рабочей группы	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООУ	План-график
3	Организация непрерывного повышения квалификации через сетевые мероприятия ММС по проблеме введения ФГОС	Позапно, с 01.01.2014 г.	заведующая	Позапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО	Ведение статистики согласно перспективного плана ПК
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС	До 30.12.2013 г.	Заведующая Заведующий хозяйством	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС	Совещание при руководителе протокол совещания
5	Анализ методического сопровождения введения ФГОС в ДОУ	До 09.01.2014 г.	Старший воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления	Анализ

6	Проведение инструктивно-методических совещаний, педагогических советов и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ООО	Поэтапно, с 19.12.2014 г.	заведующая	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	Протоколы, конспекты докладов
8	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы на педагогическом совете	30.08.2014	Заведующая	Наличие ООП ДО	Приказ
9	Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2014-2015гг в соответствие с ООП	30.08.2014	воспитатели	Наличие учебных программ, календарно-тематических планов	Справка по контролю, приказ
10	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС	Поэтапно, с 01.01. 2014	Заведующая Педагог-психолог центра «Доверие»	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	Консультации План работы педагога - психолога
11	Работа с МБОУ СОШ по преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС	Заместитель директора по УВР заведующая	Согласно плана преемственности	Обеспечение преемственности программ; создание единого профессионального подхода при подготовке воспитанников к обучению в школе	Дополнение плану работы по преемственности
12	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	Поэтапно	Руководители ДОУ	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС – устав, приказы, положения	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета
13	Мониторинг введения ФГОС	Полугодие, год	Руководители ДОУ	Анализ проведенных мероприятий	Фронтальный контроль
14	Организация отчетности по введению ФГОС	Весь период	Заведующий	Публичный доклад	Протокол общего родительского собрания Размещение публичного доклада на сайте

## 2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС

1	Создание условий для	с 01.01.2014	Заведующий	Повышение	Перспективный
---	----------------------	--------------	------------	-----------	---------------

	прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ	г. по 31.05.2015 г.		профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	план ПК
2	Аттестация педагогических работников	Весь период	Заведующая		Перспективный план
3.	Консультирование педагогов, проведение тематического, персонального, оперативного контроля за деятельностью педагогов по проблеме внедрения ФГОС	В течение 2014 г.	Заведующая	Анализ умения педагогов реализовывать практические и теоретические знания и умения	План-график контроля на 2014-2015 г.; Справки, приказы
<b>3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС</b>					
1	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса	Поэтапно	Заведующий	Определение необходимых изменений в оснащении ДОУ с учетом требований ФГОС	Справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.	Весь период	Заведующий ДОУ; Заведующий хозяйством	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	Справка
3	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.	Весь период	Заведующий ДОУ;	Оснащенность методического кабинета, групп учебными электронными пособиями, принтерами	Справка
4	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Весь период	Заведующий ДОУ;	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным	Весь период	Заведующий ДОУ; Заведующий хозяйством Старший	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте

6.	образовательным ресурсам в сети Интернет.  Создание условий для пребывания в ДОУ детей с ОВЗ		воспитатель  Заведующий ДОУ; Заведующий хозяйством	возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса  Обеспечение равноправного доступного дошкольного образования детям, имеющими ОВЗ	ДОУ «ФГОС»  Смета, заявка, карта «Безбарьерной, доступной среды»
----	--	--	---	--	--

#### 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС

1	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС	2013-2014	оператор сайта	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
2	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС).	01.09.2014	Руководитель	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Размещение публичного отчета на сайте ДОУ
3.	Проведение групповых родительских собраний – разъяснения, отчеты об особенностях реализации ФГОС в ДОУ	Сентябрь 2014 г.	Воспитатели всех возрастных групп	Информирование родительского сообщества об особенностях внедрения ФГОС в ДОУ	Протоколы групповых родительских собраний