

**Дорожная карта
приведения ООП ДО в соответствие с ФОП ДО на
переходный период (до 31.08.2023 г.)**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение			
Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	Заведующий, рабочая группа	Пакет документов
Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Январь-август 2023	Заведующий, рабочая группа	Документы и материалы
Издание приказа «О создании рабочей группы по приведению ООП в соответствие с ФОП ДО»	Январь 2023	Заведующий	Приказ
Утверждение дорожной карты по приведению ООП в соответствие с ФОП ДО	Январь 2023	Заведующий	Приказ
Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Январь, май, август 2023	Заведующий, руководитель группы	Протоколы
Проведение экспертизы локальных нормативных актов в сфере дошкольного образования, на соответствие требованиям ФОП	Март 2023	Рабочая группа	Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов
Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	Заведующий	Приказ

Издание приказа об утверждении локальных нормативных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФООП	По мере необходимости	Заведующий	Приказы
Мониторинг готовности ДОО к реализации ФООП с 01.09.2023 г	Август 2023	Заведующий, рабочая группа	Справка по результатам мониторинга
2. Кадровое обеспечение			
Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФООП. Выявление кадровых дефицитов.	Март-май 2023	Руководитель рабочей группы	Аналитическая справка
Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФООП	Апрель-май 2023	Рабочая группа	Опросные листы или отчет
Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФООП	Апрель-июнь 2023	Заведующий, руководитель рабочей группы	Справка, график повышения квалификации
3. Методическое обеспечение			
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования	Апрель -август 2023	Члены рабочей группы (в рамках своей компетентности)	Методические материалы
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Апрель -август 2023	Члены рабочей группы (в рамках своей компетентности)	Методические материалы
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФООП ДО	Февраль-август 2023	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т.д.
Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФООП	Февраль-август 2023	Заведующий, руководитель рабочей группы	Сертификаты, записи мероприятий, план участия педагогов в КПК и др.

4. Информационное обеспечение

Информирование родителей (законных представителей) об изменениях ООП ДО	Апрель - август 2023	Рабочая группа Воспитатели групп	Планы и протоколы родительских собраний
Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	Апрель 2023	Ответственный за сайт	Информация на сайте