



ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
ЛЕБЕДЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

**П Р И К А З**

27.03.2020г.

№ 104

г. Лебедянь

Об утверждении плана-графика  
создания новых мест дополнительного  
образования детей на базе ОУ  
Лебедянского муниципального района

На основании приказа управления образования и науки Липецкой области от 27 февраля 2020 года № 269 «О внесении изменений в приказ управления образования и науки Липецкой области «Об утверждении перечня и плана-графика создания новых мест дополнительного образования детей», приказа отдела образования администрации Лебедянского района от 09.10.2019 г. №396 «О создании новых мест дополнительного образования детей на базе ОУ Лебедянского муниципального района», в целях создания новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»

**П Р И К А З Ы В А Ю:**

1. Утвердить план-график создания новых мест дополнительного образования детей (Приложение).
2. Руководителям: МБОУ «Гимназия №1 им. Н. И. Борцова» (И.Н. Алешин), МБОУ СОШ №2 (О.В. Афанасова), МБОУ СОШ №3 (С.Г. Богословская), МБОУ СОШ с. Мокрое (Л.И. Ступина), МБУ ДО ДЮЦ (Т.В. Первушина), МАУ ДО ДЮСШ (В.А. Рослякова), МБУ ДО СЮН (Е.В. Якшина) обеспечить реализацию плана-графика.
3. Директору МБУ КИРО и РО Н.В. Савиной обеспечить информационное и методическое сопровождение проекта.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника отдела образования Л.А. Чернышеву.

Начальник отдела образования  
администрации Лебедянского  
муниципального района

Е.Ю. Сотникова

## План-график создания новых мест дополнительного образования детей

Мероприятие	Срок
Приемка оборудования и средств обучения	до 25.08.2020 г.
Повышение квалификации (профмастерства) педагогических работников на создаваемые места	до 25.08.2020 г.
Мониторинг оснащенности средствами обучения и приведение площадок в соответствие с требованиями, предъявляемыми к организации дополнительного образования	до 30.08.2020 г.
Внесение изменений в муниципальное задание учреждений	до 01.08.2020 г.
Завершение набора детей, обучающихся по образовательным программам на новых местах	до 01.09.2020 г.

