

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ФОП ДО МДОУ детский сад «Светлячок»

Первый этап

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения дальнейшего внедрения и управления Федеральной образовательной программой

Второй этап

Определение изменений и дополнений в образовательной деятельности ДОУ

Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для разработки и управления программой

№	Мероприятия	Сроки
1	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива, отвечающего за информационного, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса.	Февраль 2023
2	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Февраль 2023
3	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию педагогическим коллективом	Февраль 2023
4	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП	Самообразование
5	Обеспечение участие членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП	Февраль – май 2023
6	Утверждение плана работы по введению ФОП	Февраль – май 2023

РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА

Определение изменений и дополнений

№	Мероприятия	Сроки
1	Организация обсуждения ФОП ДО	Август 2023
2	Определение УМК (Учебно-методических пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Апрель 2023
3	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФОП	Апрель 2023
4	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО	Апрель 2023

5	Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию основных видов детской деятельности.	Апрель 2023
6	Определение результатов освоения ФОП дошкольниками в соответствии с ФГОС	Май 20245
7	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ на основе результатов диагностического мониторинга.	Октябрь 2023
8	Мониторинг сформированности интерактивных качеств дошкольников в соответствии с ФГОС	Октябрь 2023

Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП

№	Мероприятия	Сроки
1	Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОП	Май 2023
2	Приведение в соответствие с требованиями ФОП должностных инструкций работников ДОУ	Август 2023

Информационное обеспечение подготовки введения ФОП

№	Мероприятия	Сроки
1	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП на сайт МДОУ	Май 2023

Кадровое обеспечение подготовки введения ФОП

№	Мероприятия	Сроки
1	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов	В течение года
2	Методическое обеспечение подготовки введения ФОП	В течение года

Материально-техническое обеспечение подготовки введения ФОП

№	Мероприятия	Сроки
1	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствии с ФОП	В течение года
2	Усиление материально-технической базы ДОУ	В течение года