


Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников «Светлячок»
с.Кудиново

ПРИНЯТО

на педагогическом совете

протокол № 1 от «10» 08 2022г.



ДОРОЖНАЯ КАРТА

ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный
1	Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации Программы наставничества	Сентябрь 2022	Заведующий
2	Проведение анкетирования среди педагогов, желающих принять участие в Программе наставничества.	Сентябрь 2022	Куратор Программы
3	Анализ полученных от наставляемых. Формирование базы наставляемых	Сентябрь 2022	Куратор Программы
4	Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей организации	Сентябрь 2022	Куратор Программы
5	Оценка результатов участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Сентябрь 2022	Куратор Программы
6	Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в Программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных	Сентябрь 2022	Куратор Программы
7	Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых	Сентябрь 2022	Куратор Программы
8	Формирование базы наставников	Сентябрь 2022	Куратор Программы
9	Оценка участников-наставников	Сентябрь	Куратор

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный
	<i>по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников</i>	2022	Программы
10	<i>Проведение собеседования с наставниками</i>	Сентябрь 2022	Куратор Программы
11	<i>Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников</i>	Сентябрь 2022	Куратор Программы
12	<i>Обучение наставников</i>	Сентябрь 2022	Куратор Программы
13	<i>Организация групповой встречи наставников и наставляемых</i>	Октябрь 2022	Куратор Программы
14	<i>Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи</i>	Сентябрь – октябрь 2022	Куратор Программы
15	<i>Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары</i>	Октябрь 2022	Куратор Программы
16	<i>Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации</i>	Октябрь 2022	Куратор Программы
17	<i>Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого</i>	Октябрь 2022	Куратор Программы Наставники
18	<i>Проведение второй пробной рабочей встречи наставника и наставляемого</i>	Октябрь 2022	Куратор Программы Наставники
19	<i>Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках Программы наставничества с наставником и наставляемым</i>	Октябрь 2022	Куратор Программы Наставники
20	<i>Регулярные встречи наставника и наставляемого</i>	Октябрь 2022 – май 2023	Наставники
21	<i>Сроки сбора обратной связи от участников Программы наставничества</i>	Май 2023	Куратор Программы
22	<i>Проведение заключительной встречи</i>	Май	Наставники

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный
	<i>наставника и наставляемого</i>	<i>2023</i>	
23	<i>Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых</i>	<i>Май 2023</i>	<i>Наставники</i>
24	<i>Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в Программе наставничества</i>	<i>Май 2023</i>	<i>Куратор Программы</i>
25	<i>Проведение мониторинга качества реализации Программы наставничества</i>	<i>Июнь 2023</i>	<i>Куратор Программы</i>
26	<i>Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключительного, этапа мониторинга влияния программ на всех участников</i>	<i>Июнь 2023</i>	<i>Куратор Программы</i>
27	<i>Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках Программы наставничества в кейсы</i>	<i>Май – июнь 2023</i>	<i>Куратор Программы</i>
28	<i>Публикация результатов Программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайте образовательной организации</i>	<i>Июнь 2023</i>	<i>Куратор Программы</i>
29	<i>Внесение данных об итогах реализации Программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых</i>	<i>Июнь 2023</i>	<i>Куратор Программы</i>