



## ДОРОЖНАЯ КАРТА

**по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО) в МКДОУ «Маляевский детский сад» Ленинского муниципального района Волгоградской области**

№ п/ п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
<b>1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС</b>					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС	14.11.2014	Заведующий ДОУ	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ об утверждении положения и состава рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС	08.12.2014	Руководитель рабочей группы	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	План-график
3	Организация работы по разработке образовательной программы ДО в соответствии с	15.12.2014	Заведующий ДОУ Руководитель рабочей группы	Создание ООП ДО	Проект программы

	примерными образовательными программами				
4	Организация непрерывного повышения квалификации через сетевые мероприятия по проблеме введения ФГОС	Поэтапно, весь учебный год	Заведующий ДОУ	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ДО	ВГАПО Методические объединения педагогических работников, семинары различного уровня
5	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС	25.02.2015	Заведующий ДОУ	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС	Совещание при заведующем, протокол совещания
6	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС в ДОУ	25.04.2015	Рабочая группа ДОУ	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План

7	Организация блока методических совещаний (планерок) по изучению ФГОС	25.04.2015	Заведующий ДОУ	Осмысление содержания ФГОС	План планерок
8	Совещание при заведующем ДОУ «Готовность ДОУ к внедрению ФГОС»	27.05.2015	Заведующий ДОУ	Определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФГОС	Протокол совещания
9	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ДО	Поэтапно, весь учебный год	Руководитель рабочей группы	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	Протоколы
10	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы	31.08.2015	Заведующий ДОУ	Наличие ООП ДО	Приказ о введении в действие ООП ДО
11	Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2015-2016 гг	31.08.2015	Заведующий ДОУ	Наличие календарно-тематических планов	Протокол педсовета
12	Организация индивидуальн	Поэтапно, весь	Руководитель рабочей	Определение возможных	План работы

	ого консультирования педагогов по вопросам педагогического сопровождения введения ФГОС	учебный год	группы	психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	
1 3	Разработка Положения о результатах освоения ООП	01.12.2015	Заведующий ДОУ	Наличие Положения	Приказ об утверждении Положения
1 4	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС	15.12.2015	Заведующий ДОУ и учителя начальных классов		План перехода
1 5	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	поэтапно	Заведующий ДОУ	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы деловых совещаний, педсовета
1 6	Мониторинг введения	Весь период	Заведующий ДОУ,	Диагностические материалы	План контроля

	ФГОС		воспитатели, узкие специалисты		
1 7	Организация отчетности по введению ФГОС	Весь период	Заведующий ДОУ		Отчеты
<b>2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС</b>					
1	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДО	Весь период	Ст. воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План-график
2	Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС.	Весь период	Заведующий ДОУ,  Руководитель рабочей группы	Ликвидация затруднений	Протокол
<b>3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС</b>					
1	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС	Поэтапно	Заведующий ДОУ	Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС	Информационная справка

	минимальной оснащенности учебного процесса.				
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.	Весь период	Заведующий ДОУ	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	Информационная справка
3	Обеспечение ДОУ печатными и электронными и образовательными ресурсами ООП.	Весь период	Заведующий ДОУ	Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, методическими, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных	Весь период	Заведующий ДОУ, Руководитель рабочей группы	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС ДО»

	базах данных.				
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Весь период	Заведующий ДОУ, Руководитель рабочей группы	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС ДО»

#### 4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО

1	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС	2014-2015 г.	Заведующий ДОУ	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС ДО»
2	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения	01.06.2015	Заведующий ДОУ	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Размещение публичного отчета на сайте ДОУ

	ФГОС).				
3	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на новые ФГОС	Весь период	Заведующий ДОУ	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования	Публикации