

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Мятлевский детский сад» муниципального района Износковский район

Принят на педагогическом совете
МКДОУ «Мятлевский детский сад»
Протокол № 5 от 26.01.2023

Утверждено
заведующим МКДОУ «Мятлевский детский сад»

Гуменовой И.И. 

Приказ № 02/ 01

«26» января 2023 г.



**ПЛАН-ГРАФИК ПО ПЕРЕХОДУ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ПОЛНЫМ
ПРИМЕНЕНИЕМ ФОП ДО, В МУНИЦИПАЛЬНОМ КАЗЕННОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ « МЯТЛЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД»**

Дорожная карта по подготовке к введению и реализации ФГОС

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Планируемый результат	Ответственные
1. Организационное и нормативное обеспечение перехода на обновленные ФГОС				
1.1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФОП	Январь 2023	Приказ о создании рабочей группы, Положение о рабочей группе, Рабочая группа по обеспечению перехода на обновленные ФОП	Заведующий
1.2	Разработка и утверждение плана (дорожной карты) перехода на обновленные СОО в 2022-2023 учебном году	Январь -Февраль 2023	Приказ об утверждении плана- мероприятий (дорожной карты) перехода на обновленные ФОП	Заведующий
1.3	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП	В течение всего периода	Ознакомление с документами федерального, регионального уровней, регламентирующими введение обновленных ФОП	Рабочая группа
1.4	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФОП	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию обновленных ФОП	Рабочая группа

1.5	Проведение родительских собраний	До 1 сентября 2023 г.	Протоколы классныхродительских собраний посвященных обучению по новым ФГОС	воспитатели
1.6	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ДОУ в связи с подготовкой к введению и реализации обновленных ФОП	До 1 сентября 2023г. далее мере необходимости	Разработка новых Положений, принятие приказов, иных документов	Заведующий
1.7	Рассмотрениевопросов подготовки к введению и реализации ФГОС на августовском педагогическом совете, методических объединениях учителей	Август 2023 г. и далее регулярно	Информирование педагогов по вопросам введения и реализации ФГОС Пакет информационно- методических материалов Раздел на официальном сайте детского сада	Заведующий
18	Анализ имеющихся условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ в соответствии с требованиями новых ФГОС	До 1 сентября 2023 г	Аналитическая справка об оценке условий и ресурсного обеспечения с учетом требований новых ФГОС	Рабочие группы
1.9	Разработка на основе примерной ООП образовательной программы, в том числерабочей программы воспитания, календарногоплана воспитательной работы, в соответствии стрбованиями обновленных ФГОС	До мая 2023 г	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основнойобразовательной программы. Разработанная и утвержденная ООП, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы,	Заведующий Рабочие группы
1.10	Разработка учебных планов на 2023-2024 учебный год		Разработанные и утвержденныеучебные планы на 2023-2024 учебный год	Заведующий Рабочие группы

2. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС

2.1	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для воспитателей, участие в вебинарах.	В течение всего периода внедрения обновленных ФГОС	Разрешение вопросов, возникающих в ходе внедрения ФГОС.	Заведующий
2.2	Разработка рабочих программ	до 1 сентября	Утверждение рабочих программ	Заведующий Рабочие группы
2.3	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС	до 1 сентября	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы.	Заведующий Рабочие группы
2.4	Разработка и корректировка плана повышения квалификации педагогических работников с ориентацией на проблемы перехода и реализации обновленных ФГОС	Ежегодно с 2023	План повышения квалификации педагогических работников	Заведующий
2.5	Формирование банка методических материалов по теме реализации обновленных ФГОС	В течение всего периода с 2023	Банк методических материалов по теме реализации обновленных ФГОС, Раздел на официальном сайте детского сада	Заведующий
2.6	Обеспечение участия педагогов в мероприятиях муниципального, регионального уровня по сопровождению внедрения и реализации обновленных ФГОС	Постоянно в течение всего периода с 2023	Повышение квалификации воспитателей по вопросам реализации ФГОС	Заведующий
2.7	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению поэтапного перехода на обучение по обновленным ФГОС	Постоянно в течение всего периода	План работы педагога-психолога.	педагог-психолог

3. Кадровое обеспечение поэтапного перехода на обучение по обновленным ФГОС СОО

3.1	Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС должностных инструкций педагогических работников детского сада	До 1 сентября 2023 г	Должностные инструкции	Заведующий
3.2	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников школы в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС	Постоянно в течение всего периода	Аналитическая справка	Заведующий

4. Материально-техническое обеспечение поэтапного перехода на обучение по обновленным ФГОС				
4.1	Анализ соответствия материально- технической базы для реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями новых ФГОС и действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.	До 1 сентября 2023 г	Аналитическая справка об оценке материально- технической базы образовательной организации с учетом требований обновленных ФГОС	Заведующий
4.2	Комплектование библиотеки по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС	Постоянно в течение всего периода	Наличие утвержденного списка учебников для реализации новых ФГОС. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников	заведующий
4.3	Обеспечение групп комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, специального оборудования, обеспечивающих развитие компетенций, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	Постоянно в течение всего периода с 2023	Укомплектованность групп необходимыми пособиями, комплектами специального	заведующий
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС				
5.1	Разработка плана информационно- просветительской работы с родителями (законными представителями) учащихся о поэтапном переходе на обновленные ФГОС	До конца 2022-2023 уч. года и ежегодно	План информационно- просветительской работы с родителями (законными представителями) воспитанников о переходе на обновленные ФГОС	Заведующий Рабочие группы
5.2	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся по вопросам введения обновлённых ФГОС	До конца 2022-2023 уч. года	Пакет информационно- методических материалов Разделы на сайте	Рабочие группы
5.4	Обеспечение доступа к информационным ресурсам посредством сети Интернет постоянно	До конца 2022-2023 уч. года и ежегодно	Размещенные на официальном сайте детского сада информации по обновленным ФГОС	заведующий

5.5	Обеспечение возможности реализации программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.	По необходимости	Наличие авторизованного доступа к совокупности информационных и электронных образовательных ресурсов, информационных технологий и средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от их мест нахождения	заведующий
5.6	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах внедрения обновленных ФГОС СОО	Ежегодно	Включение в самоанализ раздела, отражающего ход введения обновленных ФГОС.	заведующий
6.	Финансовое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов	Ежегодно	Обеспечение реализации программ дошкольного образования в соответствии с нормативами финансирования муниципальных услуг с учетом требований Формирование муниципального задания, плана финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г и последующие годы	заведующий