



РЕСПУБЛИКА КРЫМ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ
(МИНОБРАЗОВАНИЯ КРЫМА)

П Р И К А З

01.09 .2017 г.

г. Симферополь

№ 2172

**О подготовке к проведению
государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования
в Республике Крым в 2018 году**

Во исполнение Дорожной карты организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Крым в 2018 году (приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 28.08.2017 № 2102) в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 г. № 1400, с изменениями), Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394, с изменениями), с целью организованной подготовки к проведению государственной итоговой аттестации в 2018 году в Республике Крым

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План подготовки к проведению государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Республике Крым в 2018 году (далее – План) (Приложение 1).

2. Органам управления образованием муниципальных районов и городских округов, руководителям государственных общеобразовательных организаций интернатного типа и организаций среднего профессионального образования Республики Крым:

2.1. Назначить ответственных за работу с защищенным каналом связи (при наличии), а также за организацию подготовки к проведению ГИА в муниципальных районах и городских округах, во всех образовательных организациях.

2.2. Организовать подбор педагогических работников для работы в пунктах проведения экзаменов (далее – ППЭ) (руководители ППЭ, организаторы в

аудиториях и вне аудиторий, технические специалисты, общественные наблюдатели) и экспертов по проверке экзаменационных работ.

2.3. Обеспечить своевременное выполнение Плана в муниципальных районах и городских округах, государственных общеобразовательных организациях интернатного типа и образовательных организациях среднего профессионального образования.

2.4. Обеспечить участие педагогических работников и обучающихся в апробациях и тренировочных мероприятиях, направленных на отработку технологических решений, применяемых при проведении ГИА.

3. Управлению общего образования (Маханова А.В.) обеспечить общую организацию подготовки к ГИА в 2018 году и координацию взаимодействия органов управления образованием муниципальных районов и городских округов (далее – МОУО), ГКУ «Центр оценки и мониторинга качества образования» (далее – ЦОМКО), ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования» (далее – КРИППО), Министерством внутренних дел по Республике Крым и Министерством здравоохранения Республики Крым при подготовке к ГИА.

4. Управлению по надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере образования (Бойко В.К.) обеспечить контроль за ходом подготовки к ГИА в Республике Крым.

5. ГКУ «Центр оценки и мониторинга качества образования» (Троян О.А.):

5.1. Обеспечить контроль за внесением информации в РИС «Планирование ГИА» о ППЭ, педагогических работниках, участвующих в организации и проведении ГИА, об участниках ГИА-9 и ГИА-11, а также участниках итогового сочинения (изложения).

5.2. Провести цикл инструктивных совещаний с персоналом пунктов проведения экзаменов и общественными наблюдателями.

5.3. Совместно с органами управления образованием муниципальных районов и городских округов организовать подбор экспертов предметных комиссий по всем общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА.

6. ГБОУ ДПО РК «Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования» (Рудяков А.Н.):

6.1. Организовать:

- обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации: «Подготовка экспертов предметных комиссий для проведения государственной итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена», «Мониторинг и статистика в системе управления качеством образования», «Подготовка специалистов, привлекаемых для организации и проведения процедур оценки качества образования (в т.ч. в ППЭ ГИА)», «Подготовка экспертов (председателей и членов) предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ (ОГЭ)»;

- проведение квалификационных испытаний для экспертов ПК и присвоение статусов экспертам предметных комиссий.

6.2. Разработать экзаменационные материалы для проведения государственного выпускного экзамена по родным языкам и родной литературе (апрель 2018 года).

7. Контроль за исполнением приказа возложить на Первого заместителя министра Журбу Н.В.

Министр

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'Н' followed by a surname that appears to be 'Гончарова'.

Н. ГОНЧАРОВА

Приложение 1
к приказу Министерства образования,
науки и молодежи Республики Крым
01.09.2017 г. № 2192

ПЛАН
ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ В 2018 ГОДУ

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1. ПУНКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ (ППЭ)			
Формирование сети ППЭ			
1.1.	Сбор предложений от МОУО по сети пунктов регистрации и ППЭ для проведения ЕГЭ, ГВЭ-11, ОГЭ, ГВЭ-9.	Октябрь 2017 г.	ЦОМКО
1.2.	Утверждение сети ППЭ для ГИА-11 и ГИА-9.	Ноябрь-декабрь 2017 г.	МОНМ РК
1.3.	Внесение полной и достоверной информации о ППЭ в РИС «Планирование ГИА», включая аудиторный фонд.	Ноябрь 2017 г.	МОУО
1.4.	Техническое оснащение и подготовка ППЭ в соответствии с требованиями Порядков проведения ГИА.	Декабрь 2017 г.- апрель 2018 г.	МОНМ РК ЦОМКО МОУО Руководители муниципальных и государственных ОО
1.5.	Участие работников ППЭ в апробациях и тренировочных мероприятиях на базе ППЭ.	Сентябрь 2017 г. – май 2018 г.	МОНМ РК ЦОМКО МОУО Руководители муниципальных и государственных ОО
1.6.	Проверка готовности ППЭ перед каждым днем экзаменов.	Согласно расписанию проведения экзаменов	МОУО
2. ПУНКТЫ ПРОВЕРКИ ЗАДАНИЙ (ППЗ)			
2.1.	Сбор предложений от МОУО по сети ППЗ для осуществления проверки развернутых ответов экзаменационных работ участников ГВЭ-11 и ГВЭ-9.	Январь 2018 г.	ЦОМКО
2.2.	Утверждение сети ППЗ для ГИА-11 и ГИА-9.	Февраль 2018 г.	МОНМ РК
2.3.	Техническое оснащение и подготовка и ППЗ.	Март - июнь 2018 г.	ЦОМКО МОУО
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ГИА			
3.1.	Анализ проведения ГИА в Республике Крым в 2017 году, выявление проблемных зон и постановка задач на 2018 год.	Август – сентябрь 2017 г.	МОНМ РК КРИППО ЦОМКО МОУО, ОО
3.2.	Подготовка аналитических материалов по результатам ГИА-2017.	Август – октябрь 2017 г.	МОНМ РК КРИППО

			ЦОМКО МОУО, ОО
3.3.	Организация работы по повышению качества преподавания учебных предметов.	Август 2017 г. – май 2018 г.	МОНМ РК КРИППО МОУО, ОО
3.4.	Организация курсов повышения квалификации для работников, привлекаемых к проведению ГИА (руководителей и организаторов ППЭ, экспертов предметных комиссий).	Сентябрь 2017г. – март 2018 г.	КРИППО
3.5.	Регистрация участников ГИА-9, ГИА-11, участников итогового сочинения (изложения) в установленные сроки.	Октябрь 2017 г. – март 2018 г.	МОНМ РК ЦОМКО МОУО Руководители муниципальных и государственных ОО
3.6.	Закрепление зарегистрированных участников ГВЭ-11 и ГВЭ-9 за утвержденными ППЭ в РИС «Планирование ГИА».	Февраль 2018г., апрель 2018 г. август 2018 г.	МОУО ЦОМКО
3.7.	Формирование сопроводительной документации на каждый ППЭ для каждого экзамена согласно расписанию ГИА.	По графику проведения экзаменов	МОУО ЦОМКО
3.8.	Предоставление в ЦОМКО сводных данных по всем участникам с ОВЗ ГИА-9 и ГИА-11 для создания особых условий при прохождении ГИА данной категорией выпускников.	Перед каждым этапом итогового сочинения (изложения) и перед каждым периодом ГИА	МОУО

4. ПОДБОР И ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА

4.1.	Подготовка материалов для проведения инструктивно-методических совещаний с лицами, привлекаемыми к работе на пунктах проведения экзаменов.	Январь 2018 г.	ЦОМКО
4.2.	Организация подбора педагогических работников планируемых привлечь для проведения ГИА-9 и ГИА-11 в качестве руководителей ППЭ, членов ГЭК, организаторов в аудиториях и вне аудиторий, технических специалистов, общественных ассистентов, общественных наблюдателей, членов предметных комиссий, членов конфликтной комиссии.	Октябрь 2017 г. – январь 2018 г.	МОУО ЦОМКО
4.3.	Сбор комплектов документов (заявление, согласие на обработку персональных данных, копия документа удостоверяющего личность и документа (-ов) об образовании) и внесение информации о работниках ППЭ и экспертах ПК в РИС «Планирование ГИА».	Октябрь 2017 г. – январь 2018 г.	МОУО ЦОМКО
4.4.	Организация обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по очной форме экспертов предметных комиссий.	Январь – апрель 2018 г.	КРИППО
4.5.	Организация обучения педагогических работников, привлекаемых в качестве персонала	Сентябрь 2017 г. – март 2018 г.	КРИППО

	ППЭ (руководители ППЭ и организаторы в аудитории).		
4.6.	Организация и проведение инструктивных совещаний для педагогических работников, задействованных при проведении ГИА в ППЭ.	Февраль – апрель 2018 г.	ЦОМКО
4.7.	Утверждение персонального состава работников ППЭ (руководителей и организаторов ППЭ, технических специалистов, ассистентов).	Февраль – июнь 2018 г.	МОНМ РК
4.8.	Формирование и утверждение состава ГЭК, ПК и КК.	Декабрь 2017 г.	МОНМ РК
5. ПРОВЕДЕНИЕ ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СОВЕЩАНИЙ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ, ПРИВЛЕКАЕМЫМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА			
5.1.	I этап: Проведение инструктивно-методических совещаний с ответственными за ГИА в городах и районах, членами ГЭК, руководителями ППЭ.	Февраль 2018 г.	ЦОМКО
5.2.	II этап: Проведение ответственными за ГИА совместно с руководителями ППЭ и членами ГЭК совещаний для организаторов в аудиториях и вне аудиторий, технических специалистов в каждом городе/районе.	Февраль 2018 г.	МОУО
5.3.	III этап: Подготовка организаторов в аудиториях и вне аудиторий, технических специалистов.	Февраль – март 2018 г.	ОО
5.4.	IV этап: Проведение 2 этапа инструктивно-методических совещаний для организаторов в аудиториях и вне аудиторий, технических специалистов. Проведение тестирования.	Март 2018 г.	ЦОМКО
5.5.	Проведение руководителями ППЭ инструктажей непосредственно перед каждым днем экзамена (под подпись).	Согласно расписанию проведения экзаменов	МОУО
6. ПОДГОТОВКА ЭКСПЕРТОВ ПРЕДМЕТНЫХ КОМИССИЙ (ПК) К ПРОВЕРКЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ ГИА И ПРОВЕДЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ			
6.1.	I этап: Проведение семинаров с председателями и ответственными экспертами ПК.	Январь 2018 г.	КРИПО ЦОМКО
6.2.	II этап: Проведение председателями и ответственными экспертами ПК совещаний с экспертами ПК по согласованию подходов к оцениванию заданий с развернутым ответом ГИА.	Март 2018 г.	КРИПО МОУО
6.3.	III этап: Проведение квалификационных испытаний для экспертов ПК и присвоение статусов экспертам.	Март 2018 г.	КРИПО МОУО
6.4.	Проведение оперативного согласования оценивания развернутых ответов.	После получения критериев оценивания развернутых ответов	Председатели ПК по всем учебным предметам
7. КОНТРОЛЬ ЗА ПОДГОТОВКОЙ К ГИА			
7.1.	Контроль за работой ОО по подготовке к ГИА (проведение ИРР, осуществление проверки официальных сайтов ОО и информационных стендов в ОО и специализированных кабинетах, посвященных подготовке к ГИА, проверка готовности ППЭ, персонала ППЭ и экспертов предметных комиссий).	Февраль-март 2018 г.	Управление по надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере образования МОНМ РК
7.2.	Контроль за соблюдением требований	Февраль – июнь	Управление по

	нормативных правовых документов при допуске участников на досрочную сессию ГИА, а также к участию в резервные дни проведения экзаменов.	2018г.	надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере образования МОНМ РК
7.3.	Контроль за соблюдением нормативных требований при организации ГИА для участников с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов при создании специализированных условий для прохождения экзаменов.	Февраль 2018г.	Управление по надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере образования МОНМ РК
7.4.	Контроль за участниками ЕГЭ, имеющими паспорта других регионов.	Февраль – сентябрь 2018	Управление по надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере образования МОНМ РК
7.5.	Анализ результатов подготовки к проведению ГИА с целью выявления возможных «Групп риска».	В течении года	Управление по надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере образования МОНМ РК

Приложение 1
к Плану подготовки к проведению
государственной итоговой аттестации
по программам основного общего и среднего
общего образования
в Республике Крым в 2017/2018 учебном году

Подготовка и техническое оснащение ППЭ

ППЭ для ГИА-11 должны быть оборудованы:

– системой видеонаблюдения (онлайн для проведения ЕГЭ, офлайн для проведения ГВЭ);

– для ППЭ ЕГЭ для технологии печати КИМ в аудитории – обеспечить ППЭ необходимым количеством принтеров и расходных материалов (из расчета 1 принтер в 1 аудитории + запасная техника на случай неисправности); необходимое количество бумаги формата А4, определяемое из расчета 16 листов на каждого участника (720 листов на 45 участников);

– для технологии сканирования в ППЭ – 1 сканер на 1 ППЭ + запасная техника на случай неисправности;

– для проведения ЕГЭ по иностранным языкам (для проведения письменной части – аудирование) обеспечить ППЭ устройствами воспроизведения аудиозаписи и колонками;

– для проведения ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом в устной форме обеспечить ППЭ средствами цифровой аудиозаписи и необходимым количеством рабочих мест участников (компьютер или ноутбук + гарнитура).

ППЭ для ОГЭ необходимо обеспечить материалами и лабораторным оборудованием согласно спецификациям по соответствующим предметам.

Для проведения ОГЭ и ГВЭ-9 по информатике аудитории ППЭ должны быть оборудованы компьютерами для работы с таблицами Excel и программным продуктом.

ППЭ для ГВЭ-9 и ГВЭ-11 должны быть обеспечены оборудованием для печати ЭМ, сопроводительной документации ППЭ, а также комплектов для экспертов предметных комиссий для организации работы ППЭ.

Приложение 2
к Плану подготовки к проведению
государственной итоговой аттестации
по программам основного общего и среднего
общего образования
в Республике Крым в 2017/2018 учебном году

Подготовка и техническое оснащение ППЗ

ППЗ для проверки работ ГИА-9 и ГИА-11 должны быть оборудованы:

- необходимым количеством аудиторий для работы экспертов (рассчитывается от количества привлекаемых экспертов с учетом того, что каждый эксперт должен иметь отдельное рабочее место);
- аудиторией для хранения личных вещей, средств связи членов ПК на период рабочего времени;
- системой видеонаблюдения (онлайн для проверки ответов ЕГЭ и ОГЭ, офлайн для проверки ответов ГВЭ-9 и ГВЭ-11)
- местом для председателя ПК или назначенного им ответственного эксперта с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» для обеспечения возможности уточнения экспертами изложенных в экзаменационных работах участников ГИА фактов;
- отдельным рабочим местом для консультирующего эксперта (по необходимости, по решению председателя ПК);
- при проверке устных ответов – компьютером, гарнитурой, файлами с цифровой аудиозаписью устных ответов;
- компьютером с поддержкой Microsoft Excel для проверки заданий по информатике ОГЭ и ГВЭ-9;
- компьютером с поддержкой Microsoft Excel не ниже версии 2010 для работы со сводным протоколом проверки ГВЭ для ответственного эксперта и члена ГЭК;
- принтерами для печати комплектов для проверки экспертами предметной комиссии, а также сканерами для перевода протоколов проверки в электронный вид.