

**Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
детский сад «Пчелка» п. Товарково
(МКДОУ детский сад «Пчелка» п. Товарково)**

П Р И К А З

09. 01. 2023 г.

№ 21 - од

О внедрении ФОП ДО и создании рабочей группы

На основании статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение приказа Минпросвещения России от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Сформировать рабочую группу по переходу на федеральную образовательную программу дошкольного образования (далее — рабочая группа) в следующем составе:

Руководитель рабочей группы старший воспитатель Васильева О.Г.

Члены рабочей группы воспитатель Антонова А.А.
 воспитатель Залевская О.В.
 воспитатель Шишкина Е.А.
 инструктор по физической культуре Еремичева И.С.

2. Утвердить план-график внедрения федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее – ФОП ДО) в МКДОУ детский сад «Пчелка» п.Товарково согласно приложению к настоящему приказу.

3. Рабочей группе:

- выполнить мероприятия согласно плану-графику, утвержденному пунктом 2 настоящего приказа;
- привлекать при необходимости иных работников МКДОУ детский сад «Пчелка» п.Товарково для выполнения мероприятий плана-графики, утвержденного пунктом 2 настоящего приказа;
- проводить совещания, консультации и другие действия для выполнения мероприятий плана-графики, утвержденного пунктом 2 настоящего приказа.

4. Старшему воспитателю Васильевой О.Г. контролировать выполнения мероприятий по внедрению ФОП ДО в МКДОУ детский сад «Пчелка» п.Товарково в сроки, установленные планом-графиком, утвержденном пунктом 2 настоящего приказа. По итогам исполнения отчитаться на заседании педагогического совета.

5. Документоведу Вадеевой О.Г. в срок до 25.01.2023 ознакомить с настоящим приказом поименованных в нем работников под подпись.

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий МКДОУ
детский сад «Пчелка» п. Товарково



Лаврова Л.А. Лаврова

С приказом ознакомлены:

Васильева — О.Г. Васильева
Вадеева — О.Г. Вадеева
Антонова — А.А. Антонова
Залевская — О.В. Залевская
Шишкина — Е.А. Шишкина
Еремичева — И.С. Еремичева

Приложение
к приказу МКДОУ детский сад
«Пчелка» п.Товарково
от 09.01.2023 № 21-од

ПЛАН-ГРАФИК
внедрения Федеральной образовательной программы дошкольного образования в образовательную деятельность МКДОУ детский сад «Пчелка» п.Товарково

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Подготовительные мероприятия			
Изучение содержания Федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее-ФОП ДО)	Январь–февраль	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Изучение методических рекомендаций Министерства Просвещения, выбор методического материала для формируемой части ОП ДО	Февраль-март	Рабочая группа	Доклад на педсовете
Принятие участия во Всероссийском информационно-методическом вебинаре «Внедрение и реализация ФОП ДО в образовательной практике»	Март	Все педагоги	Обсуждение результатов на педсовете
Участие в курсах повышения квалификации по внедрению и реализации ФОП ДО в образовательной практике	Май - сентябрь	Все педагоги	Сертификат о повышении квалификации
Информирование педагогов о ФОП ДО, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ОП по ФОП ДО	Март–август	Рабочая группа	Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал
Обеспечение материально-технических условий для	Апрель-август	Завхоз , педагоги	РППС соответствует ФОП ДО

внедрения ФОП ДО в образовательную практику: аудит имеющихся ресурсов			
Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП ДО	Апрель- август	Руководитель рабочей группы	Протокол
2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП			
Совещания по вопросам разработки ОП в соответствии с ФОП ДО	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Разработка части ОП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Март – июнь	Рабочая группа	Предварительный проект
Разработка проекта ОП ДО по ФОП ДО	Июнь	Рабочая группа	Проект ОП ДО
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Рассмотрение проекта ОП ДО на заседании педсовета	Вторая половина июня	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ОП ДО	Июль	Руководитель рабочей группы Заведующий	Утвержденная ОП ДО
Размещение ОП ДО	Сентябрь	Ответственный за сайт	Информация на сайте