



Утверждаю
Заведующий МБДОУ №29 «Родничок»
г. Клинцы Брянской области
Т.В.Артамонова.
Приказ № 15\1 от 10.02.2023г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ФОП ДО (ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

Первый этап

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления Федеральной образовательной программой.

Второй этап

Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОУ. Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для разработки и управления программой

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса.	январь 2023г.
2	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП.	Март-май 2023г.
3	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП педагогическим коллективом.	май – июнь 2023г.
4	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП.	Май – июль 2023г.
5	Обеспечение участие членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП.	По мере проведения мероприятий

РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА
Определение изменений и дополнений

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Организация обсуждения ФОП ДО	март – август 2023г.
2	Определение УМК (Учебно-методических пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП.	май – август 2023г.
3	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФОП .	март – август 2023г.
4	Разработка плана методической работы , обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО	Март 2023г.
5	Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса , обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности.	март – август 2023г.
6	Определение результатов освоение ФОП дошкольниками в соответствии с ФГОС.	март – август 2023г.
7	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ на основе результатов диагностического мониторинга.	март – август 2023г.
8	Мониторинг сформированности интегрированных качеств дошкольников в соответствии с ФГОС.	март – август 2023г.

Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОП	Февраль – август 2023г.
2	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты , регламентирующих установление заработной платы.	Февраль – август 2023г.
3	Приведение в соответствие с требованиями ФОП и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ.	Февраль – август 2023г.

Информационное обеспечение подготовки введения ФОП

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП на сайте дошкольного учреждения	До 1 апреля 2023г.
2	Внесение информации о ходе подготовки к введению ФОП в самоанализ ДОУ	До 1 апреля 2023г.

Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов	май – июнь 2023г.
2	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП	март – август 2023г.

Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФОП

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Обогащение предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФОП	постоянно
2	Укрепление материально-технической базы ДОУ	постоянно