



Утверждаю  
Заведующий МБДОУ №29 «Родничок»  
г.Клины Брянской области  
Т.В.Артамонова.  
Приказ № 9/1 от 12.01.2023г.

### ПЛАН – ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДГОТОВКИ К ВВЕДЕНИЮ ФОП ДО

№ п/п	Мероприятие	сроки	Ответственные	Формы отчетных документов
<b>1. Организационно – управленческое направление</b>				
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФОП дошкольного образования	Февраль 2023г	Заведующий ДОУ	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФОП
2	Разработка и утверждение дорожной карты по реализации направлений ФОП	Февраль 2023г	Заведующий ДОУ Старший воспитатель	Приказ об утверждении дорожной карты по реализации направлений ФОП
3	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФОП	март 2023	Заведующий ДОУ Старший воспитатель	отчёт

5.	Проведение экспертизы ООП ДОУ на соответствие требованиям ФОП ДО	апрель	Рабочая группа	отчёт
6.	Составление проекта ООП детского сада с учётом ФОП ДО	Май 2023г.	Рабочая группа	Обновлённый проект

## 2.Нормативно-правовое направление

1.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП	Март - апрель	Руководитель творческой группы	Банк данных нормативно-правовых документов
2.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП	март	Рабочая группа	Листы ознакомления с документами
3.	Экспертиза локальных актов ДОУ в сфере образования на соответствие требованиям ФОП ДО	март	Рабочая группа	Отчёт
4.	Внесение изменений в программу развития ДОУ	август	Заведующий	Приказ о внесении изменений в программу развития

5.	Издание приказа об утверждении новой ООП ДО в соответствии с ФОП ДО и использовании её при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	август	Заведующий	Приказ
6.	Издание приказа об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО локальных актов ДОУ в сфере образования	август	Заведующий	Приказ
7	Проведение инструктивно- методических совещаний, педагогических часов, обучающих семинаров по вопросам введения ФОП	Март-август 2023г.	Старший воспитатель	План методической работы
8	Проведение открытых просмотров образовательной деятельности педагогов	По мере проведения мероприятий	Старший воспитатель	Материалы ООД, семинаров, конференций городского, областного ,регионального и федерального уровней
9	Организация участия различных категорий педагогических работников в педагогических мероприятиях	По мере проведения мероприятий	Заведующий ДОУ Старший воспитатель	отчёт
10	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов и специалистов	Сентябрь 2023г.	Старший воспитатель	Протокол педагогического совета
11	Рассмотрение вопросов введения ФОП на педагогических советах	Март – август 2023г.	Заведующий ДОУ Старший воспитатель	Протокол педагогического совета

12	Внесение изменений в нормативно правовую базу деятельности ДОУ	Февраль – август 2023г.	Заведующий ДОУ	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета
13	Мониторинг подготовки к введению ФОП ДО	Март – август 2023г.	Старший воспитатель	План контроля
14	Организация отчетности по подготовке к введению по ФОП	Февраль-август 2023г.	Заведующий ДОУ Старший воспитатель	Отчеты

### **3.Кадровое направление**

1	Анализ кадрового обеспечения введения ФОП	Март2023г.	Заведующий ДОУ	Аналитическая информация
2.	Диагностика образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО	март	Рабочая группа	Справка, график повышения квалификации
3.	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов , участвующих в введении ФОП	Март-апрель 2023г.	Заведующий ДОУ	План-график
4.	Обучение по программе повышения квалификации по вопросам перехода на ФОП ДО	Апрель - июль	Заведующий Старший воспитатель	Приказ, документы по повышению квалификации

### **4 Методическое направление**

1	Проведение педагогического совета «Введение ФОП ДО : проблемы и перспективы»	Май 2023г.	Заведующий ДОУ Старший воспитатель	Протокол педагогического совета
---	--	------------	--	---------------------------------

2	Организация участия ДОУ в конференциях по подготовке к введению ФОП ДО	По мере проведения мероприятий	Заведующий ДОУ Старший воспитатель	Приказы, материалы
3	Разработка и внедрение в работу собственных методических материалов Минпросвещения по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	апрель – август 2023г.	Рабочая группа	Методические материалы
4	Разработка и внедрение в работу собственных методических материалов Минпросвещения по сопровождению реализации федеральной рабочей программы коррекционно-развивающей работы	апрель – август 2023г.	Рабочая группа	Методические материалы
5	Обеспечение для педагогов консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	апрель – август 2023г.	Заведующий ДОУ Старший воспитатель	Рекомендации, методические материалы

## **5. Информационное направление**

1	Обеспечение укомплектованности библиотеки ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами	По мере приобретения пособий	Старший воспитатель	Информационная справка
---	---	------------------------------	---------------------	------------------------

2	Обеспечение доступа педагогам , переходящим на ФОП , к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Апрель 2023г, по мере появления полезной информации	Старший воспитатель	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФОП» на сайте ДОУ
3	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	постоянно	Старший воспитатель	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФОП» на сайте ДОУ
4	Проведение диагностики готовности ДОУ к введению ФОП	Август 2023г.	Заведующий ДОУ Старший воспитатель	Аналитическая справка
5	Размещение на сайте учреждения информации о введении ФОП ДО	Апрель , сентябрь 2023г.	Старший воспитатель	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФОП» на сайте ДОУ
6	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФОП ДО	постоянно	Заведующий ДОУ	Отчеты