

Письмо Минобрнауки РФ и Департамента государственной политики в сфере общего образования от 13 января 2014 года № 08-10

В соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" разработан и утвержден Федеральный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 30384).

Для обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее — ФГОС ДО) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО;
- создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО;
- создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО;
- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО;
- создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО.

Мероприятия реализуются в соответствии со сроками, указанными в Плане действий по обеспечению введения ФГОС ДО (далее — План действий) (Приложение № 1).

В субъектах Российской Федерации должны быть утверждены региональные планы (сетевые графики, дорожные карты и др.), разработанные на основе Плана действий.

Региональные планы должны предусматривать мероприятия по обеспечению введения ФГОС на муниципальном и институциональном (уровень образовательного учреждения) уровнях.

Для обеспечения введения ФГОС ДО на федеральном, региональном и муниципальном уровне могут быть созданы координационные органы, призванные обеспечить нормативно-правовое, организационное, кадровое, научно-методическое и информационное сопровождение введения ФГОС ДО.

Координационные органы соответствующего уровня создаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации по решению федерального, региональных и муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования.

Функции координационного органа (в случае его создания) при реализации мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО определяются соответствующим органом, осуществляющим управление в сфере образования.

Департаментом государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки России (далее - Департамент) в рамках Координационного совета по общему образованию создается Координационная группа по введению ФГОС ДО.

Прошу руководителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования (по списку Приложения № 2) до 20 января 2014 г. направить предложения по включению

представителя для включения в Координационную группу по введению ФГОС ДО (должность — не ниже начальника отдела) (наименование субъекта Российской Федерации, ФИО, должность, место работы, номер телефона, адрес электронной почты) в адрес Департамента и по электронной почте: vaytyuhovskaya-ov@mon.gov.ru (Вайтюховская Олеся Витальевна, тел. 499-237-31-01).

И.о. директора Департамента государственной политики в сфере образования
Ю.В. Смирнова

Утверждаю
заместитель Министра образования и науки Российской Федерации Н.В. Третьяк

Первый

"31" декабря 2013 г.

План действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

Для обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО;
- создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО;
- создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО;
- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО;
- создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО.

№	Направления мероприятий	Сроки	Ожидаемые результаты			
			Федеральный уровень	Региональный уровень	Уровень учредителя образовательной организации	Институциональный уровень (уровень образовательной организации)
1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО						
1.1	Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО	Декабрь 2013 - май 2014	Разработка и утверждение: порядка приема на обучение по образовательным	Разработка и утверждение нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации,	Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО образовательной

			программам дошкольного образования; примерной формы договора на обучение по образовательным программам дошкольного образования, плана действий по введению ФГОС ДО	обеспечивающих введение ФГОС ДО, включая плана-графика (сетевого графика) введения ФГОС ДО	ФГОС ДО включая плана-графика (сетевого графика) введения ФГОС ДО	организации. Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС дошкольного образования
1.2	Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования	Февраль 2014	Аналитические материалы о готовности воспитателей дошкольных организаций к введению ФГОС дошкольного образования; аналитические материалы о требованиях к качеству услуг дошкольного образования со стороны воспитателей и родителей; рекомендации к минимальному наполнению игровой деятельностью образовательного процесса	Обобщение материалов, полученных от учредителей ДОО	Сбор информации по вопросам опроса	Участие в опросах
1.3	Разработка письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения	Февраль 2014	Письмо Минобрнауки России	Участие членов координационной группы в разработке методического	Проведение разъяснительной работы, организация ознакомления с письмом	Использование письма Минобрнауки России в практической работе

	ФГОС ДО			о письма	Минобрнаук и России ДОО	
1.4	Методические рекомендации по разработке на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы дошкольного образования	Февраль - июнь 2014	Методические рекомендации по составлению основной образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования и примерной ООП ДО	Организация совещаний и семинаров с учредителями и руководителями дошкольных образовательных организаций	Доведение методических рекомендаций до дошкольных образовательных организаций	Использование методических рекомендаций в практической деятельности
1.5	Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в субъектах Российской Федерации	Май 2014 - декабрь 2016	Разработка инструментария и программы мониторинга. Проведение мониторинга (1 раз в полугодие). Аналитические материалы по результатам мониторинга условий реализации ФГОС дошкольного образования в субъектах Российской Федерации	Сбор материалов для мониторинга и направление в Минобрнаук и России Региональные программы, планы по созданию условий	Муниципальные программы развития дошкольного образования с учетом результатов мониторинга	Создание условий реализации ФГОС дошкольного образования в субъектах Российской Федерации
1.6	Методические рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с	Ноябрь 2014	Методические рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной	Апробация методических рекомендаций в пилотных площадках. Учет методических рекомендаций при формировании	Учет методических рекомендаций при оснащении образовательных организаций	Учет методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы дошкольного образования образователь

	требованиями ФГОС дошкольного образования		ной среды в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования	и региональног о бюджета на очередной финансовый год		ной организации, закупок для организации развивающей предметно- пространстве нной среды. Корректиров ка разделов основной образователь ной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенност и развивающей предметно- пространстве нной среды ДОО
1.7	Ведение федерального реестра примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО	Постоянно, после утвержде ния приказа Минобрн ауки России	Федеральный реестр примерных образовательн ых программ, используемых в образовательн ом процессе в соответствии с ФГОС дошкольного образования	Участие в экспертизе примерных образователь ных программ дошкольного образования (в части учета региональны х, этнокультурн ых особенностей)	Организация обсуждения вариативных примерных образователь ных программ ДО в части учета региональны х, этнокультур ных особенност ей и направление предложений в региональну ю рабочую группу	Использован ие примерных образователь ных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образователь ных программ дошкольного образования
1.8	Разработка методических рекомендаций по развитию негосударственног	Октябрь - ноябрь 2014	Методические рекомендации по развитию негосударстве нного сектора	Корректиров ка нормативно- правовой и методическо	Методическо е сопровожден ие негосударств	

о сектора в дошкольном образовании		в дошкольном образовании	й базы субъектов РФ по вопросам развития негосударственного сектора в дошкольном образовании. Организация совещаний с главами муниципальных образований по вопросам развития негосударственного сектора дошкольного образования	енных организаций, и индивидуальных предпринимателей, реализующих программы дошкольного образования	
------------------------------------	--	--------------------------	--	---	--

2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО

2.1	Создание Координационной группы, обеспечивающей координацию действий органов управления образованием субъектов РФ по исполнению плана действий по введению ФГОС ДО	Февраль 2014	Создание Координационной группы по дошкольному образованию при Минобрнауки России	Участие в работе Координационной группы Минобрнауки и России	Создание рабочей группы муниципального образования по введению ФГОС ДО	Создание рабочей группы ДОО по введению ФГОС ДО
2.2	Создание региональных рабочих групп по внедрению ФГОС дошкольного образования	Февраль 2014		Региональные группы по внедрению ФГОС дошкольного образования	Направление предложений по составу в региональную рабочую групп	Направление предложений по составу в региональную рабочую групп
2.3	Сопровождение деятельности "пилотных площадок" в субъектах РФ по введению ФГОС ДО	Январь 2014 - декабрь 2014	Перечень "пилотных площадок", организация "горячей линии" по введению ФГОС ДО	Определение перечня "пилотных площадок" в регионе. Координация и	Определение перечня "пилотных площадок" в муниципальном образовании.	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения

				организационное сопровождение деятельности "пилотных площадок" в субъектах Российской Федерации по введению ФГОС ДО по вопросам региональной компетенции	Координация и организационное сопровождение деятельности "пилотных площадок" в субъектах РФ по введению ФГОС ДО по вопросам компетенции учредителя образовательной организации	ФГОС ДО Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования
2.4 .	Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования	В течение 2014 года	Методические рекомендации по организации и функционированию консультативных методических центров (организационные, экономические, функциональные вопросы)	Организация получения методической, психолого-педагогической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования, в том числе в дошкольных образовательных и иных организациях		Организация работы пунктов получения методической, психолого-педагогической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования с учетом методических рекомендаций организации и функционированию консультативных методических центров

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО

3.1	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО	Июль 2014 - декабрь 2016	Разработка программ и учебно-методических комплектов повышения квалификации для руководителей и педагогических работников дошкольного образования	План-график повышения квалификации и для руководителей и педагогических работников дошкольного образования на уровне субъекта	План-график повышения квалификации и для руководителей и педагогических работников дошкольного образования на уровне учредителя	Участие руководителей и педагогических работников дошкольного образования для прохождения курсов повышения квалификации и
3.2	Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций	Июль 2015	Методические рекомендации по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций	Организация проведения аттестации педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями	Организация семинаров по подготовке к аттестации педагогических работников	
3.3	Организация деятельности стажировочных площадок для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО в субъектах Российской Федерации	2014 - 2016	Методическое обеспечение стажировочных площадок по введению ФГОС ДО	Координация деятельности стажировочных площадок для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО в субъектах Российской Федерации		
3.4	Разработка предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование,	Ноябрь 2015	Изменения ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное	Привлечение молодых специалистов для работы в ДОО	Сопровождение молодых специалистов в по вопросам реализации ФГОС	Определение наставников для молодых специалистов

	специальное (дефектологическо е) образование		(дефектологич еское) образование			
4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО						
4.1	Разработка методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	Октябрь 2013	Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	Учет методически х рекомендаций и при формировании региональных бюджетов на очередной финансовый год	Учет методически х рекомендаций и при определении размера родительско й платы и затрат на реализацию муниципаль ных полномочий в области дошкольного образования	Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ
4.2	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО	Апрель 2014 - апрель 2015	Аналитические материалы по результатам мониторинга финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС дошкольного образования. Доработка методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан	Подготовка бюджетных проектировок на очередной бюджетный год с учетом доработанных методически х рекомендаций и по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	Нормативно правовой акт, утверждающ ий значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступн ого и бесплатного дошкольного образования. Подготовка государственных (муниципаль ных) заданий с учетом доработанных методически х	Корректировка и выполнение государственных (муниципаль ных) заданий

			на получение общедоступно го и бесплатного дошкольного образования по итогам мониторинга		рекомендаци й по реализации полномочий субъектов РФ по финансовом у обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступн ого и бесплатного дошкольного образования	
4.3	Разработка методических рекомендаций по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательн ых программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС	Июль 201 4	Методические рекомендации по оказанию платных дополнительн ых образовательн ых услуг в организациях, осуществляющ их образовательн ую деятельность по реализации основных общеобразоват ельных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС	Учет методически х рекомендаци й при планировании и деятельности по надзору за исполнением законодатель ства в сфере образования	Организация предоставле ния дополнитель ных образователь ных услуг организация ми, реализующи ми программы дошкольного образования	Получение лицензии на реализацию дополнитель ных образователь ных программ и предоставлен ие дополнитель ных образователь ных услуг организация ми, реализующи ми программы дошкольного образования
5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО						
5.1	Научно- практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО	2014 - 2016	Проведение всероссийских конференций, межрегиональ ных семинаров и вебинаров, "круглых столов" по вопросам введения	Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО	Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО	Участие в семинарах и конференция х по вопросам введения ФГОС ДО. Проведение педагогическ их советов и

			ФГОС ДО			других мероприятий в ДОО по реализации ФГОС ДО
5.2	Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО	Сентябрь 2013 - декабрь 2015	Информирование общественности (в том числе и педагогическое сообщество) о ходе и результатах реализации ФГОС ДО с использованием интернет-ресурсов (официальный сайт Минобрнауки России), педагогических, научно-методических изданий и СМИ	Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО	Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО	