



Утверждено:  
Заведующий МДОУ детский сад  
«Солнышко» /И.В.Кузьмина/

Приказ от 27.02.2023г № 42.М

**План - график**  
**по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной деятельности с**  
**непосредственным полным применением ФОП в МДОУ детский сад «Солнышко»**

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно-управленческое обеспечение			
1.	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Февраль - август 2023	Заведующий Ст. воспитатель
2.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Февраль - август 2023	Заведующий, Ст. воспитатель
3.	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Февраль 2023	Заведующий
4.	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Май 2023	Заведующий, Ст. воспитатель
5.	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Февраль 2023	Ст. воспитатель
6.	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Февраль – август 2023	Ст. воспитатель
7.	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФОП	Февраль, май, август 2023	Ст. воспитатель
8.	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Февраль 2023	Заведующий, Ст. воспитатель
9.	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	Заведующий
10.	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	Заведующий
11.	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	Ст. воспитатель



## 2. Кадровое обеспечение

12.	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Март-май 2023	Заведующий Ст. воспитатель
13.	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	Апрель – май 2023	Заведующий Ст. воспитатель
14.	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	В течение года	Ст. воспитатель
15.	Консультация узких специалистов МДОУ по вопросу ФОП ДО	Июнь - август	Ст. воспитатель
16.	Проведение цикла педсоветов, семинаров по вопросам приведения ООП ДО в соответствие с ФОП	В течение периода	Ст. воспитатель

## 3. Методическое обеспечение

17.	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Май – август 2023	Заведующий
18.	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Февраль 2023	Ст. воспитатель
19.	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Февраль – август 2023	Заведующий
20.	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Февраль – август 2023	Ст. воспитатель
21.	Разработка и утверждение основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Апрель - август 2023	Заведующий, Ст. воспитатель рабочая группа

## 4. Информационное обеспечение

22.	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль-март 2023	Ст. воспитатель Педагоги
23.	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Февраль-март 2023	Ст. воспитатель рабочая группа
24.	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Февраль - август 2023	Заведующий
25.	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	Апрель – август 2023	Ст. воспитатель Педагоги



26.	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До июля 2023	Модератор сайта Ст. воспитатель
5. Материально-техническое обеспечение			
27.	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП	Февраль - август 2023	Заведующий,
28.	Обеспечение оснащённости учреждения в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Февраль - август 2023	Заведующий, Ст. воспитатель Завхоз
29.	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Апрель 2023	Заведующий, Ст. воспитатель
30.	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	Февраль - август 2023	Заведующий, Завхоз
31.	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь-август 2023	Заведующий, Ст. воспитатель