

УТВЕРЖДАЮ:
 Заведующий
 МДОУ детский сад «Солнышко»
 И.В. Кузьмина
 «27» февраля 2023 г.



**План-график формирования инфраструктуры
 МДОУ детский сад «Солнышко» и ее комплектации**

№ п/п	Мероприятие	Ответственный	Сроки
1	Оценка и анализ инфраструктуры и комплектации учебно-методических материалов, определение наиболее проблемных зон	Заместитель заведующего по АХЧ	Март
2	Изучение запросов родителей и особенностей реализации ООП ДО	Старший воспитатель	Март
3	Изучение интересов, склонностей, предпочтений, индивидуальных особенностей детей в группах	Старший воспитатель совместно с воспитателями в группах	Март
4	Составление перечня необходимых материалов и оборудования	Заместитель заведующего по АХЧ	10 марта
5	Доработка перечня необходимых материалов и оборудования	Заместитель заведующего по АХЧ совместно с воспитателями в группах	Март
6	Закупка материалов и оборудования по утвержденному перечню	Контрактный управляющий	Апрель
7	Составление плана-схемы пространственного размещения оборудования в группах по принципу нежёсткого зонирования	Заместитель заведующего по АХЧ совместно с воспитателями в группах	20 апреля
8	Размещение мебели и крупного оборудования согласно плану-схеме, наполнить игровыми материалами	Заместитель заведующего по АХЧ совместно с воспитателями в группах	Апрель – май
9	Мониторинг популярности или дефицита применения оборудования у детей и педагогов, запросов от участников образовательного процесса	Старший воспитатель совместно с воспитателями в группах	Май – июль
10	Составление плана-схемы изменений в РППС и комплектацию учебно-методических материалов в течение года, с учётом ООП ДО, положительной динамики развития детей, приобретения новых средств	Старший воспитатель совместно с воспитателями в группах	Июль – август