

Принято:
на педагогическом совете
протокол № 2 « 05 » 02 2014 г.

Утверждено:
Заведующая МДОУ д/с «Солнышко»
И.В. Кузьмина
Приказ № 46 « 05 » 02 2014 г.

План-график сопровождения введения ФГОС ДО в МДОУ детский сад «Солнышко»

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат деятельности
1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО				
1.1.	Разработка и утверждение плана-графика реализации ФГОС ДОУ Принятие приказа «Об утверждении плана-графика введения ФГОС ДО	Январь – февраль 2014	Заведующий Старший воспитатель Рабочая группа	План-график реализации ФГОС ДОУ Приказ о создании рабочей группы
1.2.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, локальных актов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО	Январь-февраль 2014	Старший воспитатель	Создание банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, локальных актов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО
1.3.	Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ	В течение года	Заведующий	Устав ДОУ в соответствии с требованиями нормативных документов №273-ФЗ, ФГОС ДО
1.4.	Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц	В течение года	Заведующий	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ДОУ
1.5.	Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями,	В течение года по мере публикации реестра примерных ООП ДО	Старший воспитатель	Создание банка данных примерных образовательных программ, методической литературы, пособий и материалов, используемых в

	используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО			образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО.
1.6.	Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. Утверждение ООП в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Февраль-декабрь 2014 по мере публикации реестра примерных ООП ДО	Рабочая группа	Образовательная программа ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования
1.7.	Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО.	Январь-февраль 2014	Заведующий	Внесение изменений и дополнений в должностные инструкции педагогов ДОУ
1.8.	Внесение изменений и дополнений в программу развития ДОУ с учетом требований ФГОС ДО	Январь-Март 2014	Старший воспитатель	Программа развития ДОУ с учетом требований ФГОС ДО
1.9.	Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО	Январь-декабрь 2014	Рабочая группа	Создание модели образовательного процесса в ДОУ
2. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО				
2.1.	Создание рабочей группы педагогов ДОУ по введению ФГОС ДО	Январь 2014	Рабочая группа	Определение функционала рабочей группы
2.2.	Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС	В течение года	Рабочая группа	План деятельности рабочей группы
2.3.	Анализ условий реализации ФГОС ДО: педагогических, кадровых, материально-технических,	Сентябрь-ноябрь 2014	Заведующий Рабочая группа	Аналитическая справка по итогам мониторинга условий реализации ФГОС ДО

	финансовых, а также условий к развивающей предметно-пространственной среде			
2.4.	Проведение мониторинга образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ОО в связи с введением ФГОС	Март-июль 2014	Рабочая группа	Внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов ДОУ Аналитическая справка
2.5.	Анализ соответствия материально-технической базы действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ	Март 2014	Заведующий	Приведение в соответствие материально-технической базы с требованиями ФГОС ДО.
2.6.	Проведение инструктивно-методических консультаций по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО	В течение учебного года	Рабочая группа	Доведение нормативных документов до сведения всех работников ДОУ
2.7.	Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО	В течение учебного года	Рабочая группа	Наличие методической литературы для реализации ФГОС ДО.
3. Кадровое и научно-методическое обеспечение введения ФГОС ДО				
3.1	Постатная подготовка педагогических и управленческих кадров к переходу на ФГОС ДО	Постатно по мере перехода на ФГОС ДО Май 2014	Заведующий Старший воспитатель	План курсовой подготовки педагогов к переходу на ФГОС ДО
3.2.	Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения.	В течение года	Старший воспитатель	План работы по самообразованию педагогов с учетом введения ФГОС ДО.

3.3.	Участие педагогов в городских методических мероприятиях по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования».	В течение года	Педагоги	Повышение профессиональной компетентности педагогов по ФГОС ДО
3.4.	Изучение, обсуждение и реализация методических рекомендаций, информационно-методических писем федерального, городского уровня по вопросам введения ФГОС ДО	В течение 2014 года	Рабочая группа	Повышение профессиональной компетентности педагогов по ФГОС ДО
3.5	Организация и проведение практико-ориентированных семинаров для педагогов по теме: «Изучаем и работаем по ФГОС ДО» ; «Реализация ФГОС ДО: практический опыт» «Содержание ФГОС ДО» «Структура образовательных областей ФГОС» «Требования к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования», -«Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования» «Целевые ориентиры дошкольного образования» - просмотр вебинаров, их обсуждение	В течение года Январь Февраль Март Апрель Май	Старший воспитатель Рабочая группа Воспитатели Специалисты	Годовой план работы ДОУ. Повышение профессиональной компетентности педагогов по ФГОС ДО. Усвоение педагогами основных положений ФГОС ДО

3.6	Определение перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО (на основе реестра)	В течение года по мере публикации реестра примерных ООП ДО	Старший воспитатель	Составление перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО (на основе реестра)
3.7.	Создание модели(ей) образовательного процесса в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями на основе ФГОС ДО	Январь-декабрь 2014	Рабочая группа	Модель (и) организации образовательного процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО
3.8.	Оснащение образовательного пространства ДОУ содержательно-насыщенными средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО	Февраль 2014	Заведующий	План ресурсного обеспечения в ДОУ образовательного процесса на уровне дошкольного образования.
3.9.	Методическое сопровождение ДОУ введения ФГОС ДО	В течение года	Рабочая группа	Повышение профессиональной компетентности педагогов по ФГОС ДО
3.10.	Консультирование педагогов, родителей по ФГОС ДО	Апрель-май 2014	Старший воспитатель Педагог-психолог	Повышение профессиональной компетентности педагогов, родителей по ФГОС ДО
3.11.	Анализ кадровых ресурсов и учет их при организации образовательного процесса и обеспечение методического сопровождения	В течение года	Старший воспитатель Педагог-психолог Рабочая группа	Создание индивидуальных маршрутов методического сопровождения
3.12.	Составление прогноза обеспечения кадрами ДОУ на 2014 учебный год - уровень образования педагогов.	Март 2014	Старший воспитатель Рабочая группа	Информационная таблица

4. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО

4.1.	Организация доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам интернет Городского методического центра образования	В течение года	Заведующий	Создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов по ФГОС ДО через информационные порталы.
4.2.	Информирование педагогов, родителей (законных представителей) и всех заинтересованных лиц о нормативно-правовых и программно-методических документах по введению ФГОС ДО через разные формы: информационные стенды, родительские собрания	В течение года	Рабочая группа	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО через формы наглядной агитации: информационные стенды, родительские собрания и т.д.
4.3.	Изучение периодических изданий: «Дошкольное воспитание», «Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения», «Ребенок в детском саду», «Управление ДОУ». Изучение информации на сайтах Министерства образования РФ ;Городского методического центра, ФИРО	В течение года	Старший воспитатель	Составление методической копилки для педагогов в методическом кабинете
4.4.	Изучение общественного мнения по вопросам введения нового стандарта в содержание основной образовательной программы	В течение года	Старший воспитатель	Анкетирование родителей провести коррекцию образовательного процесса ДОУ

	дошкольного образования: сайт ДОУ			
5. Финансово-экономическое обеспечения реализации ФГОС ДО				
5.1.	Определение финансовых затрат ОО (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС ДО		Заведующий	Снятие риска отсутствия финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС ДО
5.2.	Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ДОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ.	Январь – февраль 2014	Заведующий	Протокол заседания ДОУ Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками Приказы ДОУ
5.3.	Определение необходимых средств обучения и воспитания (в том числе технических), материалов (в том числе расходных), в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО	январь-февраль 2014	Заведующий	Оформление заказов через заявки
5.4.	Оснащение образовательного пространства средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), материалами (в том числе расходными), в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО	март-декабрь 2014	Заведующий Завхоз	Создание развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ
5.5	Оснащение образовательного пространства средствами (в том числе техническими) обучения и	Март-декабрь 2014	Заведующий Завхоз	План