


УТВЕРЖДАЮ
 заведующий МКДОУ «Детский сад
 «Улыбка» п. Бабынино
 Т.В.Кузнецова

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по ознакомлению и введению федеральной образовательной программы
 дошкольного образования в МКДОУ «Детский сад «Улыбка» п. Бабынино

№	Мероприятия	Сроки	Ожидаемый результат	Ответственные
Создание организационно-управленческих условий для ознакомления и внедрения ФОП ДО				
1.	Создание рабочей группы по ознакомлению и подготовке внедрения ФОП ДО	01.02.2023г.	Создание и определение функционала рабочей группы	Заведующий
2.	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по ознакомлению с ФОП ДО	09.01.2023г.	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФОП ДО	Члены рабочей группы
3.	Ознакомление коллектива с Приказом Минобразования о внедрении ФОП ДО и Программой	09.01.2023г.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФОП ДО	Заведующий
4.	Предварительный анализ ресурсного обеспечения введения ФОП ДО	10.01.2023г. – 27.01.2023г.	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФОП ДО	Члены рабочей группы
5.	Разработка плана методического сопровождения введения ФОП ДО	20.01.2023г.	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	Члены рабочей группы
6.	Организация методических совещаний по введению ФОП ДО	01.02.2023г.	Осмысление содержания ФОП ДО и определение уровня готовности ДОУ к внедрению ФОП ДО	Старший воспитатель

7.	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФОП ДО	Поэтапно, весь учебный год	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	Старший воспитатель
8.	Организация работы по разработке образовательной программы ДОУ в соответствии с ФОП ДО	март – июнь 2023г.	Создание образовательной программы ДОУ	Рабочая группа
9.	Обсуждение и утверждение основной образовательной программы ДОУ	август 2023г.	Наличие ООП ДОУ	Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ
10.	Разработка и утверждение календарно-тематических планов педагогических работников на 2023-2024 учебный год	август 2023г.	Наличие календарно-тематических планов	Старший воспитатель
11.	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФОП ДО	Поэтапно, весь учебный год	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	Педагог-психолог
12.	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФОП ДО	сентябрь 2023г.	Наличие плана преемственности ДОУ и школы	Старший воспитатель, учителя начальных классов
13.	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ	Поэтапно	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по введению ФОП ДО	Заведующий
14.	Мониторинг введения ФОП ДО	Весь период	Диагностические материалы. План контроля	Старший воспитатель
2. Кадровое обеспечение внедрения ФОП ДО				

15.	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов ДОУ по вопросам введения ФОП ДО	Весь период	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФОП ДО	Старший воспитатель
16.	Организация консультаций педагогам по методическим проблемам, связанным с переходом на ФОП ДО	Весь период	Ликвидация затруднений	Старший воспитатель, педагог-психолог
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФОП ДО				
17.	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО к минимальной оснащённости учебного процесса	Поэтапно	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ	Заведующий
18.	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ	Поэтапно	Приведение в соответствие материально-технической базы к нормам ОТ	Заведующий, заведующий хозяйством
19.	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП	Поэтапно	Оснащённость библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Заведующий, старший воспитатель
20.	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФОП ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных	Весь период	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов. Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ	Старший воспитатель
4. Создание организационно-обеспечения введения ФОП ДО				
21.	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФОП ДО	Весь период	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФОП ДО. Создание банка полезных ссылок на сайте ДОУ	Старший воспитатель