

**Дорожная карта «Введение ФГОС дошкольного образования»
муниципального дошкольного образовательного учреждения
Ермоловский детский сад «Василек»**

№ п/	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС					
1	Создание координационного совета по проведению и реализации ФГОС.	04.2014	Заведующая д/с	Создание и определение функционала координационного совета	Распоряжение об утверждении координационного совета по проведению и реализации ФГОС.
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС.	05.2014	Заведующая	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС	План-график
3	Организация мониторинга условий для внедрения ФГОС.		Ст.вос-ль,	Аналитический отчёт	Протокол
4.	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС		Заведующая ДОУ	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС	Совещание при руководителе ДОУ, протокол совещания
Нормативно-правовое обеспечение					
1.	Изучение закона «Об образовании».	постоянно	Ст.вос-ль	Расширение и обновление знаний педагогов	
2.	Изучение Приказа Минобрнауки России от	постоянно	Ст.вос-ль		

	17.10.2013 №1155 « Об утверждении ФГОС дошкольного образования».				
3.	Разработка локальных актов: - приказ об утверждении плана мероприятий дорожной карты; - о создании рабочей группы.	Май 2014	Заведующая ДОУ	План мероприятий	Протокол
4.	Проведение родительского собрания.	Май 2014	Ст. вос-ль	Информирование родителей об организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС.	Протокол
5.	Внесение изменений в договор с родителями (о разрешении мониторинговых мероприятий с детьми).		Заведующая ДОУ	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ	Приказ об утверждении локальных актов
Методическое обеспечение					
1.	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ООО.	Весь период	Ст. вос-ль	Ликвидация профессиональных затруднений и уточнение смысловых понятий	Протоколы
2.	Организация работы по разработке образовательной программы ДОУ в соответствии с примерными образовательными	Июнь 2014	Заведующая ДОУ	Создание ООП ДОУ	Проект программы

	программами				
3.	Обсуждение и утверждение ООП.	Июнь 2014	Заведующая ДОУ	Наличие ООП ДО	Приказ
4.	Разработка и утверждение календарно-тематических планов на 2014-2015 уч.г.	Июнь-август 2014	Ст. вос-ль,	Наличие планов	Протокол
5.	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам педагогического сопровождения введения ФГОС	Поэтапно весь учебный год	Ст.восп.	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План работы
6	Формирование сетевого взаимодействия начального и дошкольного образования в условиях внедрения ФГОС.	Сентябрь 2014	Заведующая ДОУ, учителя начальных классов		План перехода
8.	Внесение изменений в нормативно – правовую базу деятельности ДОУ	поэтапно	Заведующая ДОУ	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета

Кадровое обеспечение					
1.	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации педагогов по вопросам перехода на ФГОС ДОУ	Весь период	Заведующая ДОУ	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План-график
2.	Создание творческих групп воспитателей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС.	Весь период	Заведующая ДОУ	Ликвидация затруднений	Протокол
Финансово-экономическое обеспечение					
1.	Мониторинг финансово-экономического обеспечения.	май	Заведующая ДОУ		
2.	Разработка рекомендаций по системе оплаты.		Заведующая ДОУ		
Информационное обеспечение					
1.	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС	2014-2016	Заведующая ДОУ	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
2.	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и	Весь период	Заведующая ДОУ	Информирование общественности о ходе	Размещение публичного отчета на сайте ДОУ

	результатах введения ФГОС (Включение в публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС).			и результатах внедрения ФГОС	
3.	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на новые ФГОС	Весь период	Заведующая ДОУ	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования	Публикации
Материально-техническое обеспечение					
1.	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащённости учебного процесса.	Поэтапно	Заведующая ДОУ	Определение необходимых изменений в оснащённости ДОУ с учетом требований ФГОС	Информационная справка
2.	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ.	Весь период	Заведующая ДОУ	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС	Информационная справка
3.	Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.	Весь период	Заведующая ДОУ	Оснащённость библиотеки необходимыми УМК, учебными,	Информационная справка

				справочными пособиями, художественной литературой	
4.	Обеспечение доступа педагогическим работникам, переходящим на ФГОС, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Весь период	Заведующая ДОУ	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»
5.	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Весь период	Заведующая ДОУ	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на сайте ДОУ «ФГОС»