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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ  №136»
603065, Нижний Новгород, ул. Дьяконова, д. 1б, тел/факс. 253-53-09, тел. 253-29-46; E-mail: schooln136@inbox.ru




Экологический проект
«Чистый берег»


Паспорт проектной идеи
	Муниципальный район,  городской округ
	Автозаводский район г.Нижнего Новгорода

	Образовательное учреждение
	МБОУ «Гимназия №136»

	Название проекта
	«Чистый берег»

	Координатор проекта
	Жадеева Наталья Алексеевна

	Должность, звание
	Заместитель директора

	Номер мобильного телефона
	9087344044

	e-mail
	j-n@list.ru

	Руководитель проекта (ФИО учащегося)
	Шайхуллина Эльвира Маратовна

	Дата рождения (число, месяц, год)
	03.10.2004

	Номер мобильного телефона
	89101410025

	e-mail 
	

	Количество участников, реализующих проект
	43

	Количество человек, охваченных в рамках реализации проекта
	Более 100

	Краткое описание проекта (2-3 предложения)
	Проект по устранению последствий пожара  в парке им. 777-летия ГАЗ.  В рамках проекта проводились мероприятия по уборке мусора  и  очистки береговой линии паркового озера.

	Время реализации проекта
	Май 2019 года

	Требуемое финансирование
	






Направление реализации проекта: экологическое
	Название проекта
	«Чистый берег»

	Актуальность проекта
	Озеро в парке им.777-летия ГАЗ – популярное место отдыха жителей автозаводского района. Раньше берега водоема были обрамлены густым камышом, но в апреле произошел пал сухой травы. В результате чего была выжжена треть береговой линии, сгорели и те места, где гнездились утки. После пожара на пепелище остался мусор, тогда пришла идея привести берег в порядок.

	Основная цель и задачи проекта
	Устранение последствий пожара и улучшение экологической ситуации
Задачи:
Очистка от мусора территории парка
Очистка береговой линии
Извлечение мусора из воды у береговой линии
Вывоз мусора

	Целевая группа
	Жители автозаводского района, более 100 человек



	Календарный план реализации проекта

	№
	мероприятие
	ответственный
	сроки

	1
	Создание рабочей группы. Постановка задач.
	Руководитель проекта
	03.05.19-05.05.19

	2.
	Сбор информации о парке 
	Группа «Информаторы»
	05.05.19-07.05.19

	3
	Поиск партнеров
	Группа «Информаторы»
	07.05.19-13.05.19

	4
	Разработка плана деятельности
	Группа «Организаторы»
	07.05.19

	5
	Размещение информации в СМИ
	Группа «Информаторы»
	03.05.19-30.05.19

	
	Подготовка к акции
	Группа «Снабженцы»

	10.05.19-13.05.2019

	6
	Уборка и вывоз мусора
	Группа «Волонтеры»
Группа «Организаторы»
Группа «Информаторы»
	13.05.2019

	7
	Анализ проделанной работы
	Группа «Волонтеры»

	14.05.2019

	8
	Повторная уборка территории
	Группа «Волонтеры»
Группа «Организаторы»
Группа «Информаторы»
	15.05.2019

	9
	Организация рейдов по проверке береговой территории
	Группа «Волонтеры»

	18.05.2019-30.05.2019

	10
	Подведение итогов проекта
	Все группы
Руководитель проекта
	30.05.2019



	Ожидаемые результаты:
1.Улучшение экологической обстановки
2.Восстановление прибрежной природной зоны
3.Восстановление рекреационной зоны отдыха для жителей района
4.Восстановление места гнездования птиц (уток)

	Количественные результаты
	Собрано более 1т. Мусора
Очищено 150м2 береговой линии
Очищено  1000 м2 территории парка

	Качественные показатели
	Устранены последствия пожара и улучшена экологическая ситуация



	Детализированная смета расходов

	№
	Статья расходов
	Стоимость (ед.) руб.
	Кол-во единиц
	Всего, руб
	Источники средств

	
	
	
	
	
	собственные
	Привлеченные

	1.
	Мешки для мусора
	15
	200
	3000
	
	3000

	2.
	Вывоз мусора
	5000
	1
	5000
	
	5000

	3.
	Уборочный инвентарь
	100
	60
	6000
	
	6000

	
	
	
	
	
	
	14  000



Партнерами акции были: Министерство экологии Нижегородской области, администрация парка им 777-летия г.Нижнего Новгород, администрация Автозаводского парка культуры и отдыха.
	Рабочая группа проекта

	№
	статус
	ФИО
	Тел.
	Возраст

	1
	Руководитель проекта
	Шайхуллина Эльвира Маратовна
	8(831)253-29-46
	15

	2
	Руководитель  группы «Организаторы»
	Середкина  Вероника Алексеевна
	8(831)253-29-46
	16

	3
	Руководитель  группы «Информаторы»
	Абдуллина Алсу Рушановна
	8(831)253-29-46
	14

	4
	Руководитель  группы «Снабженцы»
	Метлев  Дмитрий Константинович
	8(831)253-29-46
	14

	5
	Руководитель  группы «Волонтеры»
	Булатова Виктория Михайловна
	8(831)253-29-46
	14



	9. Координатор проекта

	Ф.И.О.
	Место работы
	телефон
	e-mail

	Жадеева Наталья Алексеевна
	МБОУ «Гимназия №136»
	9087344044
	j-n@list.ru



	10.Перспективы развития проекта
	Проект может стать долгосрочным в случае организации систематических рейдов по территории парка и десантов по своевременной локализации мусора. Взяв шефство над территорией парка, уборка его перестанет быть стихийным событием, позволит предотвратить последующие возгорания и сохранить его природный и эстетический вид.

	11.Распространение информации о деятельности по проекту
	Оповещение учащихся, родителей и педагогов о подготовке и об итогах проекта: 
Информационная доска,
Новости в социальных сетях, в группе «Гимназия 136»
Информирование жителей района:
Информирование в СМИ 
https://www.nnov.kp.ru/online/news/3472691/
https://opennov.ru/news/society/2019-05-12/16156
https://vestinn.ru/news/society/115500/
https://pravda-nn.ru/news/ekologicheskaya-aktsiya-chistyj-bereg-projdet-v-nizhnem-novgorode/
https://vk.com/wall-166737260_291


	12. Риски, которые могут возникнуть при реализации проекта и способы их преодоления
	1)Нестабильность достигнутых результатов (повторные загрязнения, возгорание)
Способы преодоления: регулярные рейды, установка информационных табличек
2)Отсутствие финансирования
Получение средств для реализации проекта через сбор мусора на вторичную переработку, сдачу макулатуры и т.п.
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