
План  реализации акция «ДоброДуб», в рамках социального проекта «Твой лес Победы»  
	№
п\п
	Решаемая задача*
	Мероприятие, его содержание, место проведения
	Дата 
начала
	Дата
окончания 
	Ожидаемые результаты 

	1.
	Выявление и анализ ресурсов
	- Организационный сбор команды, партнеров и  волонтеров.


	01.02.2019
	01.10.2025
бессрочно
	Разработан  и утвержден план мероприятий по реализации проекта.  Указаны сроки и назначены ответственные лица.  
Увеличено число участников в посадках деревьев до 5000 человек.

	2.
	Информационное  продвижение проекта 
	- Информирование населения о проекте  на сходе граждан, казачьем круге.
- Информирование  через СМИ: сети интернет соцсети – Facebook, Вконтакте и Одноклассники, Instagram;
Информирование в печатных изданиях:
 в местной газете «Сунгурский вестник», районной газете «Сельская правда».
- Информирование школьников и родителей на классных часах, родительских собраниях, в классных беседах  через Viber и WhatsApp.
- Страница на платформе https://tilda.cc/ru/
	01.02.2019
	01.10.2025
В течение всего периода 
	Увеличить число участников проекта до 1000000  миллиона человек. Осуществлено информационное сопровождение, в течение все периода реализации проекта  на сайте Единой информационной системы Доброволец России. РФ, 
на школьном сайте, 
в местной газете «Сунгурский вестник» 30 публикаций (1 раз в  2 месяц за 5 лет), 
районной газете «Сельская правда» 20 публикаций (4 раза в год за 5 лет),  на телевидении ТВ-Сфера 20 публикаций (4 раза в год за 5 лет)
 регионального телеканал Репортер  10 публикаций (2 раза в год за 5 лет)
Съемки   квадрокоптором и видеокамерой  для  создания исторического фильма ;

	3. 
	Поисковая работа
по сбору информации об участниках военных действий. 
	- Офлайн встречи с семьями участников сражений, вдовами и тружениками тыла, односельчане – дети войны.
- Поиск информации об участниках ВОВ в интернете:
- Обобщенный банк данных «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
-  Банк  данных о погибших в ВОВ. «Soldat.ru» .
- Информационный сайт о портале  «Память Народа».
- Обобщенный банк данных «Мемориал».

	05.02.2019 
	01.10.2025
В течение всего периода
	Составление   списка 1000 тысячи   участников ВОВ, в честь которых  проведена  посадка деревьев. 
 Собрать материал  о 1000 тысячи   ветеранах для школьного музея.
Собрать фотоматериалы по 1000 тысячи   для установления  экспозиции «Народная Победа» 
Составление  500 семейных родословных  и  семейных фото портфолио.

	3
	Выявление и анализ ресурсов
	- Согласование с администрацией Троицкосунгурского сельского поселения  места посадки аллеи.

	10.04.2019
	01.10.2025
В течение всего периода
	Подписание Постановления и.о. главы администрации поселение, в котором  указаны дата посадки и   место.

Утверждение  (дополнение) списка (ов)  участников ВОВ, в честь которых  посажены деревья.

	4
	Повышение экологической культуры  у школьников и дошкольников с. Троицкий Сунгур
	- Наблюдение и контроль за развитие и ростом сеянцев дуба черешчатого. 
- Проведение экологических уроков для школьников МОУ «Троицко-Сунгурская СШ.
- Проведение  экологических занятий для  дошкольников МДОУ Троицко Сунгурского детского сада. 
- Проведение  и участие во всероссийских экологических акциях.

	10.02.2019
	01.10.2025
В течение всего периода
	- Проведение сбора и посадки 50 кг семян желудя.
- Пикирование 5000 сеянцев  дуба,
 -  Посадка  на временное место в матичный питомник.
- Проведение  175 экологических уроков  (2 раза в неделю за  период 5 лет)   для  школьников МОУ «Троицко-Сунгурская СШ
 - Проведение  60 экологических занятий  (1 раз в месяц за  период 5 лет) с дошкольниками  МДОУ. Троицко Сунгурского детского сада.
- Проведение  500  квестов и акций (3 раз в месяц за  период 5 лет) с волонтерами и инициативными ребятами.


	5
	Проведение посадки саженцев на месте  дубовой аллеи памяти «Я помню, я горжусь»  
	- Подготовка места под посадку дубов, на въезде в с. Троицкий Сунгур .
- Посадка саженцев  в открытый грунт. 
- Осуществление  ухода за посаженными саженцами.


	06.05.2019
	В течение всего периода
(2 раза в года , осень, весна)
	Проведение разметки площади посадки 1 га,
Сделаны борозды и посажены на постоянное  место (аллея) дубы. Проведены мероприятия по уходу за посаженными 100 дубами – полив, прополка, ограждение.
 Привлечены к посадкам :
- 3 партнёра;
- 2 общественные организации ( казаки « Станица Троицкосунгурская» и  территориальный орган самоуправления (ТОС));
-волонтеры  100 человек ( Юнармия, студенты УлГПУ, Экоармия УлГУ, волонтеры Свердловской области )  

	6
	Благоустройство парковой зоны на месте дубовой аллеи
и установление фото экспозиции «Народная Память»
	-  Разработка дизайна фото экспозиции;
- Разработка макета и плана схемы парковой зоны ( тротуарные дорожки, центральная композиция (клумба) ;
- Составление сметы (проведение расчетов на денежных средств) проведение строительных работ:
-  установка  и монтаж конструкции;
- укладка тротуара  (щебень, песок, асфальт, бетонные бордюры);
- установка световых столбов и ламп дневного и ночного освящения и подвод кабеля (проводов);
 Изготовление и установка лавочек ;
Изготовление и установка фото экспозиции;
	Август 2020
	Октябрь 2020
	Привлечь к посадкам :
- 3 партнёра;
- 2 общественные организации              ( казаки « Станица Троицкосунгурская» и  территориальный орган самоуправления (ТОС));
- Волонтеры, школьники  (30 человек 2 раза в месяц на субботник за 5 лет)  10500 человек;
Инициативных человек и сотрудников предприятий села (20 человек 2 раза в месяц на субботник за 5 лет)  7000человек 
Студенческие отрыты и волонтеры  (20 человек 2 раза в год весной и осенью  за 5 лет)  2000человек



	7
	Открытие парка и фот экспозиции «Народная Память»
	- Разработка и утверждение сценария.
-Подготовка ведущих.
- Оформление сцены и приобретение сценических костюмов времен ВОВ.
-  Составление списка приглашенных на мероприятие , изготовление пригласительных и закрепление ответственных для приглашения; 
-Специалист по проведению съемки мероприятия .

- Рекламное  агентства

	Сентябрь 2020
	Октябрь 2021г
	Привлечение клуб сотрудники 4 чел.

Работа команды проекта -15 чел.
Администрация школа, поселения , района -10  чел.
Казачество -20 чел. 

Приглашение телевидения и газеты-2 орг.
Освещение онлайн в сети интернет -1 орг.
 Изготовление сувениров и памятных открыток.
Пригласительные  100 шт.
Печать именных сертификатов 100 шт.
Благодарственное письмо 20 шт.
благодарственные грамоты 30 шт.
изготовление информационного баннера 1шт.


	8
	Акция «ДоброДуб»
Проведение сбора, посадки  семян и саженцев в питомнике  
	Горбунова Татьяна Юрьевна, агроном-агрохимик	
Янков	Никита Александрович, агроном,
Мерзлякова Н.П. лесничество в Новоспасском районе.
Сидоров В.В. индивид. предприниматель ОАО «ЛесН»;	
	С 15.10.2021 по 15.11.2021

	- Подготовка места под посадку семян дуба, на въезде в с. Троицкий Сунгур .
Создание школьного лесного питомника на базе МОУ «Троицко-Сунгурская СШ» для выращивания саженцев лиственных и хвойных пород деревьев.
- Посадка саженцев  в открытый грунт.
- стратификация саженцев , для проведения осенне-весенней посадки; 
- Осуществление  ухода за посаженными саженцами.
Предоставление  оборудование мечи Колесова и  специальная  техника

	Проведение разметки площади посадки 0,1 га,
Сделать борозды и посадить желуди.
Проведены мероприятия по уходу за посаженными 100 дубами – полив, прополка, ограждение.
 

    1 этап. Сбор информации. Нами была изучена доступная нам литература по лесорастительным (агроклиматическим) условиям области (почвы, климат, рельеф); биологическим и экологическим особенностям лесных культур, агротехническим методам и приёмам их выращивания.
  2 этап. Физико-химический анализ почвы. Для проведения анализа почвы были отобраны почвенные образцы методом конверта. Исследованы почвенный профиль, механический состав, структура почвы, определены влагоёмкость, водопроницаемость и аэрация почвы, рH и солевой состав.
  3 этап. На основе результатов изучения и исследования выбрано место на учебно-опытном участке для питомника и составлена его схема.
   4 этап. Заложен питомник площадью 100 кв. м. Выделены отделы: посевной (10 кв. м.) для выращивания сеянцев и две «школки» для выращивания саженцев за 1-2 года.

	9
	Онлайн проект  на платформе 
Фандрайзинг 
	- Привлечение  денежных средств граждан, бизнеса или государства в некоммерческий сектор, в том числе на благотворительность
- Организация взаимодействия с лидерами над масштабными инициативами и объединяющий усилия общества, бизнеса и государства.
	15.06.2020
	В течение всего периода
	Онлайн проект  на платформе 
- АСИ 
Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»


- НУР – ведущий интегрированный образовательно-просветительский проект в формате Education&Practice, направленный на интенсивное погружение участников в актуальную повестку устойчивого развития и корпоративной ответственности.
-  Фонд  «Папа Карло» 
-  Социальная медиа платформа SDG-media.ru. Людмила Экзархова - информационный партнер НУР
 https://sdg-media.ru/
Оказание  технического и мультимедийного сопровождения, онлайн трансляций, видеозаписи  деловых и социальных мероприятий.
Аккаунты в других соцсетях:
https://sdg-media.ru/


	10
	
Краудфандинг
	-Привлечение к сотрудничеству людей (доноров), которые добровольно привлеку (внесут) свои  ресурсы для оказания   помощи  через Интернет, чтобы поддержать усилия других людей или организаций (реципиентов).
	25.07.2020
	В течение всего периода
	Воркшоп: « Полдник готовых решений» от платформы мояроссия.рф 
Спецпроект "Я - Созидатель.ЦФО"
Спецпроект организован Фондом «Начинание» и «Русским репортёром» 

	[bookmark: _GoBack]11
	Подведение итогов
	Завершение проекта Подведение итогов и подготовка финансовой, аналитической и информационной отчетности.
	
	Бессрочно
	Подготовлены  финансовый, информационный и аналитический отчеты. 



