	

	ИТОГОВЫЙ ОТЧЁТ ПО ПРОЕКТУ № 10085969

	
	«Ресурсная площадка развития добровольчества (волонтерства) как основа инфраструктурной поддержки развития добровольческого движения в  Корочанском районе»
	

	

	1. Основные положения

	Куратор проекта:
	Бычихина Т.В., Заместитель главы администрации муниципального района по социальным вопросам
	Подпись

	Руководитель проекта:
	Мирошникова М.А., заместитель начальника управления культуры и молодежной политики
	Подпись

	Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов:
	Нестеров Н.В., глава администрации Корочанского района
	

	

	2. Отчёт о достижении цели и результата проекта
	

	Цель проекта:
	К июлю 2020 года  обеспечить получение комплекса услуг 100%  обратившимся в ресурсную площадку развития добровольчества (волонтерства) по не менее чем по 6 направления на территории Корочанского района

	Способ достижения цели:
	Разработать и внедрить механизм поддержки и развития волонтерской деятельности по 6 направлениям  (консультационное, обучение, методическое, материально-техническое, информационное, организационное) на территории Корочанского района

	
	Результат:
	Период, год (план/факт)
	Подтверждение *

	Результат проекта:
	Внедрен механизм поддержки и развития волонтерской деятельности по 6 направлениям (консультационная, методическая, обучение, материально-техническая, информационная, организационная) на территории
Корочанского района
	2020
	1/ 1
	Положение о создании Ресурсной площадки

	
	Требование:
	Период, год (план/факт)
	Подтверждение *

	Требования к результату проекта:
	внесены изменения в должностную инструкцию сотрудников Цента молодежный инициатив Корочанского района, курирующих деятельность Ресурсной площадки по развитию добровольчества (волонтерства) на территории Корочанского района (не менее чем для 2 сотрудников
	2019
	2 / 2
	Скан должностных инструкций

	
	

	Требования к результату проекта:
	заключено не менее 10 соглашений о взаимодействии и сотрудничестве между Ресурсной площадкой, молодежными общественными объединениями и образовательными организациями , межведомственными структурами Корочанского района
	2020
	10 / 3
	Подписанные соглашения

	
	
	2019
	5 / 9
	Подписанные соглашения

	
	подготовлено не менее 10 координаторов добровольческой деятельности
	2019
	5 / 24
	Реестр обученных, фотоотчет

	
	
	2020
	10 / 38
	Реестр обученных, фотоотчет

	
	проведено не менее 100 мероприятий добровольческой направленности (в том числе, по обращениям)
	2019
	50 / 91
	Информационное письмо, фотоотчет

	
	
	2020
	100 / 43
	Информационное письмо, фотоотчет

	
	проведено не менее 4 обучающих мероприятий по развитию добровольческой деятельности с приглашением областных тренеров
	2019
	2 / 2
	Информационное письмо, фотоотчет

	
	
	2020
	4 / 4
	Информационное письмо, фотоотчет

	
	проведено обучение для сотрудников курирующих волонтерскую деятельность (не менее 25 часов)
	2020
	25 / 38
	Информационное письмо, фотоотчет

	
	
	2019
	10 / 24
	Информационное письмо, фотоотчет

	
	проведено социологическое исследование по развитию добровольческой деятельности в Корочанском районе (с охватом не менее 1000 респондентов)
	2020
	1 000 / 1 000
	Статистический  анализ

	
	

	Требования к результату проекта:
	размещено в средствах массовой информации не менее 6 статей о проведении мероприятий добровольческой направленности (в том числе, по обращениям)
	2019
	3 / 3
	Информационное письмо, скриншот новостных материалов

	
	
	2020
	6 / 7
	Информационное письмо, скриншот новостных материалов

	
	разработаны должностные инструкции для сотрудников, курирующих волонтерскую деятельность
	2019
	3 / 3
	Скан должностных инструкций

	
	рассмотрено не менее 20 обращений от граждан и структур
	2020
	20 / 17
	Скан базы обращений

	
	
	2019
	10 / 32
	Скан базы обращений

	Пользователи результатом проекта:
	

	

	
	* в приложении к настоящему отчету необходимо представить сведения, подтверждающие достижение результата и выполнение требований к нему.
	

	

	3. Отчёт по содержанию проекта

	

	Код
	Название 
работы/процесса
	Документ 
о выполнении
	Начало
	Окончание
	Длительность, дни
	ФИО 
исполнителя
	Факт. труд-ты, дни

	код
	тип
(Р/П)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	откл.
	
	

	1
	Блок
	Организационно-методический блок
	Отчет по блоку

	22.04.2019
	22.04.2019
	11.06.2020
	23.11.2020
	286
	401
	115
	Виноходова О.В.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мирошникова М.А.
	1

	1.1
	Работа
	Разработка и утверждение положения, регламентирующего деятельность Площадки (выполнено)
	Положение о создании Ресурсной площадки

	22.04.2019
	22.04.2019
	26.04.2019
	19.06.2019
	5
	39
	34
	Романьков Н.А.
	0,75

	1.2
	Блок
	Актуализация реестра добровольческих (волонтерских) отрядов района (выполнено)
	Отчет по блоку

	26.04.2019
	26.04.2019
	10.06.2019
	19.06.2019
	30
	36
	6
	Виноходова О.В.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Гамзатова  О.А.
	0,38

	1.2.1
	Процесс
	Запрос актуальной информации о действующих добровольческих (волонтерских) отрядов на территории Корочанского района (выполнено)
	Запрос

	26.04.2019
	26.04.2019
	27.05.2019
	18.06.2019
	20
	35
	15
	Гамзатова  О.А.
	0,20

	1.2.2
	Процесс
	Свод полученных данных и их анализ
	Информационное письмо

	27.05.2019
	27.05.2019
	10.06.2019
	19.06.2019
	11
	16
	5
	Гамзатова  О.А.
	0,18

	

	1.3
	Работа
	Проведение организационных собраний с представителями добровольческих (волонтерских) организаций района (выполнено)
	Информационное письмо, фотоотчет

	21.05.2019
	21.05.2019
	24.05.2019
	19.06.2019
	4
	20
	16
	Гамзатова  О.А.
	0

	1.4
	Процесс
	Актуализация дорожной карты по развитию добровольческого (волонтерского) движения в районе
	Утвержденная дорожная карта

	21.05.2019
	21.05.2019
	24.05.2019
	19.06.2019
	4
	20
	16
	Калашникова Е.Ю.
	0,35

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Романьков Н.А.
	0,50

	1.5
	Процесс
	Разработка корпоративной символики (брендбука) Площадки
	Электронные версии макетов

	27.05.2019
	27.05.2019
	20.08.2019
	20.08.2019
	61
	61
	0
	Романьков Н.А.
	0,85

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Калашникова Е.Ю.
	0,45

	1.6
	Работа
	Разработка и заключение соглашений о взаимодействии с добровольческими молодежными объединениями
	Подписанные соглашения

	27.05.2019
	27.05.2019
	20.08.2019
	23.08.2019
	61
	64
	3
	Романьков Н.А.
	0,90

	1.7
	Работа
	Выпуск корпоративной продукции (брендбука) Площадки
	Товарная накладная

	27.05.2019
	27.05.2019
	20.10.2019
	14.01.2020
	104
	158
	54
	Романьков Н.А.
	1

	1.8
	Работа
	Разработка методических рекомендаций по итогам реализации проекта для координаторов ВО
	Скан методических рекомендаций

	11.05.2020
	20.10.2020
	11.06.2020
	17.11.2020
	23
	19
	-4
	Омельченко Т.П.
	0,85

	1.9
	Процесс
	Внесение изменений в должностные инструкции сотрудников, курирующих деятельность Ресурсной площадки и волонтерскую деятельность; разработка должностных инструкций для сотрудников органов местного самоуправления, курирующих волонтерскую деятельность
	Скан должностных инструкций

	22.10.2019
	22.10.2019
	20.01.2020
	20.01.2020
	58
	57
	-1
	Романьков Н.А.
	0,35

	1.10
	Процесс
	Заключение соглашений о взаимодействии и сотрудничестве между Ресурсной площадкой, молодежными общественными объединениями и образовательными организациями, межведомственными структурами Корочанского района
	Копии соглашений о взаимодействии

	22.10.2019
	22.10.2019
	20.01.2020
	16.01.2020
	58
	56
	-2
	Романьков Н.А.
	0,67

	2
	Блок
	Реализация основных направлений деятельности
	Реализация основных направлений деятельности

	01.05.2019
	01.05.2019
	01.06.2020
	23.11.2020
	272
	394
	122
	Виноходова О.В.
	3,75

	

	2.1
	Работа
	Организация и проведение конкурса проектов для волонтерских объединений и добровольцев района
	Итоговый протокол, скиншот информационных материалов

	01.05.2019
	01.05.2019
	01.08.2019
	29.08.2019
	64
	84
	20
	Калашникова Е.Ю.
	0

	2.2
	Блок
	Оказание консультационной и информационной поддержки партнерам, организациям добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам)
	Отчет по блоку

	01.06.2019
	01.06.2019
	01.06.2020
	23.11.2020
	251
	373
	122
	Виноходова О.В.
	0,30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мирошникова М.А.
	1

	2.2.1
	Работа
	Оказание консультационной и информационной поддержки во 2 квартале 2019 года
	Копия журнала регистрации консультаций

	01.06.2019
	01.06.2019
	01.07.2019
	01.07.2019
	20
	20
	0
	Козлова С.Н.
	0,35

	2.2.2
	Работа
	Оказание консультационной и информационной поддержки в 3 квартале 2019 года
	Копия журнала регистрации консультаций

	01.07.2019
	01.07.2019
	01.10.2019
	26.09.2019
	67
	64
	-3
	Козлова С.Н.
	0,25

	2.2.3
	Работа
	Оказание консультационной и информационной поддержки в 4 квартале 2019 года
	Копия журнала регистрации консультаций

	01.10.2019
	01.10.2019
	09.01.2020
	09.01.2020
	66
	66
	0
	Козлова С.Н.
	0,40

	2.2.4
	Работа
	Оказание консультационной и информационной поддержки в 1 квартале 2020 года
	Копия журнала регистрации консультаций

	01.01.2020
	01.01.2020
	01.04.2020
	25.03.2020
	60
	54
	-6
	Кудрявых Т.С.
	0,30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Козлова С.Н.
	0,35

	2.2.5
	Работа
	Оказание консультационной и информационной поддержки во 2 квартале 2020 года
	Копия журнала регистрации консультаций

	01.04.2020
	01.04.2020
	01.06.2020
	11.11.2020
	42
	156
	114
	Козлова С.Н.
	0,30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кудрявых Т.С.
	0,30

	2.3
	Блок
	Организация обучающих мероприятий для партнеров, организаций добровольческой (волонтерской) направленности
	Отчет по блоку

	01.06.2019
	01.06.2019
	01.06.2020
	23.11.2020
	251
	373
	122
	Виноходова О.В.
	0,20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мирошникова М.А.
	1

	2.3.1
	Работа
	Организация обучающих мероприятий для партнеров, организаций добровольческой (волонтерской) направленности во 2 квартале 2019 года
	Информационное письмо, фотоотчет.

	01.06.2019
	01.06.2019
	01.07.2019
	01.07.2019
	20
	20
	0
	Омельченко Т.П.
	0,85

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Гамзатова  О.А.
	0,85

	2.3.2
	Работа
	Организация обучающих мероприятий для партнеров, организаций добровольческой (волонтерской) направленности в 3 квартале 2019 года
	Информационное письмо, фотоотчет

	01.07.2019
	01.07.2019
	01.10.2019
	01.10.2019
	67
	67
	0
	Гамзатова  О.А.
	0,80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Омельченко Т.П.
	0,80

	2.3.3
	Работа
	Организация обучающих мероприятий для партнеров, организаций добровольческой (волонтерской) направленности в 4 квартале 2019 года
	Информационное письмо, фотоотчет

	01.10.2019
	01.10.2019
	09.01.2020
	09.01.2020
	66
	66
	0
	Гамзатова  О.А.
	0,85

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Омельченко Т.П.
	0,85

	

	2.3.4
	Работа
	Организация обучающих мероприятий для партнеров, организаций добровольческой (волонтерской) направленности в 1 квартале  2020 года
	Информационное письмо, фотоотчет

	01.01.2020
	01.01.2020
	01.04.2020
	25.03.2020
	60
	54
	-6
	Омельченко Т.П.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Гамзатова  О.А.
	0,20

	2.3.5
	Работа
	Организация обучающих мероприятий для партнеров, организаций добровольческой (волонтерской) направленности во 2 квартале  2020 года
	Информационное письмо, фотоотчет

	01.04.2020
	01.04.2020
	01.06.2020
	12.11.2020
	42
	158
	116
	Омельченко Т.П.
	0,10

	2.4
	Блок
	Оказание материально-технической поддержки партнерам, организациям  добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам)
	Отчет по блоку

	01.06.2019
	01.06.2019
	01.06.2020
	23.11.2020
	251
	373
	122
	Виноходова О.В.
	025

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мирошникова М.А.
	1

	2.4.1
	Работа
	Оказание материально-технической поддержки партнерам, организациям  добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) в 2 квартале 2019 года
	Отчет, товарные накладные

	01.06.2019
	01.06.2019
	01.07.2019
	01.07.2019
	20
	20
	0
	Романьков Н.А.
	0,35

	2.4.2
	Работа
	Оказание материально-технической поддержки партнерам, организациям  добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) в 3 квартале 2019 года
	Отчет, товарные накладные

	01.07.2019
	01.07.2019
	01.10.2019
	02.10.2019
	67
	67
	0
	Романьков Н.А.
	0,35

	2.4.3
	Работа
	Оказание материально-технической поддержки партнерам, организациям  добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) в 4 квартале 2019 года
	Отчет, товарные накладные

	01.10.2019
	01.10.2019
	09.01.2020
	09.01.2020
	66
	66
	0
	Романьков Н.А.
	0,35

	2.4.4
	Работа
	Оказание материально-технической поддержки партнерам, организациям  добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) во 1 квартале 2020 года
	Отчет, товарные накладные

	01.01.2020
	01.01.2020
	01.04.2020
	25.03.2020
	60
	55
	-5
	Романьков Н.А.
	0,35

	

	2.4.5
	Работа
	Оказание материально-технической поддержки партнерам, организациям добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) во 2 квартале 2020 года
	Отчет, товарные накладные

	01.04.2020
	01.04.2020
	01.06.2020
	17.11.2020
	42
	160
	118
	Романьков Н.А.
	0,35

	2.5
	Блок
	Оказание организационной поддержки партнерам, организациям добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам): консультирование, обучение, рекрутирование, планирование
	Отчет по блоку

	01.06.2019
	01.06.2019
	01.06.2020
	23.11.2020
	251
	373
	122
	Виноходова О.В.
	0,30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мирошникова М.А.
	1

	2.5.1
	Работа
	Оказание организационной поддержки партнерам, организациям  добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) во 2 квартале 2019 года
	Информационное письмо

	01.06.2019
	01.06.2019
	01.07.2019
	01.07.2019
	20
	20
	0
	Романьков Н.А.
	0,35

	2.5.2
	Работа
	Оказание организационной поддержки партнерам, организациям  добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) в 3 квартале 2019 года
	Подтверждающий документ

	01.07.2019
	01.07.2019
	01.10.2019
	01.10.2019
	67
	67
	0
	Романьков Н.А.
	0,50

	2.5.3
	Работа
	Оказание организационной поддержки партнерам, организациям  добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) в 4 квартале 2019 года
	Информационное письмо

	01.10.2019
	01.10.2019
	09.01.2020
	09.01.2020
	66
	66
	0
	Романьков Н.А.
	0,50

	2.5.4
	Работа
	Оказание организационной поддержки партнерам, организациям  добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) в 1 квартале 2020 года
	Информационное письмо

	01.01.2020
	01.01.2020
	01.04.2020
	25.03.2020
	60
	54
	-6
	Романьков Н.А.
	0,35

	2.5.5
	Работа
	Оказание организационной поддержки партнерам, организациям  добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) во 2 квартале 2020 года
	Информационное письмо

	01.04.2020
	01.04.2020
	01.06.2020
	17.11.2020
	42
	160
	118
	Романьков Н.А.
	0,20

	

	2.6
	Блок
	Оказание методической поддержки партнерам, организациям добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам)
	Отчет по блоку

	01.06.2019
	01.06.2019
	01.06.2020
	23.11.2020
	251
	373
	122
	Виноходова О.В.
	0,25

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мирошникова М.А.
	1

	2.6.1
	Процесс
	Оказание методической поддержки партнерам, организациям  добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) во 2 квартале 2019
	Отчет

	01.06.2019
	01.06.2019
	01.07.2019
	01.07.2019
	20
	20
	0
	Гамзатова  О.А.
	0,35

	2.6.2
	Процесс
	Оказание методической поддержки партнерам, организациям  добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) в 3 квартале 2019 года
	Отчет

	01.07.2019
	01.07.2019
	01.10.2019
	03.10.2019
	67
	69
	2
	Гамзатова  О.А.
	0,35

	2.6.3
	Процесс
	Оказание методической поддержки партнерам, организациям  добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) в 4 квартале 2019 года
	Отчет

	01.10.2019
	01.10.2019
	09.01.2020
	09.01.2020
	66
	66
	0
	Гамзатова  О.А.
	0,35

	2.6.4
	Процесс
	Оказание методической поддержки партнерам, организациям  добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) в 1 квартале 2020 года
	Отчет

	01.01.2020
	01.01.2020
	01.04.2020
	26.03.2020
	60
	55
	-5
	Гамзатова  О.А.
	0,35

	2.6.5
	Процесс
	Оказание методической поддержки партнерам, организациям  добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) во 2 квартале 2020 года
	Отчет

	01.04.2020
	01.04.2020
	01.06.2020
	10.11.2020
	42
	156
	114
	Гамзатова  О.А.
	0,35

	2.7
	Блок
	Организация и проведение не менее 100 мероприятий добровольческой (волонтерской) направленности
	Отчет по блоку

	01.06.2019
	01.06.2019
	01.06.2020
	23.11.2020
	251
	373
	122
	Виноходова О.В.
	0,30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мирошникова М.А.
	1

	2.7.1
	Работа
	Проведение мероприятий добровольческой (волонтерской) направленности во 2 квартале 2019 года
	фотоотчет

	01.06.2019
	01.06.2019
	01.07.2019
	01.07.2019
	20
	20
	0
	Крештель Г.И.
	0,45

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Лазухина С.Ю.
	0,45

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Омельченко Т.П.
	0,60

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Гамзатова  О.А.
	0,70

	

	2.7.2
	Работа
	Проведение мероприятий добровольческой (волонтерской) направленности во 3 квартале 2019 года
	фотоотчет

	01.07.2019
	01.07.2019
	01.10.2019
	01.10.2019
	67
	67
	0
	Крештель Г.И.
	0,45

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Омельченко Т.П.
	0,60

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Лазухина С.Ю.
	0,45

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Гамзатова  О.А.
	0,70

	2.7.3
	Работа
	Проведение мероприятий добровольческой (волонтерской) направленности во 4 квартале 2019 года
	фотоотчет

	01.10.2019
	01.10.2019
	09.01.2020
	09.01.2020
	66
	66
	0
	Лазухина С.Ю.
	0,45

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Гамзатова  О.А.
	0,70

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Омельченко Т.П.
	0,60

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Крештель Г.И.
	0,45

	2.7.4
	Работа
	Проведение мероприятий добровольческой (волонтерской) направленности в 1 квартале 2020 года
	фотоотчет

	01.01.2020
	01.01.2020
	01.04.2020
	26.03.2020
	60
	56
	-4
	Лазухина С.Ю.
	0,30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Крештель Г.И.
	0,30

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Омельченко Т.П.
	0,45

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Гамзатова  О.А.
	0,50

	2.7.5
	Работа
	Проведение мероприятий добровольческой (волонтерской) направленности во 2 квартале 2020 года
	фотоотчет

	01.04.2020
	01.04.2020
	01.06.2020
	25.05.2020
	42
	36
	-6
	Крештель Г.И.
	0,20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Гамзатова  О.А.
	0,50

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Лазухина С.Ю.
	0,35

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Омельченко Т.П.
	0,45

	2.8
	Работа
	Организация поощрения лучших добровольцев
	Фотоотчет, список поощренных, скриншот информационных материалов

	01.05.2020
	01.05.2020
	31.05.2020
	11.11.2020
	20
	136
	116
	Калашникова Е.Ю.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мозговая Е.В.
	1

	2.9
	Блок
	Организация обучения сотрудников, курирующих добровольческую (волонтерскую) деятельность и добровольцев
	Отчет по блоку

	01.06.2019
	01.06.2019
	01.06.2020
	23.11.2020
	251
	373
	122
	Мирошникова М.А.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Виноходова О.В.
	0,30

	2.9.1
	Процесс
	Организация обучения сотрудников, курирующих добровольческую (волонтерскую) деятельность и добровольцев во 2 квартале 2019 года
	Реестр обученных, фотоотчет

	01.06.2019
	01.06.2019
	01.07.2019
	01.07.2019
	20
	20
	0
	Гамзатова  О.А.
	0,45

	2.9.2
	Процесс
	Организация обучения сотрудников, курирующих добровольческую (волонтерскую) деятельность и добровольцев в 3 квартале 2019 года
	Реестр обученных, фотоотчет

	01.07.2019
	01.07.2019
	01.10.2019
	01.10.2019
	67
	67
	0
	Омельченко Т.П.
	0,25

	2.9.3
	Процесс
	Организация обучения сотрудников, курирующих добровольческую (волонтерскую) деятельность и добровольцев в 4 квартале 2019 года
	Реестр обученных, фотоотчет

	01.10.2019
	01.10.2019
	09.01.2020
	15.01.2020
	66
	69
	3
	Гамзатова  О.А.
	0,45

	2.9.4
	Процесс
	Организация обучения сотрудников, курирующих добровольческую (волонтерскую) деятельность и добровольцев в 1 квартале 2020 года
	Реестр обученных, фотоотчет

	01.01.2020
	01.01.2020
	01.04.2020
	25.03.2020
	60
	55
	-5
	Омельченко Т.П.
	0,30

	

	2.9.5
	Процесс
	Организация обучения сотрудников, курирующих добровольческую (волонтерскую) деятельность и добровольцев во 2 квартале 2020 года
	Реестр обученных, фотоотчет

	01.04.2020
	01.04.2020
	01.06.2020
	11.11.2020
	42
	157
	115
	Гамзатова  О.А.
	0,30

	2.10
	Блок
	Работа  с обращениями граждан и структур и структур по вопросам волонтерства (добровольчества)
	Отчет по блоку

	01.06.2019
	01.06.2019
	01.06.2020
	23.11.2020
	251
	373
	122
	Мирошникова М.А.
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Виноходова О.В.
	0,25

	2.10.1
	Работа
	Организация работы по рассмотрению обращений от граждан и структур во 2 квартале 2019 года
	Копия базы обращений

	01.06.2019
	01.06.2019
	01.07.2019
	01.07.2019
	20
	20
	0
	Козлова С.Н.
	0,25

	2.10.2
	Работа
	Организация работы по рассмотрению обращений от граждан и структур в 3 квартале 2019 года
	Копия базы обращений

	01.07.2019
	01.07.2019
	01.10.2019
	01.10.2019
	67
	67
	0
	Козлова С.Н.
	0,25

	2.10.3
	Работа
	Организация работы по рассмотрению обращений от граждан и структур в 4 квартале 2019 года
	Копия базы обращений

	01.10.2019
	01.10.2019
	09.01.2020
	09.01.2020
	66
	66
	0
	Козлова С.Н.
	0,25

	2.10.4
	Работа
	Организация работы по рассмотрению обращений от граждан и структур в 1 квартале 2020 года
	Копия базы обращений

	01.01.2020
	01.01.2020
	01.04.2020
	25.03.2020
	60
	54
	-6
	Козлова С.Н.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кудрявых Т.С.
	0,25

	2.10.5
	Работа
	Организация работы по рассмотрению обращений от граждан и структур во 2 квартале 2020 года
	Копия базы обращений

	01.04.2020
	01.04.2020
	01.06.2020
	11.11.2020
	42
	156
	114
	Козлова С.Н.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Кудрявых Т.С.
	0,25

	3
	Блок
	Информационно-аналитический блок
	Отчет по блоку

	01.06.2019
	01.06.2019
	01.06.2020
	01.12.2020
	251
	380
	129
	Виноходова О.В.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мирошникова М.А.
	1

	3.1
	Процесс
	Проведение I этапа информационной кампании во 2 квартале 2019 года
	Скриншот новостных материалов

	01.06.2019
	01.06.2019
	01.07.2019
	01.07.2019
	20
	20
	0
	Калашникова Е.Ю.
	0,55

	3.2
	Процесс
	Проведение II этапа информационной кампании в 3 квартале 2019 года
	Скриншот новостных материалов

	01.07.2019
	01.07.2019
	01.10.2019
	26.09.2019
	67
	64
	-3
	Калашникова Е.Ю.
	0,60

	3.3
	Процесс
	Проведение III этапа информационной кампании в 4 квартале 2019 года
	Скриншот новостных материалов

	01.10.2019
	01.10.2019
	09.01.2020
	09.01.2020
	66
	65
	-1
	Калашникова Е.Ю.
	0,45

	3.4
	Процесс
	Проведение в I этапа информационной кампании в 1 квартале 2020 года
	Скриншот новостных материалов

	01.01.2020
	01.01.2020
	01.04.2020
	04.03.2020
	60
	39
	-21
	Мозговая Е.В.
	0,20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Калашникова Е.Ю.
	0,20

	

	3.5
	Процесс
	Проведение II этапа информационной кампании в 1 квартале 2020 года
	Скриншот новостных материалов

	01.04.2020
	01.04.2020
	01.06.2020
	10.11.2020
	42
	155
	113
	Калашникова Е.Ю.
	0,20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мозговая Е.В.
	0,20

	4
	Блок
	Заключительный блок
	Отчет по блоку

	23.05.2020
	20.10.2020
	22.06.2020
	01.12.2020
	20
	30
	10
	Виноходова О.В.
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Мирошникова М.А.
	1

	4.1
	Работа
	Проведение социологического исследования по развитию добровольческой деятельности в Корочанском районе
	Статистический анализ

	23.05.2020
	20.10.2020
	15.06.2020
	23.11.2020
	15
	23
	8
	Омельченко Т.П.
	0,45

	4.2
	Процесс
	Подготовка аналитического отчета
	Аналитический отчет

	15.06.2020
	20.11.2020
	22.06.2020
	19.11.2020
	6
	-1
	-7
	Романьков Н.А.
	0,50

	5
	Работа
	Рабочей группой получен допуск в проект
	Протокол тестирования

	17.06.2019
	17.06.2019
	17.07.2019
	29.07.2019
	23
	30
	7
	Виноходова О.В.
	1

	ИТОГО: 
	22.04.2019
	22.04.2019
	22.06.2020
	01.12.2020
	293
	408
	115
	

	
	

	4. Отчёт по бюджету проекта

	

	Код
	Название 
    работы/процесса
	Сумма,
    тыс. руб.
	Бюджетные источники, тыс. руб.
	Бюджетные источники, тыс. руб.

	
	
	
	фед.
	обл.
	мест.
	средства хоз.
    суб-та
	заемные
    средства
	прочие

	код
	тип
    (Р/П)
	
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт
	план
	факт

	1
	Блок
	Организационно-методический блок
	50,00
	50,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	57,194
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1
	Работа
	Разработка и утверждение положения, регламентирующего деятельность Площадки (выполнено)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	Блок
	Актуализация реестра добровольческих (волонтерских) отрядов района (выполнено)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3
	Работа
	Проведение организационных собраний с представителями добровольческих (волонтерских) организаций района (выполнено)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4
	Процесс
	Актуализация дорожной карты по развитию добровольческого (волонтерского) движения в районе
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5
	Процесс
	Разработка корпоративной символики (брендбука) Площадки
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6
	Работа
	Разработка и заключение соглашений о взаимодействии с добровольческими молодежными объединениями
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	

	1.7
	Работа
	Выпуск корпоративной продукции (брендбука) Площадки
	50,00
	50,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	57,194
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.8
	Работа
	Разработка методических рекомендаций по итогам реализации проекта для координаторов ВО
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.9
	Процесс
	Внесение изменений в должностные инструкции сотрудников, курирующих деятельность Ресурсной площадки и волонтерскую деятельность; разработка должностных инструкций для сотрудников органов местного самоуправления, курирующих волонтерскую деятельность
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.10
	Процесс
	Заключение соглашений о взаимодействии и сотрудничестве между Ресурсной площадкой, молодежными общественными объединениями и образовательными организациями, межведомственными структурами Корочанского района
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Блок
	Реализация основных направлений деятельности
	109,10
	109,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	64,113
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1
	Работа
	Организация и проведение конкурса проектов для волонтерских объединений и добровольцев района
	30,00
	30,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2
	Блок
	Оказание консультационной и информационной поддержки партнерам, организациям добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3
	Блок
	Организация обучающих мероприятий для партнеров, организаций добровольческой (волонтерской) направленности
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.4
	Блок
	Оказание материально-технической поддержки партнерам, организациям  добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам)
	9,10
	9,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24,963
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	

	2.4.1
	Работа
	Оказание материально-технической поддержки партнерам, организациям  добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) в 2 квартале 2019 года
	2,00
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.4.2
	Работа
	Оказание материально-технической поддержки партнерам, организациям  добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) в 3 квартале 2019 года
	3,10
	3,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,100
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.4.3
	Работа
	Оказание материально-технической поддержки партнерам, организациям  добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) в 4 квартале 2019 года
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14,763
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.4.4
	Работа
	Оказание материально-технической поддержки партнерам, организациям  добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) во 1 квартале 2020 года
	2,00
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,020
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.4.5
	Работа
	Оказание материально-технической поддержки партнерам, организациям добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам) во 2 квартале 2020 года
	2,00
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,900
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.5
	Блок
	Оказание организационной поддержки партнерам, организациям добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам): консультирование, обучение, рекрутирование, планирование
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.6
	Блок
	Оказание методической поддержки партнерам, организациям добровольческой (волонтерской) направленности, добровольцам (волонтерам)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.7
	Блок
	Организация и проведение не менее 100 мероприятий добровольческой (волонтерской) направленности
	70,00
	70,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9,150
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	

	2.7.1
	Работа
	Проведение мероприятий добровольческой (волонтерской) направленности во 2 квартале 2019 года
	10,00
	10,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.7.2
	Работа
	Проведение мероприятий добровольческой (волонтерской) направленности во 3 квартале 2019 года
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.7.3
	Работа
	Проведение мероприятий добровольческой (волонтерской) направленности во 4 квартале 2019 года
	20,00
	20,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9,150
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.7.4
	Работа
	Проведение мероприятий добровольческой (волонтерской) направленности в 1 квартале 2020 года
	20,00
	20,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.7.5
	Работа
	Проведение мероприятий добровольческой (волонтерской) направленности во 2 квартале 2020 года
	20,00
	20,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.8
	Работа
	Организация поощрения лучших добровольцев
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.9
	Блок
	Организация обучения сотрудников, курирующих добровольческую (волонтерскую) деятельность и добровольцев
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.10
	Блок
	Работа  с обращениями граждан и структур и структур по вопросам волонтерства (добровольчества)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Блок
	Информационно-аналитический блок
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Блок
	Заключительный блок
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Работа
	Рабочей группой получен допуск в проект
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО: 
	159,10
	159,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	121,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	

	5. Отчёт по рискам проекта

	

	№
	Риск
	Дата наступления
	Последствия наступления риска
	Предпринятые действия

	
	
	
	
	Наименование мероприятия, сроки выполнения
	ФИО ответственного исполнителя

	1.
	Нехватка денежных средств
	18.10.2019
	Перенос сроков электронного аукциона
	Перенос сроков электронного аукциона; 18.10. 2019 - 30.11.2019
	Романьков Н.А.

	2.
	Ограничения на проведение массовых мероприятий в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, введенными Правительством РФ
	18.05.2020
	Продление срока выполнения работ
	Продление срока выполнения работ; 18.05.2020 - 01.12.2020
	Мирошникова М.А.

	

	

	6. Извлеченные уроки проекта и рекомендации

	

	№
	Рекомендации

	1.
	

	

	7. Определение управленческих трудозатрат

	Функции
	Трудозатраты (Т), дни
	Количество (К)
	Всего (ТxК), час.

	
	мин.
	макс.
	факт
	Норматив
	факт
	

	Куратор проекта: Бычихина Т.В.

	Проведение совещаний в ходе реализации проекта
	0.5
	1.5
	1.5
	количество раз за весь проект
	4
	6

	Контроль реализации проекта
	0.25
	1
	1
	еженедельно на протяжении всего проекта
	82
	82

	Разработка паспорта проекта
	4
	10
	10
	1 раз при открытии проекта
	1
	10

	Итого по Куратору проекта, час.: 
	98

	Руководитель проекта: Мирошникова М.А.

	Постановка, уточнение задач по работам, процессам и их содержанию
	0.1
	0.25
	0.25
	количество работ и процессов
	16
	4

	Анализ реализации проекта, подведение итогов
	1
	2
	2
	1 раз по итогам реализации
	1
	2

	Согласование промежуточных результатов проекта
	0.2
	1
	1
	количество блоков работ
	4
	4

	Проведение совещаний с рабочей группой в ходе реализации проекта
	0.5
	1.5
	1.5
	количество раз за весь проект
	8
	12

	Разработка плана управления проектом
	6
	20
	20
	1 раз при открытии
	1
	20

	Проведение установочного совещания с членами рабочей группы
	1
	2
	2
	1 раз при открытии
	1
	2

	Разработка итогового отчета
	6
	20
	20
	1 раз при закрытии
	1
	20

	Планирование работ и процессов, их распределение между исполнителями
	0.1
	0.5
	0.5
	количество работ и процессов
	52
	26

	Приемка работ проекта у членов рабочей группы проекта
	0.1
	0.25
	0.25
	количество работ и процессов
	52
	13

	Контроль за исполнением работ и процессов (сроки, бюджет, качество)
	0.1
	0.25
	0.25
	количество работ и процессов
	52
	13

	Проведение установочного совещания с членами рабочей группы
	1
	2
	2
	1 раз при открытии
	1
	2

	Планирование работ и процессов, их распределение между исполнителями
	0.1
	0.5
	0.5
	количество работ и процессов
	52
	26

	

	Разработка плана управления проектом
	6
	20
	20
	1 раз при открытии
	1
	20

	Приемка работ проекта у членов рабочей группы проекта
	0.1
	0.25
	0.25
	количество работ и процессов
	52
	13

	Анализ реализации проекта, подведение итогов
	1
	2
	2
	1 раз по итогам реализации
	1
	2

	Разработка итогового отчета
	6
	20
	20
	1 раз при закрытии
	1
	20

	Постановка, уточнение задач по работам, процессам и их содержанию
	0.1
	0.25
	0.25
	количество работ и процессов
	52
	13

	Контроль за исполнением работ и процессов (сроки, бюджет, качество)
	0.1
	0.25
	0.25
	количество работ и процессов
	52
	13

	Согласование промежуточных результатов проекта
	0.2
	1
	1
	количество блоков работ
	4
	4

	Проведение совещаний с рабочей группой в ходе реализации проекта
	0.5
	1.5
	1.5
	количество раз за весь проект
	8
	12

	Итого по Руководителю проекта, час.: 
	241

	Администратор проекта: Романьков Н.А.

	Подготовка итогового отчета
	6
	20
	20
	1 раз при закрытии
	1
	20

	Подготовка ведомости изменений
	0.5
	1
	1
	количество ведомостей
	5
	5

	Организация совещания при руководителе/кураторе проекта
	1
	1.5
	1.5
	количество раз за весь проект
	8
	12

	Подготовка протокола совещания
	1
	1.5
	1.5
	количество раз за весь проект
	8
	12

	Подготовка промежуточной отчетной информации по проекту
	0.5
	1
	1
	количество раз
	4
	4

	Анализ информации об исполнении работ и процессов (контрольных событий) проекта
	0.1
	0.25
	0.25
	количество работ и процессов
	44
	11

	Подготовка паспорта проекта
	4
	10
	10
	1 раз при открытии
	1
	10

	Подготовка распорядительного документа об утверждении команды
	1.5
	3
	3
	 1 раз при открытии
	1
	3

	Подготовка плана управления проектом
	6
	20
	20
	1 раз при открытии
	1
	20

	Итого по Администратору проекта, час.: 
	97

	Оператор мониторинга: Гамзатова  О.А.

	Отражение информации в АИС «Проектное управление» согласно утвержденной проектной документации
	3
	8
	8
	1 раз при открытии
	1
	8

	Отражение изменений проекта в АИС «Проектное управление»
	0.5
	1
	1
	количество ведомостей изменений
	27
	27

	

	Размещение отчетных документов об исполнении работ и процессов проекта в АИС «Проектное управление»
	0.1
	0.4
	0.4
	количество работ и процессов в проекте
	41
	16.4

	Итого по Оператору мониторинга, час.: 
	51.4

	Ответственный за блок работ: 

	Итого по Ответственному за блок работ, час.: 
	0

	

	8. Отчёт по трудозатратам команды проекта

	

	№
	ФИО, должность
	Роль в проекте
	Суммарные трудозатраты, дни
	Качество выполнения **

	1.
	Бычихина Татьяна Владимировна (Заместитель главы администрации муниципального района по социальным вопросам)
	Куратор
	98
	-

	2.
	Виноходова Оксана Васильевна (заместитель главы администрации Новослободского с.п.)
	Руководитель проекта
	0
	

	3.
	Мирошникова Марина Александровна (заместитель начальника управления культуры и молодежной политики)
	Руководитель проекта
	241
	выполнено качественно

	4.
	Романьков Николай Александрович (Директор ЦМИ Корочанского района)
	Администратор
	97
	выполнено качественно

	5.
	Гамзатова  Ольга А
	Оператор мониторинга
	51,4
	выполнено качественно

	6.
	Виноходова Оксана Васильевна (заместитель главы администрации Новослободского с.п.)
	Ответственный за блок работ проекта
	4,4
	выполнено качественно

	7.
	Гамзатова  Ольга А
	Ответственный за блок работ проекта
	0,38
	выполнено качественно

	8.
	Мирошникова Марина Александровна (заместитель начальника управления культуры и молодежной политики)
	Ответственный за блок работ проекта
	11
	выполнено качественно

	9.
	Виноходова Оксана Васильевна (заместитель главы администрации Новослободского с.п.)
	Член рабочей группы Р
	4,4
	выполнено качественно

	10.
	Гамзатова  Ольга А
	Член рабочей группы Р
	5,7
	выполнено качественно

	11.
	Калашникова Елена  Юрьевна
	Член рабочей группы Р
	0
	выполнено качественно

	12.
	Козлова Светлана Николаевна (специалист ЦМИ Корочанского района)
	Член рабочей группы Р
	2,25
	выполнено качественно

	13.
	Крештель Галина Ивановна
	Член рабочей группы Р
	1,4
	выполнено качественно

	14.
	Кудрявых Татьяна Степановна (специалист по делам молодежи и спорту)
	Член рабочей группы Р
	1,1
	выполнено качественно

	

	15.
	Лазухина Светлана Юрьевна (начальник управления)
	Член рабочей группы Р
	1,55
	выполнено качественно

	16.
	Мозговая Екатерина Владимировна (Специалист по работе смолодежью)
	Член рабочей группы Р
	0
	выполнено качественно

	17.
	Омельченко Татьяна Петровна
	Член рабочей группы Р
	7,3
	выполнено качественно

	18.
	Романьков Николай Александрович (Директор ЦМИ Корочанского района)
	Член рабочей группы Р
	6,65
	выполнено качественно

	19.
	Гамзатова  Ольга А
	Член рабочей группы П
	3,13
	выполнено качественно

	20.
	Калашникова Елена  Юрьевна
	Член рабочей группы П
	2,8
	выполнено качественно

	21.
	Мозговая Екатерина Владимировна (Специалист по работе смолодежью)
	Член рабочей группы П
	0,4
	выполнено качественно

	22.
	Омельченко Татьяна Петровна
	Член рабочей группы П
	1
	выполнено качественно

	23.
	Романьков Николай Александрович (Директор ЦМИ Корочанского района)
	Член рабочей группы П
	2,87
	выполнено качественно

	ИТОГО: 
	7
	455,73
	

	
	

	
	** необходимо указать один из уровней качества выполнения:
    - «выполнено качественно»;
    - «имеются замечания к качеству выполнения»;
    - «низкое качество выполнения».
	

	

	

	9. Оценка реализации проекта

	

	№
    п/п
	Наименование критерия успешности проекта
	Критерий достигнут?
	Если «ДА», то присваивается %
	Значение критерия, %

	
	
	ДА
	НЕТ
	
	

	1.
	 Цель и результат проекта достигнуты
	V
	
	55%
	55

	2.
	 Требования к результату проекта соблюдены
	V
	
	15%
	15

	3.
	 Допустимые отклонения по бюджету проекта соблюдены 
	V
	
	15%
	15

	4.
	Допустимые отклонения по сроку проекта соблюдены
	V
	
	15%
	15

	Итого сумма всех критериев «П»: 
	100

	

	

	
	

	 Статус реализации проекта
	Диапазон значений критериев
	
	

	 Проект реализован успешно
	 Проект реализован успешно со значительными отклонениями
	55% ≤ П ≤ 70%
	
	

	
	 Проект реализован успешно с незначительными отклонениями
	70% < П < 100%
	
	

	
	 Проект реализован успешно без отклонений
	П = 100%
	
	V

	 Проект не реализован, ресурсы не использованы
	П < 55%
	
	

	 Проект не реализован, ресурсы использованы
	
	
	

	
	
	

	
	

	Уровень сложности проекта
	
	

	 Глобальный (наиболее значимый)
	
	

	 Высокий
	
	

	 Выше среднего
	
	

	 Средний
	
	V

	 Начальный
	
	

	
	
	

	

	

	

	
	

	Тип проекта
	Показатель (критерий)
	Диапазон значения критериев
	
	

	Экономический
	 Проект по созданию нового производства. Прогнозируемый объем выручки после выхода на проектную мощность, млн руб.
	до 60 
	
	

	
	
	от 60 до 120 
	
	

	
	
	от 120 до 250 
	
	

	
	
	от 250 до 500 
	
	

	
	
	от 500 
	
	

	
	 Проект, реализуемый на базе действующего производства. Прогнозируемое увеличение годового объема выручки после выхода на проектную мощность, млн руб.
	до 60 
	
	

	
	
	от 60 до 120 
	
	

	
	
	от 120 до 250 
	
	

	
	
	от 250 до 500 
	
	

	
	
	от 500 
	
	

	Социальный
	 Охват населения социальными благами за 1 год, тыс. чел.
	до 5 
	
	V

	
	
	от 5 до 10 
	
	

	
	
	от 10 до 20 
	
	

	
	
	от 20 до 50 
	
	

	
	
	от 35 до 50 (не вкл) 
	
	

	
	 Участие населения в мероприятиях проекта, тыс. чел.
	до 5 
	
	V

	
	
	от 5 до 10 
	
	

	
	
	от 10 до 20 
	
	

	
	
	от 20 до 35 
	
	

	
	
	от 35 до 50 (не вкл) 
	
	

	Организационный
	 Создание и оптимизация деятельности организационных структур, тыс. чел.
	до 1 
	
	

	
	
	от 1 до 3 
	
	

	
	
	от 3 до 7 
	
	

	
	
	от 7 до 10 
	
	

	
	
	от 10 
	
	

	Технический
	 Бюджет проекта, млн руб.
	до 60 
	
	

	
	
	от 60 до 120 
	
	

	
	
	от 120 до 250 
	
	

	
	
	от 250 до 500 
	
	

	
	
	от 500 
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