План
1. Достижение договоренности о сотрудничестве в рамках проекта с руководством Клинического центра профилактики и борьбы со СПИД Министерства здравоохранения Краснодарского края
Встреча с руководством ЛПУ, заключение и подписание договора о сотрудничестве 
2020-01-10		2020-12-20
2.  Достижение договоренности о сотрудничестве в рамках проекта с родителями участников, получение от них письменного согласия для прослушивания участников лекций по ВИЧ инфекциям
2020-01-10		2020-12-20
3. Определение волонтеров-медиков, организовывающих мероприятия в рамках данного проекта 
2020-01-15  	2020-12-20
4. Определение характер, объема выполняемых работ, составление графика рабочих смен волонтеров
Назначение ответственных на площадках, курирование площадок по установленному графику
2020-01-15		2020- 12-20
5. Вручение благодарственных грамот за помощь в организации проекта
2020-12-20		2020-12-20
6.  Подготовка волонтеров-медиков для проведения лекции по ВИЧ инфекции, распределение обязанностей
2020-01-20		2020-01-25
7. Закупка необходимых вещей для реализации мероприятия в рамках проекта
2020-02-01		2020-02-05
8. Проведение лекции в ЛПУ 
2020-02-10		2020-02-10
9. Подготовка волонтеров-медиков для помощи в организации интерактивной игры в рамках проекта, распределение обязанностей
2020-02-25		2020-03-01
10.  Закупка необходимой продукции для реализации игры в рамках мероприятия
2020-03-05		2020-03-10
11. Проведение интерактивной игры с участниками проекта
2020-03-12		2020-03-12
12. Определение волонтеров в помощи реализации проведения встречи с родителями участников проекта, распределение обязанностей
2020-04-01		2020-04-05
13.  Закупка необходимой продукции для реализации встречи с родителями
2020-04-10		2020-04-15
14. Проведение встречи с родителями участников проекта
2020-04-17		2020-04-17
15. Определение волонтеров для помощи в организации встреч с родителями и участниками-подростками
2020-04-30		2020-05-02
16. Закупка необходимой продукции для реализации встречи
2020-05-05		2020-05-10
17. Проведение встречи участников-подростков и родителей
2020-05-14		2020-05-14
18.  Определение волонтеров для помощи в организации тренинга, распределение обязанностей
2020-05-20		2020-05-25
19. Закупка необходимых товаров для реализации тренинга в рамках проекта
2020-05-28		2020-06-02
20. Проведение тренинга с участниками проекта
2020-06-06		2020-06-06
21.  Подготовка волонтеров-медиков для помощи в организации лекции в рамках проекта, распределение обязанностей
2020-09-04		2020-09-08
22.  Закупка необходимых товаров для реализации мероприятия
2020-09-12		2020-09-15
23. Проведение лекции в рамках проекта
2020-09-18		2020-09-18
24.  Подготовка волонтеров-медиков для помощи в проведении интерактивной игры в рамках проекта 
2020-09-23		2020-09-27	
25. Закупка необходимых товаров для реализации мероприятия в рамках проекта 
2020-10-01		2020-10-03
26. Проведение интерактивной игры с участниками проекта
2020-10-06		2020-10-06
27. Определение волонтеров для помощи в организации встречи с родителями участников проекта, распределение обязанностей
      2020-10-20		2020-10-24
28. Закупка необходимых товаров для реализации мероприятия в рамках проекта
2020-10-27		2020-10-30
29. Проведение встречи с родителями участников проекта 
2020-11-02		2020-11-02
30. Определение волонтеров для помощи в организации встречи с родителями и участниками-подростками, распределение обязанностей
2020-11-15		2020-11-20
31.  Закупка необходимой продукции для реализации мероприятия в рамках проекта
2020-11-24		2020-11-29	
32. Проведение встречи с родителями и участниками-подростками 
2020-12-01		2020-12-01
33. Определение волонтеров для помощи в организации тренинга в рамках проекта, распределение обязанностей
2020-12-11		2020-12-15
34. Закупка необходимых товаров для реализации мероприятия в рамках проекта
2020-12-16		2020-12-18
35. Проведение тренинга в рамках проекта
2020-12-20		2020-12-20
