КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
«ВОЛОНТЕРЫ КУЛЬТУРЫ- НАСЛЕДИЮ СИМБИРСКОГО КРАЯ»

	№
	Наименование мероприятия
	Срок проведения
	Показатели реализации

	
	
	
	

	1. 
	Разработка онлайн- платформы, вкладки  на сайте для организаторов и волонтёров
	01.03.2021 – 01.04.2021
	Готовая онлайн- платформа, вкладка для  онлайн сообщества, на которой будут размещены информационные материалы и с возможностью пользователям выкладывать собственные материалы

	2. 
	Формирование команды проекта для начала реализации проекта
	01.03.2021 01.04.2021
	Команда из 8 чел, штаб проекта-4  чел., с распределением функционала

	3. 
	Разработка плана мероприятий с согласованием видов работ  с партнерами  Управление по охране объектов культурного наследия администрации Губернатора Ульяновской области, Ульяновская Региональная Организация ОТД ВОО "Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры"
	01.04.2021 – 01.05.2021
	План мероприятий для реализации проекта

	4. 
	Закупка инструментов и материалов, изготовление брендированной формы для реализации проекта, брендированных материалов
	01.05.2021 -01.06.2021
	Закупка 12 наименований инструмента, оборудования и материалов согласно смете и изготовление 6 наименований брендированной экипировки, 2 наименований брендированных материалов ( блокнот, ручка)

	5. 
	Информационная кампания о начале реализации проекта
	15.05.2021 – 01.06.2021
	Охват слушателей не менее 8 тыс. человек

	6. 
	Разработка сценария информационно-просветительского ролика о реализации проекта " Волонтеры культуры -  наследию Симбирска" на территории региона и проведение фото и видео-съемки согласно разработанного плана мероприятий
	15.05.2021 – 15.09.2021
	Сценарий ролика , формирование фото и  видеоархива для последующего монтажа ролика

	7. 
	Проведение акции «Волонтёры культуры- наследию Симбирска» на территории  (село Акшуат ,усадьба Поливановых, Акшуатский дендропарк) с вручением 80 комплектов формы «Волонтёр культуры»
	13. 06.2021-
13. 06.2021

	Убрано не менее  1,4 га территории, вручено 90 комплектов брендированной экипировки

	8. 
	Проведение  неформального образовательного мероприятия в виде проектного семинара для  молодёжи МО "Барышский район""
	13. 06.2021-
13. 06.2021

	Наработки для издания методического пособия

	9. 
	Проведение акции «Волонтёры культуры- наследию Симбирска» на территории Инзенского района (село Проломиха, природно-исторический памятник «Реликтовые леса усадьбы Н. П. Огарёва» )  с вручением 80 комплектов формы «Волонтёр культуры»
	19. 06.2021-
19. 06.2021

	Убрано  не менее 1,2 га территории, вручено 80 комплектов брендированной экипировки

	10. 
	Проведение  неформального образовательного мероприятия в виде проектного семинара для  молодёжи МО "Инзенский район""
	19. 06.2021-
19. 06.2021

	Наработки для издания методического пособия

	11. 
	Проведение информационной кампании об уже проведенных мероприятиях проекта
	20. 06.2021-
04. 09.2021

	Охват слушателей не менее 4000 чел.

	12. 
	Проведение акции «Волонтёры культуры- наследию Симбирска» на территории МО "Тереньгульский район" ( р.п. Тереньга, бывшее имение Киндяковых, Е.М. Перси-Френч ) с  вручением 80 комплектов формы «Волонтёр культуры»
	05. 09.2021-
05. 09.2021

	Убрано не менее 1 га территории,  вручено 80 комплектов брендированной экипировки

	13. 
	Проведение  неформального образовательного мероприятия в виде проектного семинара для  молодёжи МО "Теренгульский район""
	05. 09.2021-
05. 09.2021

	Наработки для издания методического пособия

	14. 
	Проведение акции «Волонтёры культуры- наследию Симбирска» на территории МО "Чердаклинский район" (р.п. Чердаклы, дом крестьянина Левчина сер. XIX в.)с  вручением 60 комплектов формы «Волонтёр культуры»
	11. 09.2021-
11. 09.2021

	Убрано 0,8 га территории,  вручено 60 комплектов брендированной экипировки

	15. 
	Проведение  неформального образовательного мероприятия в виде проектного семинара для  молодёжи МО "Чердаклинский район""
	11. 09.2021-
11. 09.2021

	Наработки для издания методического пособия

	16. 
	Подготовка методических материалов для издания, издание методического пособия с программой развития проекта для координаторов движения "Волонтеры культуры" в муниципальных образованиях Ульяновской области
	13. 09.2021-
01.12. 2021

	Сборник методических материалов

	17. 
	Монтаж информационно-просветительского ролика  продолжительностью не более 5 минут
	14. 09.2021-
01.12. 2021

	Смонтированный ролик длительностью не более 5 минут, предоставление обработанного фотоархива

	18. 
	Подготовка итогового мероприятия для участников проекта,  для координаторов движения "Волонтеры культуры"
	01. 12.2020-
10. 12.2020
	Информационно-просветительский ролик  продолжительностью до 5-6 минут

	19. 
	Проведение в рамках региональной акции «Декада Отечественной истории» итогового мероприятия для участников проекта и координаторов движения "Волонтеры культуры" из муниципальных образований с участием первых лиц Правительства Ульяновской области для презентации методического пособия по развитию движения "Волонтеры культуры" на территории муниципальных образований и итогового ролика о проекте
	12.12.2020

	Мероприятие с охватом не менее  100 человек

	20. 
	Подготовка отчетной документации по реализации проекта. 
	13.12.2021 – 19.12.2021
	Подготовка и сдача отчетной документации по реализации проекта.



