НАЗВАНИЕ: экстремальный забег «Северный закал»

КОМАНДА ПРОЕКТА:
Гутенев Антон Сергеевич – инициатор и организатор экстремального забега «Северный закал» 2018 год. Инициатор и организатор экстремального забега «Северный закал» 2019 год. Автор этого проекта получил грантовую поддержку в рамках общественно-образовательного проекта «Ямальские молодёжные инициативы», окружного молодёжного форума «Я молод!», в конкурсе социально значимых проектов «Гражданская инициатива» Тазовского района.

КОМАНДА ПРОЕКТА:
Гутенев Антон Сергеевич – инициатор и организатор экстремального забега «Северный закал» 2018 год, взаимодействие с организациями и учреждениями района, сбор заявок на участие в экстремальном забеге, подготовка трассы.
Митронин Антон Александрович -  член хоккейного клуба «Орион», инициатор и организатор экстремального забега «Северный закал» 2018 год, разработка положёния, разработка макетов препятствий, установка препятствий, подготовка трассы.
Юдин Александр Николаевич – президент хоккейного клуба «Орион», юрист, решение финансовых вопросов, заключение договоров.
Алеев Игорь Ильдарович – член хоккейного клуба «Орион», директор МБУ «Центр развития физической культуры и спорта», подготовка трассы и судей экстремального забега, финансовое обеспечение призового фонда.
Шупта Николай Сергеевич – специалист по работе с молодёжью МБУ «Молодёжный центр», информационное сопровождение экстремального забега, взаимодействие со СМИ, разработка представительской продукции.
Шпилёв Александр Валерьевич – специалист по работе с молодёжью МБУ «Молодёжный центр» - подготовка трассы, создание промо-и итоговых роликов экстремального забега.
Павлючкова Анастасия Адасьевна – начальник отдела по работе с молодёжью МБУ «Молодёжный центр» - подготовка волонтёрского корпуса для сопровождения экстремального забега, подготовка представительской продукции.
Павлючков Виталий Сергеевич – заместитель начальника Филиала ГКУ «Управление аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа» Тазовский поисково-спасательный отряд – подготовка трассы экстремального забега, организация мер по обеспечению безопасности участников забега. 

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА:
Тазовский район (представители с. Гыда, с. Антипаюта, с. Находка, с. Газ-Сале, п. Тазовский), представители муниципальных образований ЯНАО.

НАЧАЛО РЕАЛИЗАЦИИ: 01 июля 2019 год

ОКОНЧАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ:  25 сентября 2019 год

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ: Новинкой в августе 2018 года в северном поселении ЯНАО п. Тазовский был экстремальный забег «Северный закал»  на открытой местности,  участниками которого стали 90 человек. Проведение данного мероприятия было полностью организовано инициативной группой и волонтёрами, которые в течение полутора месяцев готовились к забегу, создавая из подручных средств, изготовляли 8 препятствий. Подготовка к мероприятию постоянно освещалась в социальной сети ВКонтакте в группе «Молодёжный портал Тазовского района», что вызвало большой интерес не только у участников экстремального забега, но и у населения, обеспечив тем самым присутствие зрителей. Было задействовано 30 волонтёров, для обеспечения безопасности проведения мероприятия на этапах работали представители Тазовского поисково-спасательного отряда. 
В августе 2019 года для привлечения большего количества участников не только с территории Тазовского района, но и других муниципалитетов. Планируется повысить качество и протяжённость трассы, добавить новые препятствия. Соответственно увеличивается количество привлечённых добровольцев для сопровождения крупномасштабного районного мероприятия.

ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ: 
При подготовки экстремального забега в 2018 году организаторы столкнулись с такой проблемой, как обеспечение одеждой и сопутствующей продукцией волонтёров, нехватка раций для взаимодействия волонтёров и судей на этапах, так как трасса протяжённостью в 4 км проходила по тундре. Участники мероприятия и  зрители  не всегда могли выделить в толпе волонтёров-судей. Отсутствие средств коммуникации в тундре, где не всегда берет  сотовая связь, создавало трудности в оперативном решении проблем, что ухудшало качество забега. В частности, не всегда владели информацией, ушла команда с этапа или нет, чтобы дать возможность стартовать следующей. 
В связи с этим возникла необходимость в обеспечении волонтёров и судей  опознавательной одеждой с логотипом экстремального забега и приобретении радиостанций. В дальнейшем данная продукция будет использоваться не только при проведении забега, но и при проведении других мероприятий, как брендирование «Северного закала», что в свою очередь привлечёт в ряды новых поклонников и повысит интерес к данному событию.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ: 
- население и гости района в возрасте от 16 лет до 30 лет – непосредственные участники экстремального забега;  
- население и гости района - зрители «Северного закала;
- волонтёры и судьи забега от 16 лет и старше.

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: Организация и проведение экстремального забега «Северный закал» 24 августа 2019 года на территории, прилегающей к районному центру п. Тазовский, для населения и гостей района в возрасте от 16 до 30 лет, в количестве не менее 250 человек. 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 
- сформировать инициативную группу (организаторы проекта), провести рабочие совещания группы;
- разработать логотип экстремального забега «Северный закал»;
- разработать положение о проведении экстремального забега;
- распространить положение о проведении экстремального забега среди организаций Тазовского района и муниципальных образований ЯНАО;
- организовать и провести информационную кампанию для потенциальных участников и зрителей о проведении экстремального забега;
- приобрестие баннеры;
- закупить необходимое строительное оборудование;
- приобрести готовые препятствия;
- заказать кубки и медали; 
- разработать трассу и препятствия экстремального забега;
- согласовать трассу с органами местного самоуправления и Департаментом имущественных и земельных отношений;
- выкопать траншеи и ров, арендуя экскаватор;
- собрать заявки на участие в забеге;
- подготовить и распространить афиши и флаеры
- собрать и обучить команду волонтеров и судей для работы на трассе;
- приобрести одежду для волонтёров и судей с логотипом экстремального забега; 
- приобрести радиостанции;
- установить препятствия на трассе;
- обеспечить медицинское сопровождение забега; 
- обеспечить безопасность общественного порядка при проведении забега; 
- провести экстремальный забег;
- закопать траншеи и ров;
- собрать отзывы, подвести итог.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

	Решаемая задача
	Методы реализации
	Сроки выполнения
	Показатели результативности

	Формирование инициативной группы (организаторы проекта), совещания группы
	- Из числа активной молодежи и представителей учреждений формируется инициативная группа;
- Проведение совещаний инициативной группы по решению организационных вопросов по подготовке забега
	июнь 2019 год



июль-август 2019 год


	- Сформировать группу из 10 человек


- 7 совещаний

	Разработка логотип экстремального забега «Северный закал»
	- заключить договор по разработке логотипа экстремального забега «Северный закал»
	июль 2019 год
	- 1 логотип

	Разработать положение о проведении экстремального забега
	- разработать положение о проведении экстремального забега
	июль 2019 год
	- 1 положение

	Распространить положение о проведении экстремального забега
	- распространить положение о проведении экстремального забега по поселениям Тазовского района (учреждения и организации п. Тазовский, с. Газ-Сале, с. Находка, с. Антипаюта, с. Гыда), по муниципальным образованиям ЯНАО
	июль 2019 год
	- по Тазовскому району – 20 положений;
- по МО ЯНАО – 13 положений

	Проинформировать потенциальных участников и зрителей о проведении экстремального забега
	- размещение информации на официальных сайтах Администрации Тазовского района, сайте Управления культуры, физической культуры и спорта, молодёжной политики и туризма Администрации Тазовского района, в социальных сетях ВКонтакте группа «Молодёжный портал Тазовского района;
- размещение информации в МБУ «СМИ Тазовского района» (радиоэфиры, статьи в общественно-политической газете «Советское Заполярье», репортажи на телевидении «Студия ТВ-Факт»): 
* о предстоящем событии;
* анонсы по подготовке трассы;
* интервью с прошлогоднего забега;
* интервью с организаторами забега;
* интервью с потенциальными участниками;
* освещение взаимодействия с партнерами;
* с места событий при проведении забега;
* пост-релиз
	июль-август 2019 год


	- 15 постов в интернет-ресурсах (официальные сайты и социальные группы организаторов забега)
- 3 репортажа – «Студия ТВ-Факт»
- 5 радиоэфиров
- 3 статьи в общественно-политической газете «Советское Заполярье»

	Приобретение баннеров
	- Приобретение информационных баннеров с логотипом забега для создания фотозоны при проведении забега
	июль 2019 год
	- 2 баннера (1,5х3 м)

	Закупить необходимое строительное оборудование
	Закупить необходимое строительное оборудование для изготовления препятствий (фонера, доска, брус, гвозди, сетка, канаты)
	июль 2019 год
	- Уголок стальной – 20 шт.;
- колючая проволока – 20 м;
- канат 200 м;
- ДСП – 16мм – 21 л;
- фанера 1525х1525х20мм – 12 л;
- молоток – 3 шт;
- гвоздь строительный 3х70 мм – 5 кг;
- саморез по дереву 3,5х35 мм – 500 шт;
- сеть грузовая 4-гранная 3х6м – 1 шт.

	Приобретение готовых препятствий
	- закупка препятствия «Катапульта батут блоб»
	июль 2019 год 
	-2 шт.

	Заказ кубков и медалей
	- заказать кубок для победителей (1,2,3 места) в командном зачёте;
- заказать кубок для победителей (1,2,3 места) в личном зачёте (мужчины, женщины);
- заказ медалей для победителей (1,2,3 места) в командном зачёте;
- заказать медалей для победителей (1,2,3 места) в личном зачёте (мужчины, женщины);
	июль 2019 год
	- заказать кубок для победителей командном зачёте – 3 шт;
- заказать кубок для победителей (в личном зачёте – 6 шт.;
- заказ медалей для победителей в командном зачёте – 18 шт.;
- заказать медалей для победителей в личном зачёте – 6 шт.;

	Разработать трассу и препятствия экстремального забега
	- разработать трассу забега;


- создать схемы препятствий;
	июль - август 2019 год

	1 план трассы, протяжённость 4 км;
- 12 препятствий

	Согласовать трассу с органами местного самоуправления и Департаментом имущественных и земельных отношений
	- согласовать трассу с органами местного самоуправления и Департаментом имущественных и земельных отношений
	июль 2019 год
	-2 соглашения

	Выкопать траншеи и ров
	- выкопать траншеи и ров, аренда экскаватора 
	август 2019 год
	- 2 рва;
- 4 траншеи
- аренда экскаватора – 8 часов

	Собрать заявки на участие в забеге
	- собрать заявки на участие в забеге
	август 2019 год
	- 110 участников 


	Подготовить и распространить афиши и флаеры
	- подготовить и распространить афиши и флаеры
	август 2019 год
	- 50 афиш формата А-3;
- 500 флаеров;

	Собрать и обучить команду волонтеров и судей для работы на трассе
	- собрать и обучить команду волонтеров для работы на трассе (техника безопасности, оказание первой медицинской помощи)
	август 2019 год

	- 50  волонтеров



	Приобретение одежды для волонтёров и судей с логотипом экстремального забега 
	- Приобретение одежды для волонтёров и судей с логотипом экстремального забега
	август 2019 год
	- ветровка, шапка, толстовка, промосумка – по 50 комплектов 

	Приобретение радиостанций
	- приобретение радиостанций
	август 2019 год
	- 6 раций

	Установить препятствия на трассе
	- сделать ограждение трассы;
- установить препятствия
	август 2019 год
	- 1 трасса, протяжённость 4 км;
- 12 препятствий

	Обеспечить медицинское сопровождение забега на основании соглашения с ГБУЗ ЯНАО Тазовская центральная районная больница 
	- заключить соглашение о медицинском сопровождении забега на основании соглашения с ГБУЗ ЯНАО Тазовская центральная районная больница
	август 2019 год
	- 1 соглашение

	Обеспечить безопасность общественного порядка при проведении забега 
	- написать письмо об обеспечении безопасности общественного порядка при проведении забега на ОМВД России по Тазовскому района
	август 2019 год
	- 1 письмо

	Провести экстремальный забег
	- провести торжественное открытие забега;
- провести забег в командном зачёте;
- провести забег в личном зачёте;
- провести торжественное награждение и закрытие забега
	24 августа 2019 год
	- 1 открытие;
- 100 участников;
- 100 зрителей;
- 1 закрытие;

	Закопать траншеи и ров
	- закопать траншеи и ров, аренда экскаватора 
	26 августа 2019 год
	- 2 рва;
- 4 траншеи
- аренда экскаватора – 6 часов

	Собрать отзывы, подвести итог
	- организовать опрос во время проведения забега;
- провести опрос через социальную сеть ВКонтакте и Инстаграм;
- итоговое совещание организаторов забега
	24 августа 2019 год
26-31 августа 2019 год
	- отзывы от зрителей – 100;
- отзывы участников забега – 100;
- отзывы судей и волонтёров – 50;
- опрос в соцсетях – 300 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 
По реализации проекта будет:
- Сформирована организационная группа из 10 человек.
- Проведено не менее 7 рабочих совещаний.
- Разработан 1 логотип забега.
- Разработано 1 положение по забегу.
- Распространено положение по Тазовскому району – 20 предприятий и организаций;  по МО ЯНАО – 13 положений.
- Размещено 15 постов в интернет-ресурсах (официальные сайты и социальные группы организаторов забега).
- Организована трансляция 3 репортажей – «Студия ТВ-Факт».
- Организовано 5 радиоэфиров.
- Написано 3 статьи в общественно-политической газете «Советское Заполярье».
- Изготовлено 2 баннера (1,5х3 м).
- Приобретен строительный материал для изготовления препятствий: уголок стальной – 20 шт.;  колючая проволока – 20 м; канат 200 м; ДСП – 16мм – 21 л; фанера 1525х1525х20мм – 12 л; молоток – 3 шт; гвоздь строительный 3х70 мм – 5 кг; саморез по дереву 3,5х35 мм – 500 шт; сеть грузовая 4-гранная 3х6м – 1 шт.
- Приобретено  2 готовых препятствия.
- Приобретены кубки для победителей в командном зачёте – 9 шт.
- Приобретены медали  для победителей в командном и личном зачёте – 24 шт.
- Установлена 1 трасса, протяжённость 4 км.
- Изготовлено12 препятствий, в том числе выкопано 2 рва и 4 траншеи.
- Заключено 2 соглашения.
- Примет участие  100 человек в возрасте от 16 до 30 лет.
- Будет присутствовать не менее 100 зрителей. 
- Изготовлено 50 афиш формата А-3 и  500 флаеров.
- задействовано 50  волонтеров.
- приобретена экипировка для волонтёров и судей (ветровка, шапка, толстовка, промосумка) – по 50 комплектов. 
- приобретено 6 раций. 
- заключены соглашения с Департаментом имущественных и земельных отношений, органами местного самоуправления, ГБУЗ ЯНАО Тазовская центральная районная больница - 3 соглашения.
- будет написано письмо на ОМВД ЯНАО по Тазовскому району по охране общественного правопорядка - 1 письмо.
- проведено открытие/награждение/закрытие забега. 1 открытие.
- будут собраны во время забега отзывы от зрителей – порядка 100;
- собраны отзывы участников забега – 100;
- собраны отзывы судей и волонтёров – 50;
- проведён опрос в соцсетях – 300 
- территория проведения забега, приведена в порядок: убраны 12 препятствий, закопаны ямы и траншеи.

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 
- Улучшение работы организаторов, волонтёров и судей забега.
- Повышение уровня проведения мероприятия активного экстремального спортивного досуга.
- Повышение уровня позитивного отношения к здоровому образу жизни.
- Укрепление взаимодействия между молодёжью, коллективами и организациями.
- Брендирование мероприятия на территории района и за его пределами.

ОПЫТ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ:
Тазовский район – крупнейший район на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, в состав которого входят пять населённых пунктов (районный центр п. Тазовский, с. Находка (удалённость от райцентра – 60 км), с. Антипаюта (удалённость от райцентра – 210 км), с. Газ-Сале (удалённость от райцентра – 40 км), с. Гыда (удалённость от райцентра – 400 км)). 
В августе 2018 года в Тазовском районе впервые прошел экстремальный забег «Северный закал», участниками которого стали порядка 90 человек. Сопровождение оказывали 30 волонтёров. Для нашего района - это грандиозное событие для тех, кто любит спорт, хочет проверить свою выносливость. Принять участие в подобных видах соревнований не всегда представляется возможным из-за сложной транспортной схемы. До ближайшей железнодорожной станции – 280 км. Поэтому жителям нашего района проще собраться в районном центре. Проведение данного мероприятия было полностью организовано инициативной группой и волонтёрами, которые из подручных средств изготовляли препятствия. Участие в забеге приняла молодёжь в возрасте от 18 до 30 лет. Многие родители и подростки предложили в 2019 году уменьшить возрастной ценз до 16 лет, что и планируется сделать. 
Помощь в организации и проведении на безвозмездной основе оказывали «Отряд противопожарной службы ЯНАО по Тазовскому району»  филиал ГКУ «Противопожарная служба Ямало-Ненецкого автономного округа», Тазовское муниципальное унитарное дорожно-транспортное предприятие, ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная районная больница», Филиал ГКУ «Управление аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа» Тазовский поисково-спасательный отряд, авиакомпания «Ямал». Подготовка трассы постоянно освещалась в МБУ «СМИ Тазовского района» в газете, на радио и телевидении, в социальной сети ВКонтакте в группе «Молодёжный портал Тазовского района», что вызвало большой интерес не только у участников экстремального забега, но и у населения, обеспечив тем самым присутствие зрителей. Многие предприниматели оказали спонсорскую помощь. Экстремальный забег «Северный закал» получил положительные отзывы от участников мероприятия, зрителей
Проект получил грантовую поддержку в рамках общественно-образовательного проекта «Ямальские молодёжные инициативы» (65 000 рублей), окружного молодёжного форума «Я молод!» (100 000 рублей), в конкурсе социально значимых проектов «Гражданская инициатива» Тазовского района (200 000 рублей). Данные средства направлены на разработку логотипа забега, приобретение строительного материала и готовых препятствий, на аренду экскаватора, приобретение баннеров и наградной продукции. 
Так же команда проекта постоянно принимает участие в мероприятиях, направленных на формирование ЗОЖ: фестивали ГТО, фестиваль ЗОЖ для детей с ограниченными возможностями здоровья, фестиваль ЗОЖ для старшего населения, районные соревнования  по летнему туризму среди организаций и учреждений района, Спартакиады трудящихся муниципального образования Тазовский район, Спартакиада трудящихся с. Газ-Сале «За единую и здоровую Россию в XXI веке».

ПАРТНЁРЫ ПРОЕКТА И СОБСТВЕННЫЙ ВКЛАД

СОБСТВЕННЫЙ ВКЛАД
Гутенев Антон Сергеевич – взаимодействие с организациями и учреждениями района, сбор заявок на участие в экстремальном забеге, подготовка трассы и препятствий.
Митронин Антон Александрович -  разработка положёния, разработка макетов препятствий, установка препятствий, подготовка трассы.
Юдин Александр Николаевич – решение финансовых вопросов, заключение договоров.
Алеев Игорь Ильдарович – подготовка препятствий, трассы экстремального забега, финансовое обеспечение призового фонда.
Шупта Николай Сергеевич – информационное сопровождение экстремального забега, взаимодействие со СМИ, разработка представительской продукции.
Шпилёв Александр Валерьевич – подготовка трассы и препятствий, создание промо-и итоговых роликов экстремального забега.
Павлючкова Анастасия Адасьевна – подготовка волонтёрского корпуса для сопровождения экстремального забега, подготовка представительской продукции, взаимодействие с органами местного самоуправления по решению вопросов о предоставлении земельного участка.
Павлючков Виталий Сергеевич – подготовка препятствий, трассы экстремального забега, организация мер по обеспечению безопасности участников забега и общественного правопорядка. 

ПАРТНЁРЫ: 
- Управление культуры, физической культуры и спорта, молодёжной политики и туризма Администрации Тазовского района – финансовое обеспечение, взаимодействие с органами по делам молодёжи, спорта и туризма муниципальных образований ЯНАО.
- МБУ «СМИ Тазовского района» - информационное освещение подготовки и проведения экстремального забега в общественно-политической газете «Советское Заполярье», в радиоэфирах и на телевидении «Студия ТВ-Факт».
- МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» - подготовка судей для экстремального забега, предоставление на безвозмездной основе спортивного инвентаря, приобретение кубков и медалей для участников забега, консультации по разработке положения забега.
- МБУ «Молодёжный центр» - на безвозмездной основе проведение открытия/закрытия экстремального забега, использование музыкального оборудование. Предоставление помещений для проведения совещаний рабочих групп. Помощь в и разработке логотипов, баннеров, сувенирной и представительской продукции.
- Хоккейный клуб «Орион» - консультативная помощь в решение юридических вопросов (разработка положения, заключение договоров и соглашений). Помощь в установке препятствий.
- Филиала ГКУ «Управление аварийно-спасательной службы Ямало-Ненецкого автономного округа» Тазовский поисково-спасательный отряд – помощь в изготовлении препятствий, апробирования прохождения трассы, в ограждении трассы, изготовлении и установки препятствий, организации мер по обеспечению безопасности участников забега на трудновыполнимых этапах. Предоставление квадроцикла для перемещения судьи по этапам и квадракоптера для ведения съёмок с воздуха.

ДАЛЬНЕЙШАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ И МУЛЬТИПЛИКАТИВНОСТЬ ПРОЕКТА
Приобретенные препятствия, баннеры, одежда для волонтёров будут использоваться в дальнейшем. Препятствия, из приобретённого строительного материала, разберутся  до следующего использования и будут храниться на складах МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» и МБУ «Молодёжный центр». 
Проект мультипликативен, так как используется в других регионах страны. В нашем районе планируем провести аналогичное мероприятие для отдалённого поселении, с. Гыда.  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА:

	МЕДИА-ЗАДАЧА
	МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ
	СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ

	Информирование о проведении забега 
	- распространение положения о проведении экстремального забега через информационные письма по поселениям Тазовского района (учреждения и организации п. Тазовский, с. Газ-Сале, с. Находка, с. Антипаюта, с. Гыда, Администрации поселений), по муниципальным образованиям ЯНАО;
	до 20 июля 2019 год

	
	- размещение информации на официальных сайтах Администрации Тазовского района, сайте Управления культуры, физической культуры и спорта, молодёжной политики и туризма Администрации Тазовского района, в социальных сетях 
* о предстоящем событии;
* анонсы по подготовке трассы;
* интервью с прошлогоднего забега;
* интервью с организаторами забега;
* интервью с потенциальными участниками;
* освещение взаимодействия с партнерами;
* с места событий при проведении забега;
* пост-релиз
	с 15 июля до 01 августа 2019 года – 1 пост в неделю

с 01 по 15 августа – 2 поста в неделю

с 15 по 24 августа – ежедневное размещение 

	
	- размещение информации в МБУ «СМИ Тазовского района» (радиоэфиры, статьи в общественно-политической газете «Советское Заполярье», репортажи на телевидении «Студия ТВ-Факт»)
	- 15-20 июля 2019 год (репортаж на телевидении, статья в газету, радиоэфир)

	Освещение подготовки забега
	- размещение информации в МБУ «СМИ Тазовского района» (радиоэфиры, статьи в общественно-политической газете «Советское Заполярье», репортажи на телевидении «Студия ТВ-Факт»)
- размещение в интернет-ресурсах
	-01 – 15 августа – радиоэфир с приглашением в студию организаторов забега, партнёров проекта, участников прошлогоднего забега и участников, подавших заявки в 2019 году (3 радиоэфиров)

	информирование органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных)  органов Администрации района
	- распространение информационных писем и подготовка соглашений 
	до 01 августа 2019 года

	Набор волонтёров
	- информировать через СМИ о наборе волонтёрского корпуса;
- набор через ЕИС ДобровольцыРоссии.рф
	с 01 по 10 августа 2019 года

	Афиши и флаеры
	- подготовить и распространить афиши в местах отведенных для рекламы и флаеры по магазинам и  в местах массового скопления населения (центральные площади, в рамках фестиваля спорта 12 августа, фестиваля коренных и малочисленных народом мира 10 августа и мероприятий, приуроченных празднованию Дня государственного флага РФ – 22 августа)
	10 – 23 августа 2019 года

	Собрать отзывы, подвести итог
	- организовать опрос во время проведения забега;

- провести опрос через социальную сеть ВКонтакте и Инстаграм
	24 августа 2019 год
26-31 августа 2019 год

	Пост-релиз
	- подведение итогов и размещение информации на официальных сайтах Администрации Тазовского района, сайте Управления культуры, физической культуры и спорта, молодёжной политики и туризма Администрации Тазовского района, в социальных сетях и в СМИ
	



СМЕТА РАСХОДОВ

	№
	Статья расходов
	Стоимость (ед.)
	Количество единиц
	ВСЕГО

	1
	Приобретение радиостанций Vostok ST-71
	6 500 
	6
	39 000

	2
	Приобретение набора (шапка, шарф, перчатки) с логотипом забега (флис)
	1000
	50
	50 000

	3
	Приобретение толстовок (хлопок 80%, полиэстер 20%)
	1700
	50
	85 000

	4
	Приобретение ветровок с логотипом забега (полиэстер, подкладка флиз)
	2600
	50
	130 000

	5
	Доставка груза до п. Тазовский ЯНАО
	30000
	1
	30 000

	Итог                                                                                                                                   334 000

	
	Запрашиваемая сумма                                                                                         334 000

	
	Сумма софинансирования                                                                                  990 000

	
	[bookmark: _GoBack]Полная стоимость проекта                                                                                 1 324 000






