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ВЕРХОВНЫЙ СУД 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 № 304-ЭС26-5112 

      

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  
 

 

г. Москва 

 

29 мая 2026 г. 

Судья Верховного Суда Российской Федерации Грачева И.Л., изучив 

кассационную жалобу акционерного общества «Концерн Титан-2» (ответчик) 

на решение Арбитражного суда Новосибирской области от 19 июня 2025 г., 

постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 3 октября          

2025 г. и постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от                     

27 февраля 2026 г. по делу № А45-21109/2024, 

 

у с т а н о в и л: 

 

В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской 

Федерации, заявитель, ссылаясь на нарушение судами трех инстанций норм 

материального и процессуального права, просит пересмотреть в кассационном 

порядке указанные судебные акты. 

По смыслу части 1 статьи 2911, части 7 статьи 2916, статьи 29111 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации                        

(далее – АПК РФ) кассационная жалоба подлежит передаче для рассмотрения в 

судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда Российской 

Федерации, если изложенные в ней доводы подтверждают наличие 

существенных нарушений судами норм материального права и (или) норм 

процессуального права, повлиявших на исход дела, без устранения которых 

невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов 

заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, 

правильно применив нормы Гражданского кодекса Российской Федерации                                     

и постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2018 г.        

№ 783 «О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но 
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не списанных заказчиком сумм неустоек (штрафов, пеней) в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, 

предусмотренных контрактом», суды взыскали с ответчика неустойку за 

нарушение срока выполнения работ, не установив фактических и правовых 

оснований для ее списания в порядке применения мер государственной 

поддержки до исполнения контракта, а также для освобождения подрядчика от 

ответственности в связи с изменением соглашением сторон ретроспективно 

сроков выполнения работ в отсутствие явно выраженной воли сторон на 

освобождение от ответственности в условиях допущенного ответчиком 

нарушения исполнения обязательства. 

Доводы кассационной жалобы не подтверждают наличие оснований, 

предусмотренных статьей 29111 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, для рассмотрения дела в судебном заседании Судебной 

коллегии Верховного Суда Российской Федерации и пересмотра обжалуемых 

судебных актов, поскольку не позволяют сделать вывод о том, что при 

рассмотрении дела допущены нарушения норм материального права и (или) 

норм процессуального права, приведшие к судебной ошибке существенного и 

непреодолимого характера. 

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 2916, 2918 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судья 

Верховного Суда Российской Федерации 

 

о п р е д е л и л: 

 

отказать акционерному обществу «Концерн Титан-2» в передаче 

кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной 

коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. 

 

 

Судья Верховного Суда  

Российской Федерации                                                             И.Л. Грачева 

 


