

материально-техническим оборудованием.	и стен в соответствии с запланированными пространствами.	мебели и стен в соответствии с запланированными пространствами.		Приобье, ул Строителей 21 А	Лидерский формат.	старая мебель и стены в соответствии с запланированными пространствами.
	Распаковка и установка оборудования.	Распаковка и установка оборудования.	2026 год.	Октябрьский район, пгт. Приобье, ул Строителей 21 А	Команда проекта	Необходимое оборудование распаковано и установлено.
Содержательный блок						

Исполняющий обязанности главы Октябрьского района

(наименование муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)

« 13 » сентября 2026 г.

 В.Г. Тимофеев
(Фамилия, имя, отчество (при наличии))


Глава Октябрьского района
М.П.

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по реализации проекта молодежного инициативного бюджетирования
муниципального образования Октябрьский район
на 2026 год

Дорожная карта должна включать в себя организационно-технические мероприятия и контрольные точки по передаче и юридическому оформлению зданий/помещений учреждений (учреждений) молодежной политики (при необходимости), создания молодежных пространств, внесению изменений в уставные документы, разработке сметной документации и технических заданий, организации закупочных процедур и др., дающие представление о реалистичности запланированных в дорожной карте сроков ремонта и реализации методической и содержательной деятельности.

№ п/п	Задача, на решение которой направлено мероприятие (в соответствии с задачами, указанными в Проекте)	Наименование мероприятия	Краткое описание мероприятия	Сроки проведения мероприятия (для продолжительных мероприятий с указанием периода реализации)	Место проведения мероприятия (наименование, адрес)	Целевая аудитория, количество участников	Организаторы и партнеры мероприятия	Ожидаемые результаты мероприятия
Инфраструктурный блок								
1.	Создание пространств в молодежном центре согласно запросов целевой аудитории.	Приобретение необходимого оборудования и материалов.	Приобретение необходимого оборудования и материалов согласно смете и проекту.	2026 год.	Октябрьский район, пгт. Приобье, ул Строителей 21 А	Команда проекта	Команда проекта	Приобретено необходимое оборудование и материалы согласно смете и проекту.
3.1	Наполнение пространств необходимым	Роспись и брендирование старой мебели	Роспись и брендирование мебели	2026 год.	Октябрьский район, пгт.	Команда проекта	Движение Первых;	Расписаны и за брендирована