

## ПАСПОРТ ПРОЕКТА

<b>1.</b>	<b>УЧАСТНИК, АВТОР ПРОЕКТА:</b> (полное наименование организации с указанием организационно-правовой формы или ФИО, должность лица, подавшего заявку):	Князева Наталья Ивановна – зам.председателя ОРДОО «ЦНК «Хоффнунг» (Надежда)
<b>2.</b>	<b>ФИО,</b> должность руководителя организации, телефон, факс:	Председатель Совета Крючев Сергей Валерьевич ОРДОО «ЦНК «Хоффнунг» (Надежда)
<b>3.</b>	<b>КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ АВТОРА:</b> (ФИО, телефон с кодом города, факс, адрес электронной почты):	Князева Наталья Ивановна – 8(3812) 536869, 644027, г. Омск ул. Лизы Чайкиной 20 А  natalya-knyazeva@mail.ru
<b>4.</b>	<b>НОМИНАЦИЯ</b>	Укрепление межличностных отношений
<b>5.</b>	<b>КОМАНДА:</b>	Детское объединение «Школа Лидера», «Школа вожакого», Лидер экологического движения» экологические дружины, национальные культурные центры: немцы, татары, корейцы, армяне, татары, казахи, русские. Директор БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр», зам.директора, педагоги. Председатель ОРДЮОО «Экологический Центр», бухгалтер Пилотные площадки Одесский, Марьяновский, Саргатский, Павлогралский, Кормилоский, Большереченский МР и г. Омск
<b>6.</b>	<b>НАЗВАНИЕ РЕАЛИЗОВАННОГО КАНДИДАТОМ</b> мероприятия, программы, акции, проекта, поступка, представленного на Конкурс:	Национальный природный уголок «Сохраним традиции народов Прииртышья»
<b>8.</b>	<b>ДАТА НАПРАВЛЕНИЯ ЗАЯВКИ В ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА</b>	15.03.2022 г

### ОПИСАНИЕ

представленного на Конкурс проекта.

<b>1</b>	Наименование организации	Омская региональная детская общественная организация «Центр немецкой культуры «Хоффнунг» (Надежда)
<b>2.</b>	Наименование проекта	Национальный природный уголок «Сохраним традиции народов Прииртышья».
<b>3</b>	Приоритетное направление конкурса	Укрепление межличностных отношений
<b>4</b>	Краткое описание проекта	Идея создания природного национального уголка заключается в том, что на территории Омской области

Проект Национальный природный уголок «Сохраним традиции народов Прииртышья»

		<p>поживает более 123 национальностей, и многие дети которые посещают образовательные учреждения в Омской области, тоже имеют свои корни. Наш центр «Хоффнунг» более 25 лет входит в состав Западного сектора Дома Дружбы, тесно сотрудничаем с национальными культурными центрами, неоднократно совместно организовывали на территории Омской области национальные форумы и фестивали, выставки и мастер-классы, поэтому решили совместными усилиями сделать природные национальные уголки для отдыха, для проведения в национальных уголках тематические мероприятия, обучение подрастающее поколение, передача знаний, умений навыков через творческую культурную деятельность. Вся работа организована на базе 7 этно клубов, по выбранным многочисленным национальностям: (русские и казаки, казахи, немцы, чуваша, белорусы, татары, армяне), в данных этно клубов молодежь получает знания о культуре межнациональных отношениях, а так же информацию о народных традициях этнических групп, организовывают творческие мероприятия, мастер-классы, национальные выставки, форумы и фестивали. Наш проект представлен 7 пилотными площадками (национальными уголками - Одесский, Большереченский, Саргатский, Кормиловский, Павлоградский, Марьяновский МР и г. Омск), которые будут оформлены в национальном стиле с посадкой деревьев специальным символами (белорусы – дуб, казахов – сосна, немцев – липа, дуб, армян – кипарис, туя, татар – липа, чувашей – русских, казаки – береза, лиственница.), установка лавочек с национальным орнаментом, фонарями, стенды или ралапы с информацией о национальной культуре, национальными символами. каждый уголок будет уникален тем, что у него будет свой характер и настроение. В городе Омске будет оформлена клумба дружбы с разными национальными цветами. В национальных уголках согласно календарного плана будут создаваться тематические мероприятия. Итогом проведения станет ярмарка, форум, итоговый семинар по обмену опытом.</p>
5	<b>ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ:</b>	Формирование культуры межнационального общения у подрастающего поколения разных национальностей.
6.	<b>ЗАДАЧИ:</b> (не более трех основных)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Этнокультурное просвещение молодежи на основе позитивных ценностей и установок на уважение, понимание и принятие многообразия культур через организацию этно клубов «Сделай шаг навстречу».</li> <li>2. Создание благоприятной атмосферы межкультурного и межнационального взаимодействия через расширение форм этнокультурного сотрудничества в рамках проведения национальных декадников «Искусство разных народов» (кухня, быт, национальные костюмы и культура народов России).</li> <li>3. Формирование межнациональной толерантности у подрастающего поколения через создание национального</li> </ol>

		<p>уголка.</p> <p>4. Организация и проведение сбора «Жить в мире с собой и другими»</p> <p>5. Организация и проведение ярмарки «Искусство разных народов» в рамках Международного года языков коренных народов.</p> <p>6. Обобщение и распространение опыта работы по проекту в рамках организации и проведения регионального форума «Сохрани и приумножь национальные традиции для будущего поколения».</p> <p>7. Привлечение молодежи к социальной деятельности в рамках проекта.</p> <p>8. Развитие у молодежи навыков национального исследования, воспитание у них чувств ответственности и дружбы между народами.</p> <p>9. Реализация принципов устойчивого развития в сфере образования средствами национального уголка.</p>
7	<p>Описание проблемы, на решение которой направлен проект, обоснование актуальности и социальной значимости проекта и предлагаемых решений.</p>	<p>Большинство современных детей редко общаются с природой, они больше времени проводят за компьютерными играми. Мы и решили через игровые современные подходы познакомить с многочисленными национальностями проживающие на территории Омской области, по средствам изучения национальной природы. Идея создания природного национального уголка заключается в том, что на территории Омской области проживает более 123 национальностей, все живут в мире и согласии. Совместно с национальными центрами Омского Дома Дружбы мы активно организовываем форумы и фестивали. Таким образом, на территории Омской области появятся 7 национальных природных уголков с посаженными деревьями, клумба и лавочки в национальных орнаментах, а так же установления национальных символов.</p> <p>Исходя из вышеприведенных данных, работа будет организована по проведению мероприятий на базе этно клубов, на которых в течение проекта молодежь получит знания о культуре межнациональных отношениях, а так же получат информацию о народных традициях этнических групп: (русские, казахи, немцы, чуваша, армяне, татары, корейцы, китайцы).</p> <p>Над решением данной проблемы также работают общественные организации со списком можно познакомиться в представленной презентации .</p>
8	<p>Основная целевая группа и ее количественный состав (на кого направлен проект, сколько человек)</p>	<p><b>Целевая аудитория проекта</b></p> <p>Учащиеся экологических дружин</p> <p>В организации проведения мероприятий примут участие учащиеся образовательных учреждений от 10 до 20 лет. Все желающие.</p> <p>Национальные культурные центры</p> <p>С охватом более 1000 человек</p> <p>Работать по проекту будут 14 экспертов</p>
9	<p>Деятельность (что именно)</p>	<p>Хотелось бы познакомить с историей создания проекта: В первые совместные мероприятия среди детей разных</p>

	будет сделано в рамках реализации проекта)	<p>национальностей появились в 2005 году, затем все время Появлялись новые идеи и видение проекта. В 2018 году по идеи союза экологов «Город решает», которые вышли с инициативой создания уникальных проектов на территории Омской области, мы усовершенствовали проект с молодым поколением ребят. Таким образом, учащиеся объединения «Школа Лидеров» вошли в рабочую группу, где совместно с взрослыми, общественниками, руководителями, СМИ выдвигали свои идеи и предложения по улучшению проекта Появилась замечательная идея создания и оформления национального природного уголка. Выявили 7 национальностей, для создания 7 уголков из активных национальных центров. Принцип выбора стало, не только по многочисленное количество проживающих на территории Омской области, но и по активности национальных центров, с которыми нам предстоит работать. Такими стали: русские, казахи, казаки, белорусы немцы, чувашаи, армяне, татары.</p> <p>Будут задействованы активные методы обучения: дискуссия, тренинг, проектная деятельность, выполнение практических упражнений и заданий, решение проблемных ситуаций, деловые игры, фестивали.</p> <p>Сроки реализации проекта – с мая 2022 г. – май 2023</p>
10	Описание поэтапного механизма реализации проекта	<p>На первом организационном этапе с мая – июнь 2021 года будут проведены следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- создание координационного Совета проекта из 13 экспертов.</li> <li>- установочный семинар, на который пригласим руководителей экологических дружин, учащиеся, местные жители, представители департамента образования, учащиеся и родители БОУ ДО г. Омска "Детский Экоцентр", национальный культурные центры, представителей Омского Дома Дружбы. На установочном семинаре представим национального уголка.</li> <li>- специалисты информационно-полиграфических материалов, помогут в разработке и печати материалов, которые лягут в основу создания национального уголка: футболки, кружки, календари, наклейки,</li> <li>- заказана рассада деревьев и цветов для клумб.</li> <li>- организована работа этно клубов совместно с национальными общественными объединениями, организованы и проводятся заседания по намеченному плану, составленному рабочей группой, в рамках которых молодежь получит знания о истории национальных культур, о своеобразии национального этикета, обрядов, быта, одежды, искусства, художественных промыслов, праздников.</li> <li>- приобретение расходных материалов и оборудования к проекту: столы, лавочки, фонари, земля, щебень, урны, шатры, ноутбук, цветной принтер, канцелярские товары, термоса, термопоты.</li> </ul>

		<p><b>На основном этапе проекта:</b>  На основном этапе проекта будет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- изготовлены и установлены стенды, ралла пы. В рамках проекта на территории будет создано: 7 стендов или 7 рала па. Каждый информационный стенд (баннер) будет оформлен история традиции, быт национальной культуры.</li> <li>. В летний период волонтерами будут проведены экскурсии для учащихся школ г. Омска, сейчас идет обучение всех желающих стать экскурсоводами.</li> <li>- Установлены шатры, лавочки с национальным орнаментом, урны, фонари.</li> <li>Оформлены уголки.</li> <li>- Посадка деревьев, клумбы дружбы, цветников в уголках.</li> <li>- Проведение сбора «Жить в мире с собой и другими».</li> <li>- Проведение декадников национальных культур «Искусство разных народов». С июня 2022 – март 2023 будут организованы и проведены декадники национальных культур «Искусство разных народов». Для организации и проведение декадников национальных культур (русских, татар, чувашей, казахов, немцев, белорусских казаков, армяне) будут приглашены национально-культурные центры. Во время проведения декадников участниками будет оформлен национальный уголок с высадкой цветов на клумбу «Дружбы народов» и росписью скамеек в национальном стиле, развешаны баннеры, а так же национальная выставка и высажены деревья на аллее национальных культур. Так, например, у белорусы – дуб, казахов – сосна, немцев – липа, дуб, армян – кипарис, туя, татар – липа, чувашей – русских, казаки – береза, лиственница.</li> <li>- проведение акций по благоустройству парковой зоны и сквера на пилотных территориях, которые станут местом отдыха местных жителей.</li> <li>- Фестиваль «Сохраним традиции народов Прииртышья»</li> <li>- Проведение ярмарки «Искусство разных народов» в рамках Международного года языков коренных народов.</li> <li>- Проведение мастер-классов и выставки национальных культур</li> </ul> <p><b>Заключительный период проекта:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Проведение форума «Сохрани и приумножь национальные традиции для будущего поколения»,</li> <li>- выездной итоговый семинар «Мы вместе!» по обмену опытом на тур.базу «Сказка», с охватом 40 человек.</li> <li>- оформление отчетности: финансовый и аналитический.</li> </ul>
11	Ожидаемые количественные и качественные результаты от реализации проекта	<p>Разработан план мероприятий по реализации проекта, осуществлена организация этно клубов «Сделай шаг навстречу» на базе Омской региональной детской общественной организации «Центр немецкой культуры «Хоффнунг» (Надежда), «Омского Дома Дружбы», БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»</p>

		<p>Будет проведен установочный семинар с участием 50 человек, где будет представлен проект, а так же собраны материалы и подготовлены к изданию листовка по проекту, баннеры.</p> <p>На этапе реализации проекта организована работа этно клубов методистами совместно с национальными общественными объединениями будут организованы и проведены заседания по намеченному плану, составленному рабочей группой, в рамках которых молодежь получит знания об истории национальных культур, о своеобразии национального этикета, обрядов, быта, одежды, искусства, художественных промыслов, праздников.</p> <p>Оформим национальный природный уголок 120 шт. цветковых растений, 7 деревьев, 7 скамеек расписание в национальном стиле по 7 национальностям, установлены шатры, 7 информационных стендов.</p> <p>Проведем интерактивный семинар «Формирование толерантных отношений у учащихся – как залог успешного будущего», с охватом участников проекта в количестве более 55 человек на каждой пилотной площадке.</p> <p>Проведем сбор «Жить в мире с собой и другими с охватом более 50 учащихся на 7 пилотных площадках</p> <p>Проведем декадники национальных культур «Искусство разных народов» с охватом более 350 участников.</p> <p>Издадим этнокалендаря и брошюр об истории и традициях разных национальностей в количестве 250 экземпляров, а так же создание футболок, значков, магнитов, сумок, кружек, ручек, блокнотов с символикой фестиваля.</p> <p>Проведем фестиваль «Сохраним традиции народов Прииртышья» с охватом более 70 участников.</p> <p>Проведем ярмарку «Искусство разных народов» с охватом более 250 участников.</p> <p>Проведение выставки национальных культур и мастер-классов.</p> <p>Участие в итоговом выездном мероприятии «Мы вместе!» на базу т.б. «Сказка» с охватом 40 человек.</p> <p>Проведем форума «Сохрани и приумножь национальные традиции для будущего поколения» с охватом более 100 участников.</p> <p>Участники проекта получают практические навыки и знания о истории национальных культур, о своеобразии национального этикета, обрядов, быта, одежды, искусства, художественных промыслов, праздников, что даст возможность развить творческий потенциал молодых людей, и появление у них новых навыков и компетенций.</p> <p>Очень важно, что за период реализации проект станет площадкой для построения межнационального диалога и взаимодействия, обмена опытом и профессионального продвижения лидеров национально-культурных организаций.</p>
--	--	--

		<p>Проведено более 20 экскурсий с охватом более 700 обучающихся г. Омска</p> <p>Проведено 10 квестов с охватом более 400 человек</p> <p>Проведено 20 акций по уборке территорий с охватом более 300 человек</p> <p>Проведены 20 тематических занятий для подрастающего поколения с охватом более 400 учащихся</p> <p>Проведен установочный семинар с охватом более 40 участников проекта.</p> <p>Проведен итоговый семинар с охватом более 40 участников проекта.</p>
12	Долгосрочные результаты реализации проекта	<p>По итогам работы проекта будут созданы материалы методической, консультационной поддержки этнокультурных некоммерческих организаций. Деятельность проекта, включая в себя информационно-образовательную функцию, развивает проекты, направленные на расширение этнокультурного взаимодействия народов.</p> <p>А так же территории, сформированные под национальный уголок.</p>
13	Дальнейшее развитие проекта	<p>В рамках проекта будут сформированы устойчивые группы волонтеров, специалистов, осуществляющих обучающие и массовые мероприятия.</p> <p>За счет материальной базы общественной организации, проектов грантодателей, субсидий Администраций, Правительств будет продолжена просветительская работа с подрастающим поколением по формированию межнациональной толерантности и воспитания чувства взаимоуважения между народами.</p> <p>Проект планирует расширить свои горизонты не только по территории Омской области, но и привлечь регионы РФ к реализации проекта, в сфере национальных культурных центров и их творческих коллективов.</p>
14	Материально-технические ресурсы, привлекаемые для успешной реализации проекта	<p>Имеется материально-техническая база в виде помещения, аппаратуры, человеческого ресурса, транспорт.</p>
15	Общая стоимость проекта	
16	Объем запрашиваемых средств.	
17	Объем софинансирование, рублей	
18	Опыт организации – ключевого исполнителя проекта	<p>Опыт работы в данном направлении у нас имеется.</p> <p>С 2005 года на территории ЭкоЦентра, проводятся летом дни национальной культуры в рамках форума «Мы вместе!» с проведением мастер-классов. Концертной и игровой программой.</p> <p>ваше внимание на Календарный план работы, который представлен.</p>

19	Ключевые партнеры реализации проекта и их роль	БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» БУК МНКСО «Сибирь» Омский Дом Дружбы ОРДЮОО «Экологический Центр» ЦНК Казахов, Армян, Русских, Чувашей АНОО «Школа «Видергебурт»
20	Информирование о проекте его участников и в целом местного сообщества	Проведение семинаров и привлечение СМИ, социальные сети в вк создана группа проекта <a href="https://vk.com/club181401178">https://vk.com/club181401178</a>
21	Видеопаспорт и фото проекта	Презентация проекта

**Календарный план мероприятий по реализации проекта**  
Национальный природный уголок «Сохраним традиции народов Прииртышья».

№ п/п	Наименование мероприятий	Место проведения мероприятия (наименование населенного пункта или полный адрес при наличии)	Сроки проведения мероприятия	Организаторы и партнеры мероприятия	Ожидаемые результаты мероприятия
<b>Организационный этап проекта май - июнь 2022 года –</b>					
1.	Создание координационного совета	Детский совет	11 - 21 мая 2022 г.	Князева Н.И., команда ОРДОО «ЦНК «Хоффнунг», школа «Видергебурт», Детского ЭкоЦентра и ОРДЮОО «Экологический Центр» Одесский, Большереченский, Саргатский, Кормиловский, Павлоградский, Марьяновский МР и г. Омск	Планируем создать Совет из 15 экспертов, который бы принимал совместно решения о деятельности проекта
2.	Проведение интерактивного установочного семинара «Формирование толерантных	Актовый зал Детского ЭкоЦентра, и площадка (фойе) Дома Дружбы	15 - 27 мая 2022 г.	Омский Дом Дружбы, руководители и лидеры дружин. Культурно-	Привлечь более 55 участников из разных национальных центров

	отношений у учащихся – как залог успешного будущего»			национальные центры Детский ЭкоЦентр Одесский, Большереченский, Саргатский, Кормиловский, Павлоградский, Марьяновский МР и г. Омск	
3.	Разработка платформы онлайн-сообщества для организаторов и волонтеров.	Социальный сети в вконтакте, СМИ	Май-август 2022	Князева Н.И., ОРДОО «ЦНК «Хоффнунг» эксперты Одесский, Большереченский, Саргатский, Кормиловский, Павлоградский, Марьяновский МР и г. Омск	Готовая платформа онлайн сообщества на которой будут размещены минимум 3 курса и возможностью пользователям выкладывать собственные материалы
4.	Информирование о проекте в СМИ	Газеты, телевидение Рент ТВ 12, Антена 7	20 мая – 10 декабря 2022, январь – март 2023	Князева Н.И., эксперты, волонтеры, руководители национально культурных объединений	Ежемесячное информирование о проекте
5.	Разработка дизайна макетов брошюр и буклеты, значков, кружек, роллапов, футболок, сумок магнитов и этнокалендарь, наклейки, ручки, блокноты	Привлечь технические) полиграфические) организации по созданию	15 июня -15 июля 2022 г.	привлечение специалистов	Подготовить более 200 брошюр, сделать, 7 стендов (баннеров или ралапа, и по 150 шт. (перечисленного материала)
6.	Дизайн макета стендов – баннеров	Привлечь технические) полиграфические) организации по созданию	20 мая -15 июня 2022 г.	привлечение специалистов	5 баннеров для 5 зон экологической тропы
7.	Оформление заявки на рассадку деревьев, цветов.	Привлечение эксперта агронома учреждения	май 2022 г.	Привлечение экспертов Одесский, Большереченский, Саргатский,	Розы, пионы – 20 шт. Астра, ромашка – 20 шт. Петуния – 50 шт.

				Кормиловский, Павлоградский, Марьяновский МР и г. Омск	Лилии – 10 шт. Шафраны – 20 шт. Туя – 1 шт. Липа – 2 шт. береза - 1 шт. сосна – 1 шт дуб – 1 шт. лиственница – 1 шт
8.	Приобретение расходных материалов и оборудования к проекту: столы, скамьи, шатры, ноутбук, цветной принтер.	Магазины	Май – август 2022 г.	Привлечение экспертов Одесский, Большереченский, Саргатский, Кормиловский, Павлоградский, Марьяновский МР и г. Омск	Приобретается 1 ноутбук 1 цветной принтер 7 лавочек 7 наборов стол и стулья переносные. 3 шатра
<b>Основной этап июль – декабрь 2022 г. январь, февраль 2023 г.</b>					
9.	Установка баннеров, создание 5 экологических троп	Территория Детского ЭкоЦентра	июль – август 2022 г.	Эксперт, руководство центра, спонсоры (приобретаются за счет реализации городской среды)	Установка 5 баннеров, в пилонов хвойная, степная, лесостепная. Историческая и орнитологическая зона
10.	Организация природных уголков: посадка деревьев, цветников, установка скамеек с орнаментом, шатров, столы и стулья	Территория Детского ЭкоЦентра	Май-сентябрь 2022 г.	Эксперт, руководство центра, спонсоры (приобретаются за счет реализации городской среды) Одесский, Большереченский, Саргатский, Кормиловский, Павлоградский, Марьяновский МР и г. Омск	Оформлено 7 национальных уголков, проведение мероприятий ежемесячно
11.	Проведение сбора «Жить в мире с собой и другими»	Актальный зал Детского ЭкоЦентра, и площадка (фойе) Дома Дружбы	Каникулярное время сентябрь 2022 г.	ОРДОО «ЦНК «Хоффнунг» Культурно-национальные центры Одесский, Большереченский	С привлечением школьников из разных объединений, с охватом 60-70 человек молодежи

				ий, Саргатский, Кормиловский, Павлоградский, Марьяновский МР и г. Омск	
12.	Проведение декадников национальных культур «Искусство разных народов»	Актовый зал Детского ЭкоЦентра, и площадка (фойе) Дома Дружбы	Май 2022 май 2023 3 неделя месяца	Князева Н.И. Культурно-национальные центры Одесский, Большереченский, Саргатский, Кормиловский, Павлоградский, Марьяновский МР и г. Омск	Привлечь более 350 участников, школьников и молодежь разных национальностей
13.	Фестиваль «Сохраним традиции народов Прииртышья» в рамках Международного года языков коренных народов	Детский ЭкоЦентр, сквер юн. городка	Июнь, июль, август 2022 г., 2 неделя месяца	Князева Н.И., Культурно-национальные центры Одесский, Большереченский, Саргатский, Кормиловский, Павлоградский, Марьяновский МР и г. Омск	Привлечение творческих национальных коллективов города Омска и Омской области, проведение 3 фестивалей, по одному каждый месяц
14.	Проведение экскурсий, квестов	Детский ЭкоЦентр, сквер юн. городка	Июнь, июль, сентябрь 2022 г. 4 неделя месяца + по специальному графику, при индивидуальных заявках	Князева Н.И., ОРДОО «ЦНК «Хоффнунг» Культурно-национальные центры Одесский, Большереченский, Саргатский, Кормиловский, Павлоградский, Марьяновский МР и г. Омск	Привлечение творческих национальных коллективов города Омска и Омской области, проведение 6-10 квестов Проведено более 20 экскурсий с охватом более 700 обучающихся г. Омска Проведено 10 квестов с охватом более 400 человек Проведено 20 экологических акций по уборке территории с охватом более 300 человек Проведены 20 тематических

					занятий для юных экологов с охватом более 400 учащихся Проведен установочный семинар с охватом более 40 участников проекта. Проведена презентация Экотропы с охватом более 80 человек
15.	Проведение ярмарки «Искусство разных народов» в рамках Международного года языков коренных народов	Детский ЭкоЦентр, сквер юн. Городка Школа Видергебурт Пилотные площадки	Июнь, июль, август, сентябрь 2022 г., 1 неделя месяца	Князева Н.И., ОРДОО «ЦНК «Хоффнунг» Культурно-национальные центры Одесский, Большереченский, Саргатский, Кормиловский, Павлоградский, Марьяновский МР и г. Омск	Привлечь более 250 участников, команда волонтеров из числа национальных центров
16.	Обучение волонтеров	Дистанционное обучение Институт дистанционного обучения. Курсы повышения квалификации «Технологии развития волонтерской деятельности в образовательном учреждении», 144 часа, необходимо для развития личности и работы по проекту. <a href="https://edu-distance.ru/program/os-povyshenie-kvalifikacii-udostoverenie-o-povyshenii-">https://edu-distance.ru/program/os-povyshenie-kvalifikacii-udostoverenie-o-povyshenii-</a>	3 месяца ориентировочно июль-август, сентябрь 2022 г.	Культурно-национальные центры, команда ОРДЮОО «Экологический Центр» Школа «Видергебурт», ОРДОО «ЦНК «Хоффнунг» Одесский, Большереченский, Саргатский, Кормиловский, Павлоградский, Марьяновский МР и г. Омск	Обучить лучших 4 волонтера по итогам конкурса рейтинга среди волонтеров. По данной тематике.

		<a href="#">kvalifikacij/tehnologii-razvitiia-volonterskoj-dobrovolceskoj-deatelnosti-v-obrazovatelnom-ucrezdenii</a>			
17.	Проведение мастер-классов и выставки национальных культур	Детский ЭкоЦентр, сквер юн. городка	Октябрь, ноябрь 2022 г. февраль 2023 г.	Культурно-национальные центры, команда ОРДЮОО «Экологический Центр» Школа «Видергебурт», ОРДОО «ЦНК «Хоффнунг» Одесский, Большереченский, Саргатский, Кормиловский, Павлоградский, Марьяновский МР и г. Омск	Привлечь 140 участников из национальных центров
18.	Конкурс рисунков, дпи, фотографий национальных культур «Мы вместе»	Детский ЭкоЦентр, сквер юн. городка	декабрь 2022 – февраль 2023 г.	Культурно-национальные центры, команда ОРДЮОО «Экологический Центр» Школа «Видергебурт», ОРДОО «ЦНК «Хоффнунг» Одесский, Большереченский, Саргатский, Кормиловский, Павлоградский, Марьяновский МР и г. Омск	Привлечь более 300 участников из национальных центров и всех образовательных учреждений
<b>Заключительный этап март-май 2023 г.</b>					
19.	Форум «Сохрани и приумножь национальные традиции для будущего поколения»	Детский ЭкоЦентр, сквер юн. городка	март 2023 г.	Культурно-национальные центры, команда ОРДЮОО «Экологический Центр» Школа «Видергебурт»,	Привлечь 100 участников из национальных центров

				ОРДОО «ЦНК «Хоффнунг» Одесский, Большереченский, Саргатский, Кормиловский, Павлоградский, Марьяновский МР и г. Омск	
20.	Итоговое мероприятие семинар «Мы вместе!». Награждение участников проекта. Мастер-классы, игры по национальным традициям и культурам	Т.б. «Сказка»	апрель 2023 г.	Культурно-национальные центры, команда ОРДЮОО «Экологический Центр» Школа «Видергебурт», ОРДОО «ЦНК «Хоффнунг» Одесский, Большереченский, Саргатский, Кормиловский, Павлоградский, Марьяновский МР и г. Омск	40 человек активистов, победителей состязаний
21.	Подготовка и представление финансового фото и аналитического отчета	ОРДЮОО «Экологический Центр»	1 -10.12.2021 г.	Князева Н.И. Черемисина О.Г. Крючев С.В.	Аналитический, фото отчет, этнокалендари

### СМЕТА ПРОЕКТА

Национальный природный уголок «Сохраним традиции народов Прииртышья».

Наименование статьи расходов	Запрашиваемый объем средств, рублей	Собственные средства организации или привлеченные средства, рублей	Общий объем, стоимости проекта, рублей
Оплата труда сотрудников и привлеченных специалистов, включая отчисления с ФОТ	<b>728508,00</b>	<b>427056,00</b>	<b>1155564,00</b>
Оборудование и материалы	<b>341500,00</b>	-	<b>341500,00</b>
Проведение мероприятий	<b>666900,00</b>	<b>236050,00</b>	<b>902959,00</b>
Прочие расходы	<b>395097,00</b>	<b>142600,00</b>	<b>5376967,00</b>
<b>ИТОГО</b>	<b>2132005,00</b>	<b>805706,00</b>	<b>2937711,00</b>

Проект Национальный природный уголок «Сохраним традиции народов Прииртышья»

## Постатейный объем бюджетных ассигнований, необходимых для реализации проекта

### 1. Оплата труда

#### 1.1. Оплата труда по гражданско-правовому договору

Должность	Оплата труда, рублей в месяц	Количество человек	Длительность/ количество месяцев в	Запрашиваемые средства, рублей	Собственные средства организации и/или привлеченные средства, рублей	Общий объем средств, рублей
руководитель проекта	12000	1	12/11	132000,00	-	132000,00
бухгалтер	10000	1	12/8	80000,00	-	80000,00
эксперты (7 человек)	8000	14	12/6	336000,00	336000,00	672000,00
Педагог организатор	8000	1	12/4	32000,00		32000,00
Социальный налог: Отчисления с ФОТ %						
руководитель				35772,00	-	35772,00
бухгалтер				21680,00	-	21680,00
Эксперты (7 человек)				91056,00	91056,00	182112,00
<b>ИТОГО НА ОПЛАТУ ТРУДА:</b>				<b>728508,00</b>	<b>427056,00</b>	<b>1155564,00</b>

Комментарий:

Заработная плата начисляется на руководителя проекта из 12 месяцев на 11 месяцев.

Бухгалтер из 12 месяцев реализации проекта, 8 месяцев оплачивается, 4 месяца из собственных средств.

К проекту привлечены 14 экспертов. 7 экспертов оплачиваемые: 7 эксперта привлекаются к разработке макетов стендов, установка, монтаж из собственных средств

Для проведения мероприятий, семинаров, фестивалей, написания сценариев привлекается педагог-организатор.

Для проведения мастер-классов, вебинаров, создания и проведения этно клубов 3 эксперта

Проект реализуется 12 месяцев с мая 2022 – май 2023 г. Стоимость работы в месяц 8000+ФОТ %.

7 экспертов руководители национальных центров не оплачиваются, работают за счет собственных ресурсов, инициативы и привлекают волонтеров общественников.

### 2. Оборудование и расходники

Наименование	Стоимость	Количество	Запрашиваемые средства, рублей	Собственные средства организации и/или привлеченные средства, рублей	Общий объем средств, рублей
Ноутбук	80000,00	1	80000,00	-	80000,00
Цветной принтер	50000,00	1	50000,00	-	50000,00

Скамья садовая	15000,00	7	105000,00	-	105000,00
Набор стол+стулья	5500,00	7	38500,00	-	38500,00
Садовые светильники на солнечной батарее	3500,00	7	24500,00	-	24500,00
Снегоуборщик	12000,00	1	12000,00	-	12000,00
Урны	45000,00	7	31500,00		31500,00
<b>ИТОГО ПО ОБОРУДОВАНИЮ:</b>			<b>341500,00</b>	<b>-</b>	<b>341500,00</b>
<p>Комментарий:</p> <p>Для реализации проекта необходим ноутбук, чтобы можно было печатать документы, материалы для реализации проекта.</p> <p>Цветной принтер необходим для печати наглядного материала, для квестов, форумов, семинаров, чтобы не обращаться в типографии.</p> <p>Скамьи садовые и наборы столы и стульев, урны, фонари необходимы для оформления национальных уголков, проведения мастер-классов, форума, фестиваля на территории Омской области</p> <p>Снегоуборщик необходим, чтобы расчищать дорожки и подходы к национальному природному уголку в зимнее время территории Омской области и города Омска</p>					

### 3. Проведение мероприятий

Наименование	Цена за единицу, рублей	Количество, ед	Запрашиваемые средства, рублей	Собственные средства организации и/или привлеченные средства, рублей	Общий объем средств.
Услуги зала с оборудованием для проведения мероприятий	5000,00	25	35000,00	90000,00	125000,00
Расходы на транспортные услуги	15000,00	15	112500,00	112500,00	225000,00
Заказ автобуса для выезда за город	20000,00	2	40000,00	-	40000,00
Заказ путевок т.б. «Сказка»	8000,00	40	160000,00	-	160000,00
<b>Расходные и канцелярские товары:</b>					
Бумага ксероксная А4	350,00	8	1750,00	1050,00	2800,00
Бумага для флипчатор	500,00	3	1000,00	500,00	1500,00
Блокноты с эмблемой проекта	150,00	150	22500,00	-	22500,00
Ручки с эмблемой	100,00	150	15000,00	-	15000,00
Маркеры	110,00	70	7700,00	-	7700,00
Папки	130,00	40	5200,00	-	5200,00

Проект Национальный природный уголок «Сохраним традиции народов Прииртышья»

Папка – планшет	120,00	50	6000,00	-	6000,00
Дипломы	30,00	100	3000,00	-	3000,00
Футболки с эмблемой	550,00	150	82500,00	-	82500,00
Кружки с эмблемой	550,00	75	41250,00	-	41250,00
Значки	190,00	150	28500,00	-	28500,00
Магниты	120,00	150	18000,00	-	18000,00
Этнокалендарь	550	40	22000,00	-	22000,00
Бумага для сертификатов	950,00	15	9500,00	4750,00	14250,00
Брошюры	150,00	150	22500,00	-	22500,00
Буклеты	55,00	150	-	8250,00	8250,00
Ткань для костюмов	450,00	20	9000,00	-	9000,00
Фурнитура	200	10	10000,00	10000,00	20000,00
Пошив костюмов	3000,00	3	-	9000,00	9000,00
Наклейки с орнаментами	500,00	28	14000,00	-	14000,00
<b>ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ</b>			<b>666900,00</b>	<b>236050,00</b>	<b>902959,00</b>

**Комментарий:**

Для качественного проведения мероприятий, мастер-классов, акций необходимы канцелярские товары, бумага для флеш-карт, папки, планшеты.

Для проведения мероприятий, памятных сувениров участникам проекта изготавливаем значки, магниты, сумки, футболки, ручки, блокноты, кружки с эмблемой проекта.

Для проведения мероприятий, необходимы тематические костюмы, для этого используем ткань и фурнитуру, пошив за счет собственных средств.

Наклейки нужны для оформления скамеек в орнаменте, в 7 национальных природных уголках.

Для проведения итогового мероприятия выезд на тур базу «Сказка» с охватом активистов проекта 40 человек.

Нужен будет автобус для доставки людей туда и обратно на 40 человек.

Использование транспортных услуг для перевозки творческих коллективов на мероприятия с костюмами и реквизитом из собственных средств.

Предоставление аппаратуры и аренды помещения из собственных средств и партнеров

**4. Прочие расходы**

Наименование	Цена за единицу, рублей	Количество, ед	Запрашиваемые средства, рублей	Собственные средства организации и/или привлеченные средства, рублей	Общий объем средств, рублей
Песок	300,00 3000	2 машины X 6 т + доставка	4800,00	4800,00	9600,00
Земля	300,00 3000	5 машин X 6 т + доставка	19200,00	4800,00	24000,00
Щебень	1700,00	3 машины X 5т.	23000,00	11500,00	34500,00
Рассада многолетних цветов (розы, пионы)	800,00	20	16000,00	-	16000,00

Астра, ромашка	350,00	100	15000,00	20000,00	35000,00
Петуния	50,00	100	2500,00	25000,00	5000,00
Лилия	350,00	10	3500,00	-	3500,00
Шафраны	50,00	100	-	5000,00	5000,00
Деревья 100-120 см Туя	3000,00	1	3000,00	-	3000,00
Липа	2000,00	1	2000,00	-	2000,00
Дуб	2000,00	1	2000,00	-	2000,00
Береза	3000,00	1	3000,00	-	3000,00
Сосна	3000,00	1	3000,00	-	3000,00
Тополь	2000,00	1	2000,00	-	2000,00
Лиственница	3000,00	1	3000,00	-	3000,00
Мешки для мусора	250,00	30	3750,00	3750,00	7500,00
Перчатки	50,00	250	6250,00	6250,00	12500,00
Термопот Scarlett 5 л.	6000,00	5	18000,00	12000,00	30000,00
Термос	6500,00	2	7500,00	7500,00	13000,00
Шатер	45000,00	2	45000,00	45000,00	90000,00
Ролл ап	7500,00	7	52500,00	-	52500,00
Информационные щиты	8000,00	7	56000,00	-	56000,00
Дизайн макета	3000,00	7	21000,00	-	21000,00
Кофе-пауза	500 человек	150	60000,00	15000,00	75000,00
Банковские расходы	2.5%		53097,00		75000,00
<b>ИТОГО ПО ПРОЧИМ РАСХОДАМ:</b>			<b>395097,00</b>	<b>142600,00</b>	<b>5376967,00</b>

**Комментарий:**

Для уборки территории парковой зоны, проведения акция необходимы перчатки и мешки. Для посадки деревьев в национальных природных уголках необходимы растения (рассада цветочная) и деревья и кустарник.

Для рабочих моментов, уборки территории, при строительстве необходима тачка, для перевозки материалов.

Для проведения всех мероприятий используется кофе-пауза (чай, сахар, салфетки, пироги, конфеты, печенье и т.д.)

Термопоты и термос нужны для проведения кофе – паузы большого количества человек, до 600 человек одновременно. В центре имеются 2 термопота, их не достаточно для реализации проекта, необходимо еще 3 штуки.

Ролла пы, информационные щиты необходимы для установки на экологической тропе и для проведения творческих мероприятий в рамках реализации проекта.

Обучение. Институт дистанционного обучения. Курсы повышения квалификации «Технологии развития волонтерской деятельности в образовательном учреждении», 144 часа, необходимо для развития личности и работы по проекту.

**ПРЕМЕРНЫЕ Природные уголки**



Рекомендательные письма



РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

Князева Наталья Ивановна, педагог дополнительного образования высшей квалификационной категории, руководитель детских объединений «Школа вожакого», «Лидер экологического движения», «Школа Лидера» БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр». Активный, инициативный педагог, который внедряет новые технологии в процесс обучения подрастающего поколения, формирует лидерские и организаторские способности у обучающихся через проектную деятельность. Наталья Ивановна проявляет интерес к профессиональным конкурсам, организует и проводит творческие мероприятия на базе БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» для обучающихся и педагогов города Омска и Омской области.

Проект «Национальный природный уголок «Сохраним традиции народов Прииртышья», под руководством Князевой Натальи Ивановны является социально-значимым не только для образовательного учреждения, но и для всего региона, он направлен на воспитание подрастающего поколения, является перспективным проектом в межнациональных отношениях между национальностями, полезен и актуален. Представленные мероприятия в проекте очень яркие и необходимы подрастающему поколению для приобретения знаний в области культуры и традиций многочисленных народов, проживающих на территории Омской области.

Со своей стороны отмечаем высокий профессиональный уровень организации проекта, готовы принимать участие в его реализации: предоставить площадку для создания природного национального уголка на территории учреждения, помещения (актовый зал и кабинеты) для проведения выставок, мастер-классов, концертной деятельности в случае неблагоприятных погодных условий, музыкальное оборудование, столы, стулья, человеческий ресурс.

Директор БОУ ДО г. Омска  
«Детский ЭкоЦентр»



Г.В. Ситникова



Омская региональная общественная организация  
«Сибирский центр казахской культуры «Молдір»

Регистр. № 644041, г. Омск,  
ул. Б-г Рабочая, 44 ; БУК «Омский Дом Дружбы»  
тел/факс: (3812) 546-738;  
e-mail: altynaimoldir@yandex.ru

Иск. №04-М 14.03.2022 г.

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

НА ПРОЕКТ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ УГОЛОК «СОХРАНИМ ТРАДИЦИИ НАРОДОВ ПРИИРТЫШЬЯ».

Проект «Национальный природный уголок «Сохраним традиции народов Прииртышья», под руководством Князевой Натальи Ивановны несет социально значимую деятельность для региона, а так же перспективный проект в межэтнических отношениях между народами, полезен и актуален. Очень рады, что в проекте будет создан классический национальный уголок, где будут высажены национальные деревья аль и шига, а так же уютная лавочка с традиционным орнаментом и красивой плетеной с розами. Представленные мероприятия в проекте очень яркие и необходимые для сплочения молодого поколения разных национальностей. Со своей стороны отмечаем высокий профессиональный уровень организации проекта, готовы принимать участие в реализации проекта.

С уважением, Председатель Совета ОРОО

«Сибирский центр

Казахской культуры «Молдір» Алтынай Жугусова

конт.: 89081030188



**Марьяновская местная  
общественная организация  
«Ресурсный Центр развития  
гражданских инициатив»  
(ММО «Ресурсный Центр развития  
гражданских инициатив»)**  
646040, Омская область, Марьяновский район, р.п.  
Марьяновка, ул. Ленина, д. 2  
ИНН 5520900014/КПП 552001001  
«08» августа 2020 г.

В фонд Президентских  
грантов

Марьяновская местная общественная организация «Ресурсный Центр развития гражданских инициатив» окажет содействие в реализации проекта «Национальный уголок «Сохраним традиции народов Прииртышья» (руководитель – Князева Н.Н.) Хотелось бы отметить высокие профессиональные качества организаторов проекта «Национальный уголок «Сохраним традиции народов Прииртышья».

На протяжении многих лет ММО «Ресурсный Центр развития гражданских инициатив» сотрудничает с ОРДОО «ЦНК «Хоффнунг» (Надежда). Проект «Национальный уголок «Сохраним традиции народов Прииртышья». направлен на формирование культуры межнационального общения у подрастающего поколения и создание экологической тропы, что позволит объединить различные национальности, проживающие на территории Омской области.

Предметом совместной деятельности с ОРДОО «ЦНК «Хоффнунг» (Надежда) является организация проектной и исследовательской деятельности подрастающего поколения с целью нравственного развития, формирования активной жизненной позиции, гражданско-патриотического сознания, организация и проведение совместных социально-значимых проектов, разработка и реализация проектов различной направленности, а также развитие добровольчества среди подрастающего поколения.

Председатель Совета  
ММО «Ресурсный Центр  
развития гражданских инициатив»



О.В. Кобышева

**Омская региональная детско-юношеская  
общественная организация охраны окружающей среды  
"ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР"**

---

Адрес: 644031,  
г. Омск, ул. Звездова, д. 132, кв.115  
тел.: (3812) 31-12-33  
Иск. № 13 от «15» марта 2022 г.

В Фонд Президентских грантов

Письмо поддержки

ОРДЮОО «Экологический Центр» поддерживает проект «Национальный природный уголок «Сохраним традиции Омского Прииртышья»», заявленный в Фонд Президентских грантов ОРДОО «ЦНК «Хоффнунг» (Надежда). Нас связывает долгое многолетнее сотрудничество в реализации экологических и межнациональных проектов и конкурсных мероприятий.

Со своей стороны организация готова предоставить волонтеров для проведения опросов и акций по оформлению природных уголков, а также оборудование (микрофоны, ноутбук) для проведения мероприятий (сборов, форумов, фестивалей).

Председатель Совета



Л.В. Мартынова



## Омская региональная общественная организация «Центр этнокультурного развития»

ОГРН 1155543029916 ИНН 5503139181 КПП 550301001  
644013 г. Омск, ул. Завертеева, д. 23, к. 3, кв. 58  
Тел.: 8-904-828-07-11, Почта: etno-centr@mail.ru

10.03.2022

В фонд президентских грантов

### Письмо поддержки

Омская региональная общественная организация «Центр этнокультурного развития» поддерживает проект «Национальный природный уголок «Сохраним традиции народов Прииртышья»» и окажет содействие в проведении мероприятий:

- Интерактивный семинар «Формирование толерантных отношений у учащихся – как залог успешного будущего»
- Сборы «Жить в мире с собой и другими»
- Декадники национальных культур «Искусство разных народов»
- Ярмарка «Искусство разных народов» в рамках Международного года языков коренных народов
- Форум «Сохрани и приумножь национальные традиции для будущего поколения»

А также готовы предоставить помощь в подготовке волонтеров для успешной реализации проекта.

Председатель ОРОО «ЦЭР»



Зайцева А.С.



Председатель Совета